
Информация о результатах контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2013-2014 году Управлению образования города Реутов на финансирование капитального ремонта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» в виде субсидии»

Предмет контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2013-2014 году Управлению образования города Реутов на финансирование капитального ремонта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» в виде субсидии.
Объект контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов».
Проверяемый период деятельности: с 01.01.2013 г. по 31.12.2014 года;
Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: с 10.03.2015 по 27.03.2015 года.

Проверкой охвачены муниципальные контракты по объекту «СОШ №6», заключенные в рамках Соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией города Реутов о предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета Московской области бюджету города Реутов на проведение мероприятий городского округа Реутов Московской области по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы» от 06.06.2014 г., Соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией города Реутов о предоставлении в 2013 году субсидии из бюджета Московской области бюджету города Реутов на проведение мероприятий городского округа Реутов Московской области по проведению капитального, текущего ремонта, ремонта и установки ограждений, ремонта кровель, замену оконных конструкций, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2013-2015 годы» от 01.07.2013 г.
В результате проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:
1. Завышение объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму 20 041,38 рублей, в том числе в рамках муниципального контракта №0348300420213000040-0453038-01 от 03.06.2013 г. в сумме 8 662,92 рублей, в рамках муниципального контракта №0348300420214000018-0453038-02 от 19.05.2014 г. в сумме 11 378,46 рублей.
2. В нарушение пункта 8.2. муниципальных контрактов №0348300420214000018-0453038-02 от 19.05.2014 г. и №0348300420214000025-2014.184484 от 14.07.2014 г. приемка выполненных работ происходила без предоставления обосновывающих документов на вывоз мусора, в связи с чем общая сумма неправомерного финансирования составила 25 113,28 рублей, что может выразиться в неэффективном использовании бюджетных средств.
3. Нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных пунктами 8.7 муниципальных контрактов №0348300420214000018-0453038-02 от 19.05.2014 г. и №0348300420214000025-2014.184484 от 14.07.2014 г. Данное нарушение могло повлечь за собой ущерб бюджету города Реутов в виде начисления неустойки на общую сумму 26 133,66 рублей.
4. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных пунктами 4.3 контракта №0348300420213000040-0453038-01 от 03.06.2013 г. Заказчик не воспользовался правом требовать уплаты неустойки в соответствии с пунктом 7.2. муниципального контракта на общую сумму 1 262,1 рублей.
5. Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 №1 от 24.07.2013 г. и акт выполненных работ по форме №КС-2 №1 от 24.07.2013 г. оформлены с указанием некорректной даты муниципального контракта №0348300420213000040-0453038-01 от 03.06.2013 г.
6. В нарушение статьи 8, п. 1 ч. 1 статьи 33 Федерального Закона №44-ФЗ извещения о проведении закупок №0348300420214000018 от 08.04.2014 г. и №0348300420214000025 от 23.06.2014 г. код по ОКПД объекта закупки (45.44.10.110) не соответствует предмету контракта и локальному сметному расчету, сумма несоответствия составила 3 306 744,67 рублей.
[bookmark: _GoBack]По результатам проверки Управлению Образования Администрации города Реутов выписано 1 представление, в котором содержатся 4 предложений об устранении нарушений, и 1 Предписание, которым предписывается незамедлительно возместить нанесенный ущерб на общую сумму 20 041,38 рублей.
Информацию об устранении нарушений предложено представить до 27.04.2015 г.



