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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения городского округа Реутов до 2032 г. утверждена Постановлением 

Администрации города Реутов от 14.04.2015 № 226-ПА. 

Статус Единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Реутовская теплосеть», 

которое с 11.07.2014 переименовано в ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «РСК») 

на основании решения Учредителя, с внесением изменений в Устав и выписку ЕГРЮЛ. 

На основании того, что ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» является правопреемником 

ООО «Реутовская теплосеть», статус Единой теплоснабжающей организации присваивается 

ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ».   

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (п. 22)., схема 

теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:  

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на 

который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том 

числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую на период, 

на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части 

включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к 

системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в весеннее-летний период функционирования 

систем теплоснабжения; 

д)   переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода 

котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; 

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с 

исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе 

расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия. 
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АНАЛИЗ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения в 

соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения. 

Данные, подлежащие актуализации Комментарий 

а) распределение тепловой нагрузки между 

источниками тепловой энергии в период, на 

который распределяются нагрузки 

Данные актуализированы по состоянию на 2016 

год. Изменения внесены в раздел 2,3 

Обосновывающих материалов и 

соответствующие разделы проекта 

актуализации Схемы теплоснабжения. 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне 

действия источников тепловой энергии, в том 

числе за счет перераспределения тепловой 

нагрузки из одной зоны действия в другую на 

период, на который распределяются нагрузки 

Данные актуализированы по состоянию на 2016 

год. Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 

Обосновывающих материалов и 

соответствующие разделы проекта 

актуализации Схемы теплоснабжения. 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения 

или отказ от внесения изменений в части 

включения в нее мероприятий по обеспечению 

технической возможности подключения к 

системам теплоснабжения объектов 

капитального строительства 

Данные актуализированы по состоянию на 2016 

год. В соответствии с корректировкой прогноза 

прироста тепловой нагрузки по вновь выданным 

техническим условиям на подключение и 

разрешениям на строительство выполнены 

соответствующие технико-экономические и 

гидравлические расчеты. Сформированы 

скорректированные предложения по проектам 

развития источников тепловой энергии и 

объектов систем транспорта теплоносителя. 

Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 

Обосновывающих материалов и 

соответствующие разделы проекта 

актуализации Схемы теплоснабжения. 

г) переключение тепловой нагрузки от 

котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

в весеннее-летний период функционирования 

систем теплоснабжения 

В рамках существующей Схемы 

теплоснабжения данные мероприятия не 

предусмотрены, необходимость актуализации 

на 2018 год отсутствует. 

д)   переключение тепловой нагрузки от 

котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии 

в отопительный период, в том числе за счет 

вывода котельных в пиковый режим работы, 

холодный резерв, из эксплуатации 

В рамках существующей Схемы 

теплоснабжения данные мероприятия не 

предусмотрены, необходимость актуализации 

на 2018 год отсутствует. 
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Данные, подлежащие актуализации Комментарий 

е) мероприятия по переоборудованию 

котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии 

Данные актуализированы по состоянию на 2016 

год. Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 

Обосновывающих материалов и 

соответствующие разделы проекта 

актуализации Схемы теплоснабжения. 

ж) ввод в эксплуатацию в результате 

строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии 

и соответствие их обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской 

Федерации, и проектной документации 

Данные актуализированы по состоянию на 2016 

год. Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 

Обосновывающих материалов и 

соответствующие разделы проекта 

актуализации Схемы теплоснабжения. 

з) строительство и реконструкция тепловых 

сетей, включая их реконструкцию в связи с 

исчерпанием установленного и продленного 

ресурсов 

Данные актуализированы по состоянию на 2016 

год. Скорректированы предложения по 

строительству и реконструкции трубопроводов 

тепловых сетей (в связи с корректировкой 

прогноза прироста тепловой нагрузки). 

Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 

Обосновывающих материалов и 

соответствующие разделы проекта 

актуализации Схемы теплоснабжения. 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов 

для обеспечения теплоснабжения, в том числе 

расходов аварийных запасов топлива 

Данные актуализированы по состоянию на 2016 

год. Топливные балансы скорректированы с 

учетом выполненной корректировки прогноза 

прироста тепловой нагрузки и мероприятий по 

развитию источников тепловой энергии. 

Изменения внесены в раздел 2,3,4,5 

Обосновывающих материалов и 

соответствующие разделы проекта 

актуализации Схемы теплоснабжения. 

к) финансовые потребности при изменении 

схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия 

Данные актуализированы по состоянию на 2016 

год. Финансовые потребности скорректированы 

с учетом изменения состава проектов по 

техническому перевооружению, строительству 

и реконструкции источников тепловой энергии 

и тепловых сетей. 
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1.  Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 

и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского 

округа 

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по 

расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 

строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 

производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый 

год первого 5-летнего периода и на последующин 5-летние периоды (далее-

этапы). 

Графическое изображение генерального плана г.о. Реутов представлено на рисунке 1.1.  

Рисунок 1.1 
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Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения г.о. Реутов 

представлена на рисунках 1.2 - 1.3. 

Рисунок 1.2 
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Рисунок 1.3 
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Прирост площадей к окончанию планируемого периода по расчетным элементам территориального деления представлен в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 

Вид 

строитель

ства 

Микрорайон 

Источник 
теплоснаб

жения 
(котельная) 

Наименование расчетного элемента 
территориального деления 

(кадастрового квартала), почтовый 
адрес 

Прирост площадей строительных фондов, м2 
Примечание 

(новое-на 

освобожд. 
территориях) 

2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2032 

жилое мкр. 3 1 Ленина, 3 20-эт.дома и 2 6-эт.дома 33708 11892 
    

освобожд 

ИТОГО мкр. 3 1 
 

33 708 11 892 
     

жилое мкр. 4 1 Комсомольская, 2 к. 1,2 
 

40000 
    

освобожд 

жилое мкр. 4 1 жилой дом и бизнес-центр 
      

освобожд 

ИТОГО мкр. 4 1 
 

0 40 000 
     

жилое мкр 6-А 2 корпус 1 20000 
     

новое 

жилое мкр 6-А 2 корпус 2 
 

20000 
    

новое 

обществен
ное 

мкр 6-А 2 подземная автостоянка корп. 1,2 
 

20000 
    

новое 

жилое мкр 6-А 2 корпус 3 
 

20000 
    

новое 

жилое мкр 6-А 2 корпус 4 
 

20000 
    

новое 

обществен
ное 

мкр 6-А 2 подземная автостоянка корп. 3,4 
 

20000 
    

новое 

жилое мкр 6-А 2 корпус 5 20000 
     

новое 

жилое мкр 6-А 2 корпус 6 20000 
     

новое 

жилое мкр 6-А 2 корпус 7 20000 
     

новое 

жилое мкр 6-А 2 корпус 8 20000 
     

новое 

жилое мкр 6-А 2 корпус 9 20000 
     

новое 

обществен
ное 

мкр 6-А 2 корпус 10 (дет. сад) 1100 
     

новое 

обществен
ное 

мкр 6-А 2 корпус 11 (школа) 5500 
     

новое 

ИТОГО мкр 6-А 2 
 

126 600 100 000 
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Вид 

строитель

ства 

Микрорайон 

Источник 

теплоснаб
жения 

(котельная) 

Наименование расчетного элемента 

территориального деления 
(кадастрового квартала), почтовый 

адрес 

Прирост площадей строительных фондов, м2 
Примечание 

(новое-на 
освобожд. 

территориях) 
2016 2017 2018 2019 

2020-
2024 

2025-
2032 

обществен
ное 

мкр. 1 2 Дворец спорта за ДК МИР 
    

хх* 
 

новое 

жилое мкр. 1 2 2 23-этажных дома (Гагарина, 23-А) 
  

хх 
   

новое 

ИТОГО мкр. 1 2 
   

хх 
 

хх 
  

обществен

ное 
мкр. 2 2 Аквапарк 

    
хх 

 
освобожд 

обществен
ное 

мкр. 2 2 Автосалон 
    

хх 
 

освобожд 

ИТОГО мкр. 2 2 
     

хх 
  

жилое мкр. 6 2 стр. 1,2,3 
 

59508 
    

освобожд 

жилое мкр. 6 2 жилой комплекс под ЛЭП 
    

хх хх новое 

ИТОГО мкр. 6 2 
  

59 508 
  

хх 
  

жилое мкр. 3-А 4 Новая, 5, 25 эт.дом (Ткацкая фабрика) 
    

хх 
 

освобожд 

ИТОГО мкр. 3-А 4 
     

хх хх 
 

жилое мкр. 9-А 5 Жилой дом 
  

хх 
   

новое 

обществен

ное 
мкр. 9-А 5 Ледовый дворец 

  
хх 

   
новое 

ИТОГО мкр. 9-А 5 
   

хх 
    

обществен

ное 
мкр. 5 6 Технопарк (Ленина 20-А) 4100 

     
освобожд 

жилое мкр. 5 1 Парковая, вл. 10 
   

хх 
  

освобожд 

ИТОГО мкр. 5 6 
 

4 100 
      

жилое мкр 10 БМК-140 Корпус К-5 (поликлиника) 5500 
     

новое 

жилое мкр 10 БМК-140 Корпус 16 
 

46 696 
    

новое 

жилое мкр 10 БМК-140 Корпус 17 
 

13 186 
    

новое 

жилое мкр 10 БМК-140 Корпус 12 13 186 
     

новое 

жилое мкр 10 БМК-140 Корпус 13 46 696 
     

новое 

ИТОГО мкр 10 БМК-140 
 

65 382 59 882 
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Вид 

строитель

ства 

Микрорайон 

Источник 
теплоснаб

жения 
(котельная) 

Наименование расчетного элемента 
территориального деления 

(кадастрового квартала), почтовый 
адрес 

Прирост площадей строительных фондов, м2 

Примечание 
(новое-на 
освобожд. 

территориях) 

жилое мкр 10-А БМК-140 Корпус 1 70 204 
     

новое 

жилое мкр 10-А БМК-140 Корпус 2 27 778 
     

новое 

жилое мкр 10-А БМК-140 Корпус 3 113 127 
     

новое 

жилое мкр 10-А БМК-140 Корпус 4 32 048 
     

новое 

жилое мкр 10-А БМК-140 Корпус 5 107 558 
     

новое 

жилое мкр 10-А БМК-140 Корпус К-1 (школа) 
 

5500 
    

новое 

жилое мкр 10-А БМК-140 Корпус К-2 (детсад) 
 

5500 
    

новое 

жилое мкр 10-А БМК-140 Корпус К-10 (пожарное депо) 
  

5000 
   

новое 

нежилое мкр 10-А БМК-140 Корп. 3,4,5 стоянка 
  

6000 
   

новое 

ИТОГО мкр 10-А БМК-140 
 

350 714 11 000 11 000 
    

нежилое промзона НПО 
ПК «Реутово» филиал ВГТРК 
«Гостелерадиофонд»   

хх 
   

освобожд 

ИТОГО промзона  
 

350 714 11 000 хх 
    

ВСЕГО 
   

580 504 282 282 хх хх хх хх 
 

 

* – точное значение прироста площадей требует последующей корректировки. 

Прирост площадей до окончания планируемого периода составит: 

 - по многоквартирным жилым домам более 1 784 тыс.м2; 

- по общественным зданиям более 672 тыс.м2; 

Таким образом общий прирост площадей строительных фондов за расчетный период 2016-2032 годов составит более  2 456 тыс.м2. 

Для теплоснабжения перечисленных вводимых площадей будут использоваться следующие источники теплоснабжения: котельная № 1, 

котельная № 2, котельная № 4, котельная № 5, котельная БМК – 140, котельная НПО. 
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Расчетные тепловые нагрузки перспективных потребителей тепловой энергии представлены 

в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Наименование 
микрорайона, 

адрес строения 

Источник теплоснабжения 

микрорайона 

Прирост 
нагрузки 

Qчас макс, 
Гкал/час * 

Отопление, 

Гкал/час 

Вентиляция, 

Гкал/час 

ГВС, 

Гкал/час 

мкр. 3 Котельная №1 5,69 2,85 1,59 1,25 

мкр. 4 Котельная №1 2,59 1,95 0,28 0,36 

мкр 6-А Котельная №2 19,50 9,67 1,91 7,92 

мкр. 1 Котельная №2 6,55 хх* хх хх 

мкр. 2 Котельная №2 хх хх хх хх 

мкр. 6 Котельная №2 6,22 2,12 1,54 2,57 

мкр. 3-А Котельная №4 3,18 1,58 0,87 0,73 

мкр. 9-А Котельная №5 6,22 2,43 2,00 1,79 

мкр. 5 Котельная №6 0,07 0,05 - 0,02 

мкр. 5 Котельная №1 5,25 2,85 0,3 2,1 

мкр 10 БМК-140 22,16 11,23 6,67 4,27 

мкр 10-А БМК-140 21,09  11,9 4,23 4,96 

промзона Котельная НПО 4,0 - - - 

* – точное значение прироста тепловой нагрузки требует последующей корректировки 

При наличии технической возможности планируется обеспечивать резервирование 

(закольцовку) вновь подключаемых абонентов от разных источников тепловой энергии, 

различных учатков магистрали.  

Суммарный прирост присоединенной нагрузки по новым потребителя в г.о. Реутов к концу 

планируемого периода составит более 100 Гкал/час. 

Наибольший прирост присоединенной тепловой нагрузки планируется по котельной 1, 2 и 

котельной БМК-140. 
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1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребелния в каждом расчетном элементе территориального 

деления на каждом этапе. 

За базовый уровень потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения принимается объем тепловой энергии, определенный для 

расчетных температур наружного воздуха, по данным о подключенной нагрузке потребителей за 2016 год. 

Прогноз объемов потребления тепловой  энергии потребителями централизованного теплоснабжения г.о. Реутов представлен на 2016-2032 год. 

Перспективное потребление тепловой энергии с учетом перспективного строительства приведено в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 

Потребление тепловой энергии, Гкал/год 

2012 

(справочно) 

2013 

(справочно) 

2014 

(справочно) 

2015 

(справочно) 

2016 

(базовый) 

2017 

(план) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 

-2027 

2028 

-2032 

Котельная № 1 122 691,00 125 034,33 110 560,70 90 553,33 
118 

164,91 

157 

344,06 

157 

344,06 

157 

344,06 

183 

748,56 

183 

748,56 

183 

748,56 

183 

748,56 

243 867,4

5 

Котельная № 2 63 204,00 63 598,99 67 314,65 107 461,70 
144 

974,04 
255 

992,88 
255 

992,88 
255 

992,88 
306 

756,22 
306 

756,22 
306 

756,22 
306 

756,22 
324 

716,87 

Котельная № 4 43 092,00 61 567,21 80 207,00 104 945,68 85 072,94 
71 

901,43 

81 

090,66 

99 

360,10 

119 

022,60 

119 

022,60 

119 

022,60 

119 

022,60 

119 

022,60 

Котельная № 5 161 154,00 177 230,89 186 725,63 219 317,36 
219 

317,36 

219 

317,36 

219 

317,36 

219 

317,36 

241 

351,45 

241 

351,45 

241 

351,45 

241 

351,45 

241 

351,45 

Котельная № 6 6 492,00 6 206,02 6 670,36 6 670,36 6 670,36 
6 

670,36 
переключение нагрузки на котельную № 4 

Котельная № 7 АО 
«Мособлэнергогаз» 

51 707,00 52 929,52 56 075,04 56 187,19 56 187,19 консервация, переключение нагрузки на котельную № 2 

Котельная БМК-
140 АО 

«Мособлэнергогаз» 

58 422,00 66 530,76 97 970,31 101 052,20 
127 

685,21 

145 

595,88 

145 

595,88 

145 

595,88 

145 

595,88 

145 

595,88 

145 

595,88 

145 

595,88 

145 

595,88 

Котельная АО 

«ВПК НПО 
машиностроение» 

53 654,00 57 236,86 58 609,83 57 236,86 57 236,86 
14 

931,36 

14 

931,36 

переключение нагрузки 

на котельные № 2,4 

Котельная ФГУ 
«ЦОБХР МВД 

России» 

919,00 923,39 923,39 923,39 923,39 923,39 923,39 923,39 923,39 923,39 923,39 923,39 923,39 
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Суммарный объем 
потребления 

тепловой энергии, 
Гкал/год 

561 335,00 611 257,97 665 056,90 744 348,08 
816 

232,26 

872 

676,72 

875 

195,60 

878 

533,69 

997 389,1

0 

997 389,1

0 

997 389,1

0 

997 389,1

0 

1 075 477

,64 

 

Прирост теплопотребления ожидается на котельной № 1, котельной № 2, котельной № 4, котельной № 5, БМК-140 АО «Мособлэнергогаз».  

По котельной № 2 увеличение потребления тепловой энергии в  период с 2016 – 2032 год обусловлено подключением новых потребителей 

(район 6-А, 6, 1), переключением части потребителей от котельной АО «ВПК НПО машиностроения», переключением потребителей от котельной 

№ 7 АО «Мособлэнергогаз». 

По котельной № 4 увеличение потребления тепловой энергии в  период с 2016 – 2032 год обусловлено переключением потребителей от 

котельной № 6 и АО «ВПК НПО машиностроения».  

По котельной БМК-140 увеличение потребления тепловой энергии в  период с 2016 – 2032 год обусловлено подключением новых 

потребителей (район 10,10-А). 

По остальным объектам (котельная № 5, котельная № 1) увеличение потребления тепловой энергии связано с подключением новых 

потребителей согласно генеральному плану развития г.о. Реутов. 

Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» и Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России» относятся к режимным объектам и информация о 

собственном потреблении не подлежит раскрытию. 
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Прирост потребления тепловой энергии на источниках теплоснабжения г.о. Реутов представлен  на графике 1.1. 

График 1.1    
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Суммарный прирост потребления тепловой энергии г.о. Реутов представлен на графике 1.2. 

График 1.2 
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Потребление теплоносителя за базовый 2016 год и его приросты до окончания планируемого периода представлены в таблице 1.4 и на 

графике 1.3. 

Таблица1.4 

Наименование 

источника 
теплоснабжения 

Потребление теплоносителя, т/год 
2012 

(справочно) 

2013 

(справочно) 

2014 

(справочно) 

2015 

(справочно) 

2016 

(базовый) 

2017 

(план) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 

-2027 

2028 

-2032 

Котельная № 1 9 946,34 10 002,75 8 844,86 7 244,27 9 453,19 
12 

587,53 

12 

587,53 

12 

587,53 
14 699,88 14 699,88 14 699,88 14 699,88 16 113,52 

Котельная № 2 6 851,33 6 995,89 7 404,61 11 820,79 15947,14 
26 

473,61 

26 

473,61 

26 

473,61 
32 057,57 32 057,57 32 057,57 32 057,57 34 033,24 

Котельная № 4 4 960,41 7 388,07 9 624,84 12 593,48 10 208,75 
8 

628,17 

9 

730,88 

11 

923,21 
14 282,71 14 282,71 14 282,71 14 282,71 14 282,71 

Котельная № 5 14 388,07 15 950,78 16 805,31 19 738,56 19 738,56 
19 

738,56 

19 

738,56 

19 

738,56 
21 721,63 21 721,63 21 721,63 21 721,63 21 721,63 

Котельная № 6 277,20 248,24 266,81 266,81 266,81 266,81 переключение нагрузки на котельную № 4 

Котельная № 7 АО 
«Мособлэнергогаз» 

4 016,36 4 234,36 4 486,00 4 494,98 4 494,98 консервация, переключение нагрузки на котельную № 2 

Котельная БМК-
140 АО 

«Мособлэнергогаз» 

5 211,73 5 987,77 8 817,33 9 094,70 11 491,67 
13 

103,63 

13 

103,63 

13 

103,63 
13 103,63 13 103,63 13 103,63 13 103,63 13 103,63 

Котельная АО 
«ВПК НПО 

машиностроения» 

5 756,16 6 296,05 6 447,08 6 296,05 6 296,05 
1 

642,45 

1 

642,45 

переключение нагрузки 

на котельные № 2,4 

Котельная ФГУ 
«ЦОБХР МВД 

России» 

27,72 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 27,70 

Суммарный объем 
потребления 

теплоносителя, 
т/год 

51 435,32 57 131,61 62 724,54 71 577,34 77 924,87 
82 

468,46 

83 

304,35 

83 

854,23 
95 893,124 95 893,124 95 893,124 95 893,124 99 282,44 

 



ООО «Омега-Спектр» 

Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2018 год)                  Страница 22 

Наибольший прирост потребления теплоносителя к 2032 году ожидается котельной № 2  в связи с подключением новых потребителей (район 

6-А), переключением части потребителей от котельной № 7 и АО «ВПК НПО машиностроения». 

По котельной № 4 увеличение потребления теплоносителя к 2032 году обусловлено переключением потребителей от котельной № 6 и АО 

«ВПК НПО машиностроения».  

По котельной БМК-140 увеличение потребления теплоносителя к 2032 году обусловлено подключением новых потребителей (район 10,10-А). 

Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» и Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России» относятся к режимным объектам и информация о 

собственном потреблении не подлежит раскрытию. 

Прирост потребления теплоносителя на источниках теплоснабжения г.о. Реутов представлен на графике 1.3.  
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График 1.3 
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1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 

расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая 

вода и пар) на каждом этапе. 

Объекты, расположенные в производственных зонах, потребляют тепловую мощность от 

производственных котельных, расположенных в производственных зонах (ведомственные и 

частные). Технологическое присоединение к тепловым сетям Единой теплоснабжающей 

организации отсутствует. Договорные отношения с ЕТО отсутствуют.  

Перечень котельных, расположенных в производственнх зонах: 

1. Газифицированная котельная по адресу: ул. Победы, д. 1  

2. Газифицированная котельная по адресу: ул. Транспортная, д. 5а 

3. Газифицированная котельная по адресу: ул. Заводская, д. 4  

4. Газифицированная котельная по адресу: ул. Фабричная, д. 12 

5. Газифицированная котельная по адресу: ул. Фабричная 

6. Газифицированная котельная по адресу: МКАД, 2 км, д. 2 

7. Газифицированная котельная по адресу: ул. Победы, д. 25а/м Москва-Новгород, д. 11 

8. Угольная котельная по адресу: ул. Железнодорожная, д. 19 
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2 Раздел Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки потребителей 

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей 

установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе 

теплоснабжения. 

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус 

эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета. 

Для выполнения данного расчета используется статья В.Н. Папушкина «Радиус 

теплоснабжения. Хорошо забытое старое» в журнале «Новости теплоснабжения» № 9 за 2010 год. 

Рассмотрим расчет радиуса на примере котельной № 1 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ». 

Для расчета воспользуемся следующей формулой: R = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15 

где B – среднее число абонентов на 1 км2; s – удельная стоимость материальной характеристики 

тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч/км2; Δτ – расчетный перепад 

температур теплоносителя в тепловой сети, оC;  ϕ – поправочный коэффициент. 

Поправочный коэффициент ϕ принимается для котельной равным 1, для ТЭЦ  - 1,3. 

Δτ – при температурном графике котельной 115/70  оC составляет 45, как разница между 

температурой в подающем и обратном трубопроводе. 

Для расчета П – теплоплотности района, необходимо определить площадь зоны действия 

котельной. Площадь района принимается по формуле площади прямоугольника со сторонами 0,72 

метра и 1,3 метра, в итоге площадь равна около 0,94 м2. 

Количество абонентов принимается равным 124 (количество подключенных потребителей). 

Разделив общее количество абонентов на площадь района, получаем B равное 131,91 аб./км2.  

Существующая тепловая нагрузка котельной № 1 составляет 45,6 Гкал/час. 

Для расчета удельной стоимости материальной характеристики тепловой сети значения по 

длинам и диаметрам участков тепловой сети принимаются по паспорту тепловой сети котельной 

№ 1. Материальная характеристика рассчитывается как сумма произведений длины на диаметр по 

каждому участку. 

Удельную материальную характеристику получаем разделив общую стоимость тепловой 

сети на общую материальную характеристику, в итоге получаем s равную 130443 руб./м2. 

Подставляя полученные значения в формулу, представленную выше, получаем радиус 

эффективного теплоснабжения котельной № 1 равным 0,76 км, при расстоянии от котельной до 

самого удаленного потребителя по адресу ул. Победы,7 равному 0,74 км. Все потребители данной 

котельной попадают в радиус эффективного теплоснабжения.
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Расчет радиуса по всем источникам теплоснабжения г.о. Реутов представлен в таблице ниже.  

 

Источник теплоснабжения П, Гкал/ч/км2 Δτ, оС В, аб./км2 

Расстояние до 
самого 

удаленного 

потребителя, км 

R эф., км 

Котельная № 1 48,51 45 131,91 0,74 0,76 

Котельная № 2 26,56 60 94,81 0,94 0,96 

Котельная № 4 37,85 35 99,15 0,64 0,78 

Котельная № 5 40,02 60 60,00 1,5 1,53 

Котельная № 6 28,10 25 130,95 0,32 0,54 

Котельная № 7 82,88 45 179,17 0,55 0,77 

Котельная БМК-140 47,64 45 69,92 0,8 0,95 

Котельная АО «ВПК НПО 
машиностроение» 

100,41 45 122,45 0,72 0,74 

Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД 
России» 

10,00 45 83,33 0,27 0,68 

 

2.2 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и 

источников тепловой энергии. 

Более детальная прорисовка существующих и перспективных зон действия от источников 

теплоснабжения г.о. Реутов Московской области представлена в Приложении Г к 

Обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения г.о. Реутов и в электронной модели на 

базе Графико-информационного расчетного комплекса «ТеплоЭксперт». 
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Существующее положение 

Общая схема зон действия источников теплоснабжения г.о. Реутов 

Схема 2.1 
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Котельная № 1  

Схема 2.2 
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Котельная №2 

Схема 2.3 
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Котельная № 4 

Схема 2.4 
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Котельная № 5 

Схема 2.5 
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Котельная №7 

Схема 

2.6
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 Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» 

Схема 

2.7
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Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» 

Схема 2.8 
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Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» 

Схема 2.9 
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Перспективное положение 

 Схема 2.10 
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Котельная № 1  

Схема 2.11 
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Котельная №2 

Схема 2.12 
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Котельная № 4 

Схема 2.13 
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Котельная № 5 

Схема 2.14 
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 Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» 

Схема 2.15 
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Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» 

Схема 2.16 
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Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» 

Схема 2.17 
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2.3 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников 

тепловой энергии. 

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. По 

сути своей это системы отопления, осуществляющие обогрев в одном отдельно взятом здании или 

помещении. При этом если речь идет о многоквартирном жилом доме или крупном здании 

административного либо коммерческого назначения, то чаще используется термин автономное 

отопление. Если же разговор о небольшом частном доме или квартире, то более уместным кажется 

термин индивидуальное отопление. 

Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая 

инертность. При резком изменении погоды от момента запуска системы до прогрева помещения 

до расчетной температуры проходит не более нескольких часов. В случае с индивидуальным 

отоплением от получаса до часа, хотя здесь многое зависит от типа используемого котла и способа 

циркуляции теплоносителя в системе. 

К 2016 году в г.о. Реутов Московской области отсутствуют потребители, имеющие 

индивидуальное отопление. К окончанию планируемого периода (2032 г.)  наличие 

индивидуального теплоснабжения у потребителей тепловой энергии г.о. Реутов, не планируется. 
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2.4 Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в 

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе 

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. 

В таблицах 2.1-2.8 представлен баланс тепловой мощности источников теплоснабжения, 

обеспечивающих теплоснабжение в г.о. Реутов к концу планируемого периода. 

Таблица 2.1 

Котельная № 1 
2016 

(базовый) 

2017 

(существующий) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 
-2027 

2028 
-2032 

Установленная 
мощность 

источника, Гкал/ч 

49,00 89,4 89,4 85,95 85,95 85,95 85,95 85,95 85,95 

Располагаемая 
мощность 
источника, 

Гкал/час 

49,00 89,4 89,4 85,95 85,95 85,95 85,95 85,95 85,95 

Нетто мощность 

источника, 
Гкал/час 

48,51 88,71 88,71 85,26 85,26 85,26 85,26 85,26 85,26 

Присоединенная 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

42,50 56,36 56,36 56,36 60,86 60,86 60,86 60,86 65,36 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/ч 

3,4 4,78 4,78 4,78 5,6 5,6 5,6 5,6 6,99 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

2,61 27,57 27,57 24,12 24,12 24,12 24,12 24,12 24,12 

Диаграмма 2.1 
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В связи с тем, что в 2017-2020 году планируется увеличение присоединенной нагрузки за 

счет потребителей, расположенных в мкр. 1,3,3А, будет произведено техническое перевооружение 

котельной № 1 с заменой основного оборудования. 
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Таблица.2.2 

Котельная № 2 
2016 

(базовый) 

2017 

(существующий) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 
-2027 

2028 
-2032 

Установленная 
мощность 
источника, 

Гкал/ч 

67,08 67,08 67,08 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 

Располагаемая 
мощность 
источника, 
Гкал/час 

67,08 67,08 67,08 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 

Нетто 
мощность 
источника, 
Гкал/час 

66,41 66,41 66,41 111,13 111,13 111,13 111,13 111,13 111,13 

Перспективная 
присоединенная 

нагрузка 
потребителей, 

Гкал/ч 

49,54 69,43 78,52 83,32 91,13 91,13 91,13 91,13 101,22 

Потери 
тепловой 

энергии, Гкал/ч 

5,2 7,3 8,3 8,86 9,72 9,72 9,72 9,72 10,83 

Резерв 

тепловой 
мощности, 

Гкал/ч 

11,67 -10,32 
-

20,41 
18,95 10,28 10,28 10,28 10,28 -0,92 

Диаграмма 2.2 
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В связи с тем, что в 2017-2018 году планируется увеличение присоединенной нагрузки за 

счет потребителей, расположенных в мкр. 6А, было произведено техническое перевооружение 

котельной № 2 с заменой основного оборудования на три новых водогрейных котла. В 2019 году 

планируется установка еще 2 водогрейных котлов мощностью 22,36 Гкал/ч каждый. 
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Таблица.2.3 

Котельная № 4 
2016 

(базовый) 

2017 

(существующий) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 

-2027 

2028 

-2032 

Установленная 

мощность 
источника, Гкал/ч 

42,3 42,3 42,3 42,3 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 

Располагаемая 
мощность 
источника, 

Гкал/час 

42,3 42,3 42,3 42,3 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 

Нетто мощность 
источника, 

Гкал/час 

41,9 41,9 41,9 41,9 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 

Присоединенная 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

29,55 24,85 24,85 24,85 41,31 41,31 41,31 41,31 41,31 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/ч 

4,1 3,8 3,8 3,8 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

8,25 13,25 13,25 13,25 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 

Диаграмма 2.3 

 

На котельной № 4 в 2012 году были введены в эксплуатацию три новых котла мощностью 

14,1 Гкал/час каждый. Планируется установка в 2020 году еще одного котла мощностью 14,1 

Гкал/ч. Данной мощности будет достаточно для обеспечения качественного теплоснабжения 

перспективных потребителей, находящихся в зоне действия котельной № 4 к окончанию 

плинируемого периода. 
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Таблица 2.4 

Котельная № 5 
2016 

(базовый) 

2017 

(существующий) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 
-2027 

2028 
-2032 

Установленная 
мощность 

источника, Гкал/ч 

60,0 60,0 60,0 60,0 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 

Располагаемая 
мощность 
источника, 

Гкал/час 

60,0 60,0 60,0 60,0 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 

Нетто мощность 
источника, 

Гкал/час 

59,4 59,4 59,4 59,4 115,2 115,2 115,2 115,2 115,2 

Присоединенная 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

87,03 87,03 91,71 91,71 97,43 97,43 97,43 97,43 97,43 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/ч 

9,62 9,62 9,89 9,89 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

-37,25 -37,25 -42,2 -42,2 7,34 7,34 7,34 7,34 7,34 

Диаграмма 2.4 

 

По котельной № 5 увеличение присоединенной нагрузки в  период с 2016 года по 2019 год 

обусловлено вводом новых потребителей. Для покрытия дефицита тепловой энергии планируется 

капитальный ремонт котлов в 2016-2017 г.г., реконструкция котельной № 5 с вводом трех новых 

водогрейных котлов в дополнение к существующим. 



ООО «Омега-Спектр» 

Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2018 год)                  Страница 51 

Таблица 2.5 

Котельная № 6 
2016 

(базовый) 

2017 

(существующий) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 

-2027 

2028 

-2032 

Установленная 

мощность 
источника, Гкал/ч 

2,4 2,4 

переключение нагрузки 

на котельную № 4 

Располагаемая 
мощность 
источника, 

Гкал/час 

2,4 2,4 

Нетто мощность 
источника, 
Гкал/час 

2,39 2,39 

Присоединенная 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

2,4 2,4 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/ч 

0,01 0,01 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

-0,02 -0,02 

Диаграмма 2.5 

 

По котельной № 6 планируется переключение тепловой нагрузки на котельную № 4 в 2018 

году. 
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Таблица 2.6 

Котельная № 7 АО 

«Мособлэнергогаз» 

2016 

(базовый) 

2017 

(существующий) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 
-

2027 

2028 
-

2032 

Установленная 
мощность 

источника, Гкал/ч 

20,16 консервация, переключение потребителей на котельную № 2 

Располагаемая 
мощность 

источника, Гкал/час 

20,16 

 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

19,9 

Присоединенная 

нагрузка 
потребителей, 

Гкал/ч 

19,89 

Потери тепловой 

энергии, Гкал/ч 
2,13 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

-2,12 

Диаграмма 2.6 
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Таблица 2.7 

БМК-140 АО 

«Мособлэнергогаз» 

2016 

(базовый) 

2017 

(существующий) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 

-
2027 

2028 

-
2032 

Установленная 
мощность 

источника, Гкал/ч 

120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 140,4 140,4 

Располагаемая 
мощность 

источника, Гкал/час 

120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 120,4 140,4 140,4 

Нетто мощность 

источника, Гкал/час 
119,3 119,3 119,3 119,3 119,3 119,3 119,3 139,1 139,1 

Присоединенная 
нагрузка 

потребителей, 
Гкал/ч 

111,7 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 126,5 

Потери тепловой 
энергии, Гкал/ч 

11,87 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 

Резерв тепловой 

мощности, Гкал/ч 
-4,27 -20,74 

-

20,74 

-

20,74 

-

20,74 

-

20,74 

-

20,74 
-0,94 -0,94 

Диаграмма 2.7 

 

 

Значительное увеличение присоединенной нагрузки в 2016-2017 году связано с 

подключением к системе теплоснабжения новых потребителей, расположенных в мкр. 9-А, 10 и 

10А. 
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Таблица 2.8 

Котельная АО 

«ВПК НПО 

машиностроения» 

- производственно-

отопительная 

2016 

(базовый) 

2017 

(существующий) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 

-2027 

2028 

-2032 

Установленная 
мощность 

источника, Гкал/ч 

118 118 118 118 118 118 118 118 118 

Располагаемая 
мощность 

источника, Гкал/час 

92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Нетто мощность 
источника, Гкал/час 

91,73 91,73 91,73 91,73 91,73 91,73 91,73 91,73 91,73 

Присоединенная 

нагрузка 
потребителей, 

Гкал/ч 

19,8 11,0 11,0 

переключение нагрузки 

жилищного фонда Потери тепловой 

энергии, Гкал/ч 
2,55 2,14 2,14 

Резерв тепловой 
мощности, Гкал/ч 

69,38 78,59 78,59 

Диаграмма 2.8 

 

Частично нагрузка с котельной АО «ВПК НПО машиностроения» по жилому фонду была 

переключена на котельную № 2. В 2017 году Вся нагрузка жилой сферы с Котельной АО «ВПК 

НПО машиностроения» будет  переключена на Котельную № 2 и Котельную № 4 в 2019 году. К 

концу плинируемого периода Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» будет осуществлять 

теплоснабжение только производственной сферы. Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» и 
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Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России» относятся к режимным объектам и информация о 

собственном потреблении не подлежит раскрытию. 

 

В таблице 2.9 представлены мероприятия, реализация которых позволит осуществить 

планируемое распределению тепловой нагрузки по этапам и к концу планируемого периода между 

источниками теплоснабжения г. о. Реутов. 

Таблица 2.9 

№ п/п Мероприятия Цель мероприятия 

Условия, необходимые 

для реализации 

мероприятия 

Период 

реализации 

1 

Капитальный ремонт 

основного 

оборудования  

(котлы №№ 3,4)  

котельной № 5 

Реконструкция в целях 
снижения уровня 

износа существующих 
объектов 

 
2016-2017 

год 

2 

Переключение 

тепловой нагрузки 

потребителей 

котельной № 7 на 

котельную № 2 

Оптимизация 

системы 

теплоснабжения, 

вывод из 

эксплуатации 

источников 

теплоснабжения 

Наличие тепловой сети 

(закольцовки) между 

котельными № 2 и № 7 

2017 год 

3 

Техническое 

перевооружение 

котельной № 1 с 

заменой основного 

оборудования 

Увеличение 

мощности источника 

теплоснабжения 

 
2017-2018 

год 

4 

Переключение 

тепловой нагрузки 

потребителей ЦТП 1,3 

котельной НПО 

Машиностроение на 

котельную № 2 

Оптимизация 

системы 

теплоснабжения 

Наличие тепловой сети 

(закольцовки) между 

котельными № 2 и НПО 

Машиностроение, 

проведение тех. 

перевооружения 

котельной № 2 

2017 год 

5 

Переключение 

тепловой нагрузки 

потребителей 

котельной № 6 на 

котельную № 4 

Оптимизация 

системы 

теплоснабжения, 

вывод из 

эксплуатации 

источников 

теплоснабжения 

Наличие тепловой сети 

(закольцовки) между 

котельными № 4 и № 6 

2018 год 

6 

Переключение 

тепловой нагрузки 

потребителей ЦТП 2,4 

котельной НПО 

Машиностроение на 

котельную № 4 

Оптимизация 

системы 

теплоснабжения 

Наличие тепловой сети 

(закольцовки) между 

котельными № 4 и № 6, 

тепловой сети 

(закольцовки) между 

котельными № 6 и НПО 

Машиностроение 

2019 год 
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№ п/п Мероприятия Цель мероприятия 

Условия, необходимые 

для реализации 

мероприятия 

Период 

реализации 

7 

Реконструкция 

котельной № 5 с 

установкой нового 

основного 

оборудования 

Увеличение 

мощности источника 

теплоснабжения 

Наличие тепловой сети 

(закольцовки) между 

котельными № 1 и № 5 

2020 год 

 

 В 2016-2017 году на котельной № 5 планируется проведение капитального ремонта 

основного оборудования для снижения уровня износа существующего источника теплоснабжения.  

В 2017 году котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» планируется к консервации, все 

присоединенные потребители будут переключены на теплоснабжение от котельной № 2.  Часть 

потребителей котельной АО «ВПК НПО машиностроение» будут переключены на 

теплоснабжение от котельной № 2. 

В 2017-2018 году планируется проведение технического перевооружения котельной № 1 с 

заменой основного оборудования. 

В 2018 году котельная № 6 будет выведена из эксплуатации, все присоединенные 

потребители будут переключены на теплоснабжение от котельной № 4. 

В 2019 котельная АО «ВПК НПО машиностроение» будет осуществлять теплоснабжение 

только производственной сферы. Нагрузка жилой сферы будет переключена частично на 

котельную № 2 и котельную № 4. 

Планируется увеличение нагрузки на котельной № 5 и БМК – 140 за счет подключения 

потребителей в микрорайоне 8, 9А, 10, 10 А, на котельных № 1, № 2 и № 4 за счет подключения 

потребителей в  микрорайонах 1, 2, 3, 3А, 5, 6А. 
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Распределение присоединенных нагрузок  на период 2016 год представлено на диаграмме 

2.9. 

Диаграмма.2.9 
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Распределение присоединенных нагрузок  до окончания планируемого периода представлено 

на диаграмме 2.10. 

Диаграмма 2.10 
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2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника 

(источников) тепловой энергии. 

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников теплоснабжения г.о. 

Реутов представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 

Марка котла 

Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч 

2016 (базовый) 2017 (существующий) 2018 2019 2020 2021 2022 
2023 

-2027 

2028 

-2032 

Котельная № 1 

Водогрейный ДКВР 10/13 7,9         

Водогрейный ДКВР 10/13 6,05         

Водогрейный ДКВР 10/13 7,03         

Водогрейный ДКВР 10/13 7,38         

Водогрейный СТГ«КВ-
12,0ГМ» 

10,32 10,32 10,32       

Водогрейный СТГ«КВ-
12,0ГМ» 

10,32 10,32 10,32       

Водогрейный ЭНТРОРОС 

ТТ100-02 
 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 

Водогрейный ЭНТРОРОС 

ТТ100-02 
 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 

Водогрейный ЭНТРОРОС 

ТТ100-02 
 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 

Водогрейный ЭНТРОРОС 

ТТ100-02 
 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 

Водогрейный ЭНТРОРОС 

ТТ100-02 
   17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 17,19 

Котельная № 2 
Водогрейный 

CONDORKESEL HWO1 
22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 

Водогрейный 
CONDORKESEL HWO1 

22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 
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Водогрейный 

CONDORKESEL HWO1 
22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 

Водогрейный 
CONDORKESEL HWO1 

   22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 

Водогрейный 
CONDORKESEL HWO1 

   22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 22,36 
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Марка котла 

Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч 

2016 (базовый) 2017 (существующий) 2018 2019 2020 2021 2022 
2023 

-2027 

2028 

-2032 
Котельная № 4 

Водогрейный LoganoS825L 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

Водогрейный LoganoS825L 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

Водогрейный LoganoS825L 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

Водогрейный LoganoS825L - - - - 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 

Котельная № 5 

Водогрейный ПТВМ-30М 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Водогрейный ПТВМ-30М 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Водогрейный 
ViessmannVitomax 200-LW 

    18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 

Водогрейный 
ViessmannVitomax 200-LW 

    18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 

Водогрейный 
ViessmannVitomax 200-LW 

    18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 

Котельная № 6 

Водогрейный ЗИО – 60 0,8 - - - - - - - - 

Водогрейный ЗИО – 60 0,8 - - - - - - - - 

Водогрейный ЗИО – 60 0,8 - - - - - - - - 

Котельная № 7 

Водогрейный ДКВР 10/13 6,72 - - - - - - - - 

Водогрейный ДКВР 10/13 6,72 - - - - - - - - 

Водогрейный ДКВР 10/13 6,72 - - - - - - - - 

Котельная БМК-140 

КВ-ГМ 23,26-150Н 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

КВ-ГМ 23,26-150Н 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

КВ-ГМ 23,26-150Н 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

КВ-ГМ 23,26-150Н 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

КВ-ГМ 23,26-150Н 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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КВ-ГМ 23,26-150Н 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

КВ-ГМ 23,26-150Н - - - - - - - 20 20 

Котельная АО «ВПК НПО машиностроения» - производственно-отопительная 

Паровой ДКВР 10/13 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 

Паровой ДКВР 10/13 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 

Паровой ДКВР 10/13 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 

Водогрейный ПТВМ-50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Водогрейный ПТВМ-50 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование 

установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности 

основного оборудования источников тепловой энергии. 

Ограничения на использование установленной тепловой  мощности основного оборудования 

присутствуют на источниках теплоснабжения, имеющих дефицит тепловой мощности:  

- на  базовый год (2016): котельная № 2, котельная № 5. 

 

2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и 

хозяйственные нужды источников тепловой энергии. 

В таблице 2.11  представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные 

нужды источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода. 

Таблица 2.11 

 

Наименование источника теплоснабжения 

Существующие 
собственные и 

хозяйственные нужды, 
Гкал/ч 

Перспективные 
собственные и 

хозяйственные нужды, 
Гкал/ч 

Котельная № 1 0,49 0,66 

Котельная № 2 0,22 0,93 

Котельная № 4 0,42 0,40 

Котельная № 5 0,59 1,00 

Котельная № 6 0,01 отсутствуют 

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 0,21 отсутствуют 

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» 0,56 1,50 

Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» 0,26 не учитывается 

Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России» 0,004 0,004 

ИТОГО 2,76 4,50 

Из таблицы 2.11 видно, что собственные и хозяйственные нужды увеличатся  в общем на 

1,74 Гкал/час в связи со значительным приростом присоединенной нагрузки по источникам 

теплоснабжения (кроме котельной № 4 и ФКУ «ЦОБХР МВД России»). 

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников 

тепловой энергии нетто. 

В таблице 2.12 представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности 

источников тепловой энергии нетто к окончанию планируемого периода. 
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Таблица 2.12 

Наименование источника теплоснабжения 

Существующая 

нетто мощность 

источника, Гкал/час 

Перспективная 

нетто мощность 

источника, Гкал/час 

Котельная № 1 48,51 85,26 

Котельная № 2 21,98 111,13 

Котельная № 4 41,88 56,0 

Котельная № 5 59,40 115,2 

Котельная № 6 2,39 отсутствует 

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 20,74 отсутствует 

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» 119,3 139,1 

Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» 91,73 не учитывается 

Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» - - 

 

Изменение к окончанию планируемого периода нетто мощности источников теплоснабжения 

г.о. Реутов обусловлено вводом нового оборудования на котельных и увеличением 

присоединенной нагрузки. Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» и Котельная ФКУ 

«ЦОБХР МВД России» относятся к режимным объектам и информация о собственном 

потреблении не подлежит раскрытию. 
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2.4.4 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при  ее 

передаче  по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых 

сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и 

потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих 

потерь. 

В таблице 2.13 представлены потери в тепловой сети по источникам теплоснабжения г.о. 

Реутов к окончанию планируемого периода. 

Таблица 2.13 

Наименование источника теплоснабжения 

Существующая 
потери тепловой 

энергии в тепловой 
сети, Гкал/час 

Перспективные 
потери тепловой 

энергии в тепловой 
сети, Гкал/час 

Котельная № 1 3,50 6,99 

Котельная № 2 3,11 12,96 

Котельная № 4 3,92 4,42 

Котельная № 5 9,31 10,43 

Котельная № 6 0,01 отсутствует 

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 2,13 отсутствует 

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» 9,53 13,54 

Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» 2,55 не учитывается 

Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» 0,04 0,04 

Из таблицы  2.13 видно, что потери тепловой энергии к окончанию планируемого периода 

увеличатся по всем источникам теплоснабжения в связи с увеличением присоединенной нагрузки, 

а также в связи со строительством новых участков тепловых сетей.
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2.4.5 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей. 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на собственные нужды тепловых сетей отсутствуют.  

2.4.6 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе 

источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих 

организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности. 

Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения к окончанию планируемого периода (2032 год) представлен в таблице 2.14 и на 

диаграмме 2.11. 

Таблица 2.14 

№ 

п/п 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Установленная 
мощность 

источника, 
Гкал/час 

Располагаема
я тепловая 

мощность, 
Гкал/час 

Собственные 
нужды, 
Гкал/час 

Нетто 
мощность 

источника, 
Гкал/час 

Перспективная 
присоединенная 

нагрузка 
потребителей, 

Гкал/час 

Потери 
тепловой 

мощ-
ности, 

Гкал/час 

Перспективный 
резерв 

тепловой 

мощности 
источника, 

Гкал/час 

Резерв в 
мощности, 

% 

1 Котельная № 1 85,95 85,95 0,69 85,26 65,36 6,99 24,12 28,2 

2 Котельная № 2 111,8 111,8 0,67 111,13 101,22 10,83 -0,92 -0,82 

3 Котельная № 4 56,4 56,4 0,4 56,0 41,31 4,42 10,45 18,6 

4 Котельная № 5 116,4 116,4 1,2 115,2 97,43 10,43 7,34 6,3 

5 
Котельная БМК-140 АО 

«Мособлэнергогаз» 
140,4 140,4 1,3 139,1 126,5 13,54 -0,94 -0,6 

6 
Котельная АО «ВПК НПО 

машиностроение» 
118 92 0,27 91,73 

переключение 

нагрузки 

жилищного 

фонда 

2,55 - - 

7 
Котельная ФГУ «ЦОБХР 

МВД России» 
- - - - 0,36 - - - 

К окончанию планируемого периода общая присоединенная тепловая нагрузка увеличится на 115,36 Гкал/ч, по отношению к уровню 2016 года 
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(316,83 Гкал/час), и составит 432,19 Гкал/час. Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» и Котельная ФКУ «ЦОБХР МВД России» относятся к 

режимным объектам и информация о собственном потреблении не подлежит раскрытию. 
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Диаграмма 2.11 
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2.4.7 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам 

теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в 

соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых 

установлен долгосрочный тариф. 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.15 и на диаграмме 2.12.  

Таблица2.15 

Наименование источника теплоснабжения 
Присоединенная нагрузка потребителей, 

Гкал/час 
Перспективная присоединенная нагрузка, 

Гкал/час 

Котельная № 1 32,70 65,36 

Котельная № 2 29,04 101,22 

Котельная № 4 36,64 41,31 

Котельная № 5 87,03 97,43 

Котельная № 6 2,36 - 

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 19,89 - 

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» 89,03 126,50 

Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» 19,78 - 

Котельная ФГУ «ЦОБХР МВД России» 0,36 0,36 

ИТОГО 316,83 432,19 

Потребители, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, и с которыми заключены или могут 

быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон или с применением долгосрочных  

тарифов, отсутствуют. 
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Диаграмма 2.12 

 

 

Самый большой прирост тепловой нагрузки ожидается на котельной № 2 и котельной БМК – 140.  На котельной ФГУ «ЦОБХР МВД России» 

прирост перспективной тепловой нагрузки не планируется.
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2.5 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по 

горячей воде и пару. 

 

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в пункте 2.4 данного документа.
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3 Раздел Перспективные балансы теплоносителя 

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и 

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками 

потребителей. 

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей 

сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей 

источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника 

тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой 

энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности 

источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и 

потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах 

распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях 

каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от 

химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети, и технологической схемы 

водоочистки). 

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия 

с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 

(пп.6.16, 6.18).  
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В таблице 3.1 представлены перспективные балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения. 

Таблица 3.1 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 

Производительность водоподготовительных установок, т/ч 

2012 
(справочно) 

2013 
(справочно) 

2014 
(справочно) 

2015 
(справочно) 

2016 
(базовый) 

2017 
(план) 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023 
-2027 

2028 
-2032 

Котельная № 1 1,29 1,29 1,09 1,11 1,30 1,30 1,30 1,30 1,72 1,72 1,72 1,72 1,85 

Котельная № 2 0,79 0,79 0,79 1,11 1,52 2,32 2,32 2,32 2,79 2,79 2,79 2,79 3,00 

Котельная № 4 0,76 0,76 1,35 1,43 1,27 1,27 1,27 1,27 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

Котельная № 5 2,00 2,00 2,21 2,33 2,47 2,47 2,47 2,47 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Котельная № 6 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 переключение нагрузки на котельную № 4 

Котельная № 7 АО 

«Мособлэнергогаз» 
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 консервация, переключение нагрузки на котельную № 2 

Котельная БМК-
140 АО 

«Мособлэнергогаз» 

0,77 0,77 0,81 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Котельная АО 
«ВПК НПО 

машиностроение» 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
переключение нагрузки 

на котельные № 2,4 

К окончанию планируемого периода не планируется реконструкция ВПУ  по всем источникам теплоснабжения г.о. Реутов, кроме котельных 

№ 1, № 2 и № 5, по которым будет произведен демонтаж существующей  и установка новой водоподготовительной установки. 
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3.2Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для 

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 

В таблице 3.2 приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение потребителей, для подпитки 

тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей на новых и 

реконструируемых котельных. 

Таблица 3.2  

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Производительность водоподготовительных установок, т/ч 

2012 
(справочно) 

2013 
(справочно) 

2014 
(справочно) 

2015 
(справочно) 

2016 
(базовый) 

2017 
(план) 

2018 2019 2020 2021 2022 
2023 
-2027 

2028 
-2032 

Котельная № 1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Котельная № 2 4,0 4,0 4,0 4,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Котельная № 4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Котельная № 5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Котельная № 6 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 переключение нагрузки на котельную № 4 

Котельная № 7 АО 
«Мособлэнергогаз» 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 консервация, переключение нагрузки на котельную № 2 

Котельная БМК-
140 АО 

«Мособлэнергогаз» 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Котельная АО 
«ВПК НПО 

машиностроение» 

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
переключение нагрузки 

на котельные № 2,4 

Для систем теплоснабжения согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» также предусматривается аварийная дополнительная подпитка 

химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 

присоединенных к ним системах отопления и вентиляции. 

Мощность водоподготовительных установок достаточна для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы к окончанию 

планируемого периода. При возникновении аварийной ситуации на участке тепловой сети возможно организовать подпитку из зоны действия 
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соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами следующих источников: котельной № 1 и котельной № 4, 

котельной № 5 и котельной БМК-140, котельной № 1 и котельной № 5. 
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4 Раздел Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. 

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие 

перспективную тепловой нагрузки на осваиваемых территориях поселения, 

городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность 

передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых 

источников тепловой энергии. 

 

Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих приросты 

перспективной тепловой нагрузки в г. о. Реутов Московской области не представляется 

возможным из-за плотной застойки территории. Также строительсво новых источников тепловой 

энергии отрицательно скажется на экологической ситуации городского округа. Информация о 

реконструируемых источниках тепловой энергии представлена в пункте 4.2 данного документа.  
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4.2 Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, 

основанное на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения. 

На всех источниках тепловой энергии г.о. Реутов присутствует возможность поставки 

тепловой энергии потребителям. 

4.3 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах 

действия источников тепловой энергии. 

 

4.2.1. Реконструкция котельной № 5 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

Данная котельная введена в эксплуатацию в 1976 году, соответственно, фактический срок 

службы оборудования источника составляет более 35 лет. Суммарная установленная мощность 

основного оборудования котельной составляет 60 Гкал/час, располагаемая мощность – 56,53 

Гкал/час при этом подключенная тепловая нагрузка потребителей – 64,03  Гкал/час. 

Основные фактические  технико-экономические показатели работы источника:  

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1490,2 руб./Гкал без учета НДС при 

средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС;  

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1451 тыс.м3/Гкал 

при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал; 

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 40,903 кВт*ч/Гкал 

при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  40,716 

кВт*ч/Гкал; 

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 11,93 % при средневзвешенной по 

предприятию – 19,72 %. 

По предоставленным данным, в прилегающем районе к котельной планируется 

строительство объектов теплопотребления, также имеется возможность переключения тепловой 

нагрузки от котельной БМК-140, прогнозируемый к окончанию планируемого периода прирост 

тепловой нагрузки составит 8,97 Гкал/ч.  

Резерв тепловой мощности основного оборудования на котельной № 5 отсутствует, имеется 

высокий износ основного оборудования, соответственно с целью обеспечения тепловой энергией 

и теплоносителем существующих потребителей и перспективных объектов строительства в 

период с 2016 по 2017 года планируется проведение капитального ремонта основного 

оборудования (водогрейных котлов № 3, № 4). Источник финансирования – собственные средства, 

прибыль, включаемая в тариф в соответствии с инвестиционной программой на 2016-2018 год. 

Планируется последующая реконструкция (в 2020 году) данной котельной с установкой 
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дополнительно двух современных водогрейных котлов мощностью 18,8 Гкал/час каждый, с 

увеличением установленной мощности до 94 Гкал/час. 

Также на котельной № 5 при реконструкции планируется установка газовой турбины.  

Основные показатели работы котельной № 5: 

 Затраты на электроэнергию: 36,039 млн. рублей в год; (структура тарифа на 2014 год). 

 Общая нагрузка на ГВС составляет 19,6 Гкал/час. 

 Совокупная мощность оборудования составляет 964,7 кВт/ч (по паспорту котельной).  

 Потребление электроэнергии: 8,513 МВт*ч; (структура тарифа на 2014 год).  

На котельной № 5 могут быть установлены 3 вида газовых турбин: газопоршневая турбина, 

микротурбинная установка и газотурбинная установка. 

Для газопоршневых установок и микротурбин коэффициент теплоутилизации редко 

превышает 1,1 - т.е. на 1 кВт полученной электроэнергии можно получить 1,1 кВт тепловой 

энергии. Для газотурбинной тепловой электростанции коэффициент может быть от 1,2 -2,5 (в 

среднем коэффициент применяется равным 2). 

Для выбора турбины, обеспечивающей потребности котельной № 5 в электрической энергии, 

необходимо определить необходимую электрическую мощность на котельной № 5. Учитывая 

дополнительные потребности котельной в электроэнергии и совокупною мощность оборудования, 

необходимая электрическая нагрузка принимается около 1-1,2 МВт/час. 

Цена газопоршневой электростанции составляет примерно 58500 рублей за 1 кВт (при 

полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной 

электростанции 1,5-2 года.  Стоимость газопоршневой электростанции для установки на 

котельную № 5 г.о. Реутов составит 58,5 млн. рублей. 

Цена микротурбиной электростанции будет составлять примерно 94500-105000 рублей за 1 

кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Стоимость микротурбиной 

электростанции для установки на котельную № 5 г.о Реутов составит 94,5 млн. рублей. Данный 

вариант не рассматривается в связи с высокими затратами на проектирование и строительство.  

Цена на газотурбинную тепловую электростанцию в самой полной комплектации составляет 

45000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в 

эксплуатацию подобной электростанции 12-14 месяцев. Стоимость газотурбинной тепловой 

электростанции для установки на котельную № 5 г.о. Реутов составит около 45 млн. рублей. 

В качестве примера рассмотрены: 

1. Газопоршневая установка GE Jenbacher J 320  с электрической мощностью 1063 кВт, тепловой 

мощностью 1204 кВт (1,2 Гкал/ч). Габаритные размеры составят 5700*1700*2300 мм. 

Электрический КПД составляет 40,8%. Расход газа составляет 144210274 нм3/ч. 

2. Газотурбинная установка Турбомах Сатурн 20 (Т 1601) с электрической мощностью 1210 кВт, 
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тепловой мощностью около 2420 кВт (2,1 Гкал/ч). Электрический КПД  составляет 24,3 %. 

Учитывая существующие затраты на электроэнергию по котельной № 5 – 36,039 млн. 

руб./год срок окупаемости для газопоршневой и газотурбинной установки будет составлять менее 

2 лет. 

Рекомендуется установить на котельной № 5 газотурбинную установку Турбомах Сатурн, в 

связи с меньшими капитальными вложениями, а также большей тепловой мощностью, чем у 

аналогичной газопоршневой установки. 

4.2.2. Реконструкция котельной № 6 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ». 

Данный вариант реконструкции рассматривается как альтернативный вариант  

переоборудованию котельной в ЦТП с теплоснабжением потребителей от котельной № 4. 

В связи с высоким тарифом на отпуск тепловой энергии от котельной № 6 потребителям, 

предлагается проведение реконструкции существующей котельной. 

К окончанию планируемого периода прирост тепловой нагрузки по данной котельной 

отсутствует. Реконструкция проводится исходя из существующей величины присоединенной 

нагрузки, представленной в таблице 4.1.  

Таблица  4.1 

Наименование 
источника 

теплоснабжения 

Установленная 
мощность 

источника, 

Гкал/час 

Располагаемая 
мощность 

источника, 

Гкал/час 

Присоединенная 

нагрузка 
потребителей с 

учетом всех потерь, 

Гкал/час 

Резервная 

тепловая 
мощность 

источника, 

Гкал/час 

Резервная 

тепловая 
мощность 

источника, % 

Котельная № 6 до 
реконструкции 

2,40 2,453 2,36 0,093 3,8 

Котельная № 6 после 
реконструкции 

2,58 2,58 2,36 0,22 8,52 

Реконструкция котельной проводится с увеличением установленной мощности до 3 МВт 

(2,58 Гкал/ч) в связи с необходимостью увеличения существующей резервной тепловой мощности 

источника. Основным топливом на котельной № 6 после реконструкции остается природный газ. 

Температурный график не изменяется и остается 95/70 0C. 

Реконструкция котельной проводится с полной автоматизацией оборудования, 

необходимость в присутствии постоянного обслуживающего персонала отсутствует. В связи с 

этим в структуре тарифа исключаются затраты на оплату труда, а также отчисления от оплаты 

труда. Изменение потребления топлива (природного газа) обусловлено уменьшением норматива 

удельного расхода топлива на производство тепловой энергии с 157,5 руб./Гкал до 155 руб./Гкал.  

 

Структура тарифа до и после реконструкции котельной № 6 представлена в таблице 4.2. 

Таблица  4.2 

Показатели Ед. изм. 
Котельная № 6 до 

реконструкции 
Котельная № 6 после 

реконструкции 

Выработано тепловой энергии всего: Гкал 7 420,47 7 420,47 
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в виде горячей воды Гкал 7 420,47 7 420,47 
в том числе выработано на: Гкал 7 420,47 7 420,47 

газовом топливе Гкал 7 420,47 7 420,47 
Собственные нужды котельной Гкал 81,17 81,17 

Потери тепловой энергии Гкал 612,07 612,07 

Показатели Ед. изм. 
Котельная № 6 до 

реконструкции 
Котельная № 6 после 

реконструкции 
Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.: Гкал 6 727,24 6 727,2 4 

Расходы на производство и передачу 
тепловой энергии 

x x  

Материалы на технологические цели тыс.руб. 310,41 310,41 

соль тыс.руб. 0,00 0,00 

 т  0,00 
вода на собственные нужды котельной, 

наполнение системы и подпитку 
тыс.руб. 225,75 225,75 

 тыс.м3 6,63 6,63 
отвод сточных вод тыс.руб. 81,11 81,11 

 тыс.м3 3,68 3,68 
транспортные расходы по доставке 

материалов 
тыс.руб.  0,00 

прочие тыс.руб. 3,55 3,55 

Топливо на технологические цели - всего тыс.руб. 6 495,19 6 495,19 

в том числе по видам топлива: x x x 

газ тыс.руб. 6 495,19 6 393,88 

 тыс.м3 1168,73 1 150,50 
Электроэнергия в том числе: тыс.руб. 2674 2 674,00 

по одноставочному тарифу тыс.руб. 2 674,00 2 674,00 

 тыс.кВт.ч 631,7 631,70 
Оплата труда всего тыс.руб. 12 099,69 0,00 

Численность персонала чел. 58 0,00 
Средний размер зарплаты руб. 17 384,61 0,00 

Отчисления от оплаты труда тыс.руб. 3 629,91 0,00 
Амортизация основных произв. фондов тыс.руб. 164,75 1 275,00 

Текущий и капитальный ремонты тыс.руб. 45 45,00 
Арендная плата тыс.руб. 439,05 439,05 

Цеховые расходы тыс.руб. 262,27 262,27 
Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 388,45 388,45 

Налоги тыс.руб. 12,58 12,58 
налог на имущество тыс.руб. 8,28 8,28 
транспортный налог тыс.руб. 2,5 2,50 

плата за предельно-допустимые выбросы 
загрязняющих веществ 

тыс.руб. 1,81 1,81 

Итого расходы на производство и 
передачу тепловой энергии 

тыс.руб. 26 521,30 11 800,64 

Себестоимость 1 Гкал руб./Гкал 3942,38 1 590,28 
Валовая прибыль - всего, в т.ч. тыс.руб. 1 159,29 1 159,29 

прибыль на развитие  производства 
(капитальные вложения) 

тыс.руб. 452,96 452,96 

прибыль на социальное развитие тыс.руб. 474,47 474,47 
налоги, сборы, платежи- всего,  в т.ч. тыс.руб. 231,86 231,86 

налог на прибыль тыс.руб. 231,86 231,86 

Необходимая  валовая  выручка тыс.руб. 27 680,59 12 959,93 

Тариф на тепловую энергию руб./Гкал 4 114,70 1 926,49 
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Стоимость реконструкции котельной составит около 25,5 млн. рублей, что сопоставимо с 

затратами (25,031 млн. рублей) на прокладку участка тепловой сети от котельной № 4 до 

котельной № 6, переоборудованной в ЦТП. Простой срок окупаемости реконструкции котельной 

№ 6 составит менее 2 лет. Как видно из таблицы 4.4 тариф на отпущенную тепловую энергию 

сократился в 2 раза и составляет 1926,49 руб./Гкал. 

Но в связи с тем, что при переводе потребителей на теплоснабжение от котельной № 4 тариф 

на отпущенную тепловую энергию будет составлять 1406,45 руб./Гкал, вариант развития схемы 

теплоснабжения, заключающийся в проведении реконструкции по котельной № 6, не 

рекомендуется. 
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4.4 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 

 

4.4.1. Техническое перевооружение котельной № 1 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  

Данная котельная введена в эксплуатацию в 1965 году, соответственно, фактический срок 

службы оборудования источника составляет более 45 лет.  Располагаемая мощность основного 

оборудования источника – 47,67 Гкал/ч. 

Основные фактические технико-экономические показатели работы источника:  

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1446,1 руб./Гкал без учета НДС; 

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1429 тыс.м3/Гкал 

при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал; 

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 16,99  кВт*ч/Гкал 

при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии по предприятию 40,7166 

кВт*ч/Гкал; 

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 12,77 % при средневзвешенной по 

предприятию – 19,72 %; 

- резерв располагаемой мощности источника составляет 2,07 Гкал/ч.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на проектирование реконструкции котельной №1  

Московская область, г . Реутов, ул.  Новогиреевская, д. 3 .  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

1 Общие требования к проектированию 

1.1 От имени заказчика настоящего строительства получить технические условия 

ресурсоснабжающих организаций: ЗАО «ЭЛЭКС» (электроснабжение), ООО «Реутовский 

водоканал» (водоснабжение, водоотведение), ГУП «Мособлгаз». 

1 .2 Получить технические условия на проектирование раздела ИТМ ГО ЧС в главном 

управлении МЧС России по Московской области. 

1 .3 Проектирование выполнить в две стадии: проект «П» (для Мособлгосэкспертизы), рабочая 

документация «РД» (для строительства). 

1.4 Получить положительное заключение проекта реконструкции котельной в ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза». Экспертиза проводится за счет заказчика. 

1.5 Получить заключение государственной экспертизы ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по 

проекту строительства новой дымовой трубы, оплату государственной пошлины за 

экспертизу проекта осуществляет заказчик. 

1.6 Согласовать проект с отделом надзорной деятельности главного управления МЧС России по 

Московской области г. Реутов. 

1.7 Согласовать установку дымовой трубы в Межрегиональном территориальном управлении 

воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного 

транспорта. 

1.8 Разработанный раздел «Силовое электрооборудование» (ЭМ) проекта согласовать 

в Энергонадзоре. 

1.9 Перед направлением рабочей документации на экспертизу, согласовать ее с организацией, 

осуществляющей эксплуатацией тепловых сетей (ЕТО), согласовать рабочую документацию 

с ресурсоснабжающими организациями. 

1.10 Разработанную рабочую документацию в полном составе согласовать с ЕТО, при этом ЕТО в 

ходе рассмотрения рабочей документации имеет право произвести любые корректировки. 
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Заказчик в свою очередь обязан неукоснительно следовать корректировкам проекта и внести 

соответствующие изменения в проект. 

1.11 Срок ознакомления ЕТО с представленной документацией перед подготовкой замечаний и 

корректировок составляет 2 месяца. 

1.12 Для согласования в ЕТО передается 1 экземпляр проекта в бумажном виде, 1 экземпляр 

проекта в электронном виде (чертежи в формате DWG, текст в формате DOC). В случае 

устранения замечаний или корректировки предоставляются дополнительные экземпляры 

проекты в неограниченном количестве. 

1.13 После положительного решения о согласовании проекта ЕТО, заказчик предоставляет 

4 экземпляра финальной версии проекта в бумажном виде и 1 экземпляр проекта 

в электронном виде (чертежи в формате DWG) для проведения последующего строительного 

надзора за объектом. 

1.14 Состав основного комплекта чертежей стадии «П» должен соответствовать  постановлению 

правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. 

1.15 Состав основного комплекта чертежей стадии РД: 

 архитектурно-строительные решения (АС); 

 конструкции металлические (КМ); 

 конструкции железобетонные (КЖ); 

 тепломеханические решения (ТМ); 

 когенерация (КГ); 

 отопление и вентиляция (ОВ); 

 водоснабжение и канализация (ВК); 

 газоснабжение наружное (ГСН); 

 газоснабжение внутреннее (ГСВ); 

 автоматизация комплексная (АК); 

 силовое электрооборудование (ЭМ); 

 электроосвещение котельной (ЭО); 

 автоматизация тепломеханического оборудования (АТМ); 

 автоматизация газоснабжения (АГСВ); 

 охранная и пожарная сигнализация (ОПС); 

 проект организации строительства (ПОС); 

 охрана окружающей среды (ООС); 

 дымовая труба – конструкции металлические (КМ); 

 дымовая труба – конструкции металлические деталировка (КМД); 

 дымовая труба – конструкции металлические расчет (КМР); 

 дымовая труба – дымоотводящий ствол (ДС); 

 дымовая труба – освещение и молниезащита (ОС); 

 дымовая труба – план производства работ (ППР); 

 видеонаблюдение (ВД); 

 гражданская оборона и чрезвычайные ситуации (ГО и ЧС); 

 смета на строительно-монтажные работы по реконструкции котельной. 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  

1 Характеристика участка 

1.1 Участок для строительства находится на территории по адресу: Московская область, 

г. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3. 

1.2 В настоящее время участок застроен производственным зданием котельной с дымовой 

трубой, муниципальным гаражом и ЦТП. 

1.3 На участке необходимо выполнить топографические, геологические и гидрогеологические 

изыскания, получить заключение государственной экспертизы ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» по данным изысканиям. 
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1.4 Разработать сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 

подключения реконструируемой котельной к существующим сетям инженерно-технического 

обеспечения. 

2 Планировочные решения  

2.1 В котельном зале запроектировать керамзитобетонную подготовку, гидроизоляцию, 

цементно-песчаную стяжку пола. 

2.2 Финишное покрытие пола в котельном зале выполнить из полиуретана. 

2.3 Предусмотреть капитальный ремонт кровли. 

2.4 Предусмотреть покраску фасада здания. 

2.5 В котельном зале запроектировать витражи из алюминиевого профиля. 

2.6 При ремонте кровли использовать материалы компании «ТехноНИКОЛЬ» класса «Бизнес», 

при гидроизоляции пола использовать материалы компании «ТехноНИКОЛЬ» класса 

«Премиум». 

2.7 Разработать проект планировки территории котельной с устройством асфальтобетонного 

покрытия и озеленения на всей территории котельной. 

3 Дымовая труба 

3.1 Запроектировать новую дымовую трубу, газоходы. 

3.2 Конструкцию дымовой трубы выполнить каркасную. 

3.3 При проектировании новой дымовой трубы выполнить ее из нескольких стволов, причем 

один ствол дымовой трубы должен присоединяться только к одному котлу. Для 

когенерационной установки выполнить аналогичное условие. 

3.4 Газоотводящие стволы дымовой трубы запроектировать из стеклопластика. 

3.5 Высоту дымовой трубы выбрать исходя из перспективной застройки территории 25-ти 

этажными жилыми домами. 

3.6 Запроектировать демонтаж существующей дымовой трубы и газоходов. 

4 Капитальный ремонт помещений котельной 

4.1 Запроектировать керамзитобетонную подготовку пола, цементно-песчаную стяжку пола. 

4.2 Запроектировать огрунтовку стен под шпатлевку, шпатлевание стен. 

4.3 Запроектировать оконные и дверные откосы из гипсокартона. 

4.4 Запроектировать монтаж плинтусов во всех помещениях, за исключением душевых и 

санитарных узлов. 

4.5 Остальные требования по ремонту помещений приводятся в нижеуказанном перечне.
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4.6  

Наименование помещения Площадь 

помещения, м2 

Проектируемое 

покрытие пола 

Проектируемое 

покрытие стен 

Антресоль 

Кабинет службы КИПиА 18,3 Ламинат Окраска 

Склад электроматериалов 10,7 Полиуретан Окраска 

Химическая лаборатория 8,3 Плитка Плиточное 

покрытие на высоту 

1,5 м от пола, 

остальная 

поверхность под 

окраску 

Кабинет начальника 

котельной 

14,6 Ламинат Окраска 

Женская раздевалка 6,8 Линолеум Окраска 

Душевая женской 

раздевалки 

2,3 Плитка Плиточное 

покрытие на высоту 

1,5 м от пола, 

остальная 

поверхность под 

окраску 

Мужская раздевалка 10,2+9,3 Линолеум Окраска 

Душевая мужской 

раздевалки 

2,1 Плитка Плиточное 

покрытие на высоту 

1,5 м от пола, 

остальная 

поверхность под 

окраску 

Коридор 27,5 Плитка Окраска 

1-ый этаж 

Мастерская 14,4 Полиуретан Окраска 

Склад оборудования и 

материалов 

10,4 Полиуретан Окраска 

Коридор 6 Полиуретан Окраска 

Санитарный узел с 

раковиной и унитазом 

женский 

 Плитка Плиточное 

покрытие на высоту 

1,5 м от пола, 

остальная 

поверхность под 

окраску 

Санитарный узел с 

раковиной и унитазом 

мужской 

 Плитка Плиточное 

покрытие на высоту 

1,5 м от пола, 

остальная 

поверхность под 

окраску 

Склад малогабаритного 

оборудования 

6 Полиуретан Окраска 

Щитовая, 

трансформаторная 1 

21,3 Без изменений Окраска 
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Щитовая, 

трансформаторная 2 

23 Без изменений Окраска 

Щитовая, 

трансформаторная 3 

22,6 Без изменений Окраска 

Диспетчерская 15,9 Полиуретан Без изменений 

Центральный 

распределительный узел 

 Полиуретан Окраска 

 

4.7 Во всех помещениях, помимо прочего, запроектировать замену окон на пластиковые, 

профиль Rehau двойной. 

4.8 Запроектировать окраску потолков всех помещений. 

4.9 Запроектировать замену дверей всех помещений. 

4.10 Запроектировать гидроизоляцию пола душевых помещений и санитарных узлов. 

4.11 Запроектировать замену всего сантехнического оборудования в котельной. 

4.12 Запроектировать замену электропроводки и электроосвещения в помещениях котельной. 

4.13 Цвет потолка, стен, а также фактуру пола выбрать по указанию ЕТО. 

4.14 Проектом предусмотреть мероприятия, препятствующие обледенению кровли здания.  

4.15 При невозможности 100 % размещения электрооборудования в существующем помещении 

ВРУ-0,4 кВ предусмотреть подготовку (строительство) дополнительного помещения. 

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тепломеханическая часть 

1.1 Реконструкция существующей котельной выполняется с целью увеличения тепловой 

мощности для удовлетворения возросшей тепловой нагрузки северной части города.  

1.2 В настоящее время котельная оснащена 4-мя котлами ДКВР 10/13, переведенными 

в водогрейный режим и 2-мя котлами СТГ жаротрубной конструкции. 

1.3 Проект реконструкции должен затрагивать демонтаж существующих котлов и их замену на 

новые котлы. 

1.4 В качестве новых котлов использовать жаротрубные котлы ЭНТРОРОС ТТ100-02 

номинальной производительностью 20000 кВт с максимальной температурой теплоносителя 

на выходе из котла 170 С и условным давлением 16 кгс/см2. 

1.5 Реконструкцию котельной запроектировать в 5 очередей. 

 1-ая очередь: демонтаж 4-х котлов ДКВР 10/13, установка 2-х котлов ЭНТРОРОС ТТ100-

02 номинальной производительностью 20000 кВт каждый. 

 2-ая очередь: установка 2-х котлов ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной 

производительностью 20000 кВт каждый. 

 3-ая очередь: демонтаж 2-х котлов СТГ, установка 1-го котла ЭНТРОРОС ТТ100-02 

номинальной производительностью 20000 кВт. 

 4-ая очередь: установка 1-го котла ЭНТРОРОС ТТ100-02 номинальной 

производительностью 20000 кВт. 

 5-ая очередь: монтаж 2-х когенерационных установок (ГПУ). 

1.6 После реконструкции мощность котельной должна составлять 120 МВт. 

1.7 В качестве горелок использовать продукцию фирмы «ELCO». Использовать моноблочные 

модулируемые горелки фирмы «ELCO» с электронным регулированием соотношения 

топливной смеси (газ/воздух), с возможностью частотного регулирования работы 

электродвигателя  вентилятора, а также с модулем оптимизации по остаточному кислороду в 

уходящих дымовых газах. 

1.8 Котельная по назначению относится к отопительной котельной первой категории. 

1.9 Род сжигаемого топлива: природный газ, резервное топливо отсутствует. 

1.10 Выполнить независимый от сети контур теплоносителя, циркулирующего непосредственно 

через котлы, с использованием пластинчатых теплообменников. 

1.11 При проектировании количество пластинчатых теплообменников независимого контура 

выбрать таким образом, чтобы на один котел приходилось по два теплообменника. 

1.12 Запас поверхности пластинчатых теплообменников принять 50%, наибольшая потеря 

давления в теплообменниках должна составлять не более 3 м.вод.ст. 
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1.13 Предусмотреть 100% резервирование теплообменников. 

1.14 В контуре котлов установить установку по поддержанию давления с баками 

соответствующего объема. 

1.15 Температурный график тепловой сети 130-70 °С (при температуре наружного воздуха -

28 °С), «срезка» температурного графика осуществляется при -0,4 °С (70-45 °С). 

1.16 В проекте использовать следующее оборудование:  

- насосы фирмы Grundfos,  

- регулятор перепада давления фирмы Danfoss,  

- запорную арматуру – фланцевые полнопроходные шаровые краны (краны с условным 

диаметром 200 мм и более оборудовать редукторами) «КМС»,  

- жидкостные термометры серии ТТЖ (термометр технический жидкостной (керосин) ТТЖ-

М с защитной металлической оправой и гильзой), 

- манометры - серии 10 тип ТМ производства «РОСМА» или «BD»,  

- теплообменники «Ридан» (разборные),  

- регулирующие клапаны «Schneider Electric»,  

- установку по поддержанию давления «Reflex». 

1.17 Трубопроводы условным диаметром более 40 мм выполнить из стальных бесшовных 

горячедеформированных труб по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, условным диаметром не 

более 40 мм из водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75. 

1.18 Вводную запорную арматуру в ЦРУ оборудовать электроприводами. 

1.19 Оборудовать предохранительные клапаны дренажными трубопроводами, слив дренажного 

трубопровода должен быть расположен ниже уровня решетки дренажного приямка, чтобы 

исключить ожоги у обслуживающего персонала. 

1.20 Использовать теплоизоляцию из базальтового волокна, в качестве покровного слоя 

применить цилиндры из листового алюминия толщиной не менее 0,9 мм. 

1.21 Выполнить поверочный расчет существующих газоходов и дымовой трубы. Определить, на 

какой очередности строительства пригодно использовать существующую дымовую трубу. 

1.22 При выборе сетевых насосов предусмотреть 100% резервирования насосов, аналогично для 

любого насосного оборудования. 

1.23 Предусмотреть работу сетевых насосов и технологической схемы котельной на текущие 

параметры: расход 800…1200 т/ч, давление P1=6 кгс/см2, P2=3,2 кгс/см2 (отопительный 

период), расход 500…600 т/ч, давление P1=5 кгс/см2, P2=3 кгс/см2 (неотопительный период). 

1.24 Предусмотреть работу сетевых насосов и технологической схемы котельной на 

перспективные параметры: расход 3000 т/ч, давление P1=16 кгс/см2, P2=3 кгс/см2 

(отопительный период). 

1.25 Установку сетевых насосов предназначенных для 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой очереди 

реконструкции установить сразу в 1-ую очередь реконструкции. 

1.26 В проекте предусмотреть 100%-е резервирование всего насосного оборудования, 

установленного в котельной. 

1.27 Теплообменники независимого контура котлов, предназначенные для 1-ой, 2-ой очереди 

установить в 1-ую очередь реконструкции. Предусмотреть работу котлов СТГ на тепловую 

сеть через теплообменники (временные теплообменники). 

1.28 Предусмотреть специализированные подъемные устройства и площадки для эксплуатации и 

обслуживания всего котельного оборудования: котлов, теплообменников, насосов, 

калориферов и т.д. 

1.29 Разработать технические решения по аварийному сбросу теплоносителя из тепловой сети 

и котлового контура. 

1.30 Запроектировать узел учета теплоносителя на следующих трубопроводах: 

- подача водопроводной воды на установку химводоподготовки, подпитка сетевого 

контура, подпитка котлового контура; 

 трубопроводы сетевого теплоносителя и подпитки сетевого контура; 

 трубопроводы каждого котла в отдельности и подпитка на котловый контур; 

 в распределительном узле: на каждое направление (на котельную № 4, на ЦТП №№ 

2,5,6, на ЦТП № 3) в отдельности. 

1.31.  Выполнить расчет трубопроводов на прочность. 
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2 Водоподготовка 

2.1 Реализовать схему химводоподготовки, состоящую из двух-ступенчатого Na-катионирования 

и комплексонной обработки химочищенной воды, что позволит удовлетворить требованиям 

к качеству сетевой воды и подпиточной воды согласно «Правил устройства и безопасность 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов». Реализовать схему химводоподготовки с 

использованием автоматизированной технологической установки (без использования 

ручного труда). 

2.2 Исходные данные: источник водоснабжения - городской водопровод. Основные показатели 

водопроводной воды: общая жесткость 3800-7500 мкг-экв/л, рН 7,0 ед.рН, содержание 

соединений железа – 6,0 мг/л. 

2.3 Установка водоумягчения.  

1 ступень (подпитка сетевого контура) – автоматическая установка умягчения непрерывного 

действия (дуплекс) Аквафлоу SF850/2-39 производства «Водэко» номинальной 

производительностью 21,3 м3/час – 2 шт., подключенные параллельно (1 рабочая, 1 

резервная).  

2 ступень  (подпитка котлового контура, после установки 1 ступени) – автоматическая 

установка умягчения периодического действия (симплекс) Аквафлоу SF125/77 производства 

«Водэко» номинальной производительностью 3,2 м3/час – 1 шт. 

2.4 Комплексонная обработка. 

Комплекс пропорционального дозирования реагентов (удаление растворенного кислорода в 

подпиточной воде сетевого контура) Аквафлоу DC-SP 6651 производства «Водэко» – 1 шт. 

Комплекс пропорционального дозирования реагентов (удаление растворенного кислорода в 

подпиточной воде котлового контура) Аквафлоу DC-SP 6251 производства «Водэко» – 1 шт. 

Комплекс пропорционального дозирования реагентов (удаление свободной углекислоты и 

корректировка рН в подпиточной воде котлового контура) Аквафлоу DC-SP 6252 

производства «Водэко» – 1 шт. 

2.5 Предусмотреть установку пробоотборников с учетом требований Р 51592-2000. Для отбора 

проб горячей воды на пробоотборниках должны быть установлены змеевиковые 

холодильники для охлаждения воды. Линии отбора проб и поверхности охлаждения 

холодильников должны быть выполнены из нержавеющей стали. 

2.6 Трубопроводы системы ХВО выполнить из нержавеющей стали. 

КОГЕНЕРАЦИЯ 

1 Запроектировать комбинированную генерацию электроэнергии и тепла в двух 

когенерационных установках (топливо – природный газ), распределение электрической 

нагрузки между установками 50% на 50%. 

2 Сумма электрической мощности когенерационных установок должна быть выбрана с 30 -ти  % 

запасом от  суммарной рабочей мощности электрооборудования котельной. 

3 Установку выбрать среди ассортимента фирмы «Sokratherm» уличного исполнения. 

4 Предусмотреть меры по снижению уровня шума до значений, соответствующих санитарным 

нормам на территории жилого микрорайона. 

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ 

И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

1 Отопление 

1.1 Выполнить реконструкцию системы отопления котельной в котельной зале и помещениях 

котельной. 

1.2 В котельном зале систему отопления выполнить из гладких регистров отопления, 

в остальных помещениях в качестве отопительных приборов использовать биметаллические 

радиаторы. 

1.3 Систему отопления выполнить двухтрубной. 

1.4 Оснастить биметаллические радиаторы терморегуляторами и запорной арматурой типа 

шаровой кран. 

1.5 Систему отопления котельной присоединить к тепловой сети через независимый контур 

(пластинчатый теплообменник) в соответствии с графиком 95-70 °С. 

1.6 Предусмотреть присоединение системы отопления муниципального гаража на территории 

котельной через системы отопления котельной по графику 95-70 °С. 
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2 Вентиляция 

2.1 Выполнить систему вентиляции в котельном зале. 

2.2 Вентиляцию выполнить совместно с системой отопления: распределить необходимую 

тепловую нагрузку для теплоснабжения здания между системой отопления и вентиляции.  

2.3 Приточная вентиляция проектируется с механическим побуждением с использованием 

водяных калориферов. 

2.4 Вытяжку осуществлять через дефлекторы, установленные на крыше здания. 

2.5 Установить не менее шести калориферов по периметру котельного зала без использования 

воздуховодов на напорной стороне. 

2.6 Присоединение системы вентиляции выполнить через независимый контур (пластинчатый 

теплообменник). 

3 Горячее водоснабжение 

3.1 Выполнить реконструкцию системы горячего водоснабжения в помещениях котельной. 

3.2 Для подачи горячей воды ко всем точкам водоразбора использовать циркуляционную схему 

горячего водоснабжения. 

3.3 Подогрев воды для хозяйственных нужд осуществлять в пластинчатом теплообменнике, 

оснащенным регулятором температуры прямого действия. 

3.4 Реализовать учет горячей воды, поступающей для хозяйственных нужд. 

3.5 Запроектировать электрический емкостной водоподогреватель для водоснабжения в период 

остановки котельной (без циркуляции). 

3.6 Трубопроводы системы ГВС выполнить из нержавеющей стали. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСТОКИ 

1 Водоснабжение и канализация  

1.1 Реализовать учет объема водопроводной воды, поступившей в котельную, в соответствии 

с техническими условиями ООО «Реутовский водоканал». 

1.2 При проектировании выполнить требования технических условий ООО «Реутовский 

водоканал». 

1.3 Выполнить реконструкцию системы холодного водоснабжения котельной в котельном зале и 

помещениях котельной. 

1.4 В душевых заменить трапы на душевые кабины. 

1.5 Заменить раковины и унитазы в санитарных узлах. 

2 Водостоки (ливневая, дренажная канализация)  

2.1 Обеспечить отвод производственных сточных вод. 

2.2 Все производственные сточные воды котельной являются условно чистыми. 

2.3 Предусмотреть устройство для расхолаживания производственных сточных вод. 

2.4 В случае если из приямка не удается реализовать самотечный отвод дренажных вод, 

установить погружные насосы «Grundfos» «Unilift» в такой приямок, выполнить напорный 

дренажный трубопровод до места, где самотечный слив возможен. 

2.5 В приямки глубиной более 0,5 м предусмотреть лестницу. 

2.6 Спускные трубопроводы выполнить с устройством разрыва струи для визуального 

определения опорожнения трубопроводов или резервуаров. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

1 Выполнить расчет тепловых нагрузок и годового количества тепла и топлива для 

теплоснабжения возросшего числа абонентов котельной. 

2 Запроектировать узел учета газопотребления. Предусмотреть общий узел учета потребления 

газа, а также на каждый котел и ГПУ отдельно. 

3 Оснастить каждый котел отдельным регулятором давления газа. 

4 В качестве газового оборудования использовать продукцию фирмы «Madas», за исключением 

газовых счетчиков. 

5 При выборе оборудования в разделе «Газоснабжение» руководствоваться техническими 

условиями ГУП «Мособлгаз». 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

1 Общие требования к проектированию 

1.1 При проектировании учесть требования действующих норм, правил и государственных 

стандартов, в частности ПУЭ, ПЭЭП, МПЭЭП. 



ООО «Омега-Спектр» 

Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2018 год)                  Страница 90 

1.2 Состав раздела:  

а) ЭМ (электроснабжение, освещение, молнезащита, заземление),  

б) Узел учета электрической энергии, 

в) Подключение резервного источника электроснабжения (дизель-генератора). 

 

2 Задачи проектирования  

2.1 Провести светотехнический расчет для зала котельной, помещений и ВРУ, выбрать марку  

светодиодных светильников, определить необходимое количество светильников, их 

расположение. Провести светотехнический расчет для наружного освещения территории 

котельной. Для наружного освещения применить светодиодные прожектора. Предусмотреть 

три вида управления светильниками внутреннего и наружного освещения (местное; 

автоматическое по расписанию/либо по уровню освещенности; оператором). 

2.2 Предусмотреть рабочее и аварийное освещение зала котельной и ВРУ светодиодными 

светильниками. Предусмотреть возможность подключения ремонтного освещения. 

2.3 Аварийные светильники предусмотреть со встроенным аккумулятором. 

2.4 Использовать частотные преобразователи марки «Emotron» для  электродвигателей, 

задействованных в технологическом процессе работы котельной. Предусмотреть запас 

частотного преобразователя по мощности, для чего выбрав мощность частотного 

преобразователя на 1-у ступень выше мощности  управляемого агрегата. 

2.5 Марки электрических кабелей и электроаппаратов выбрать с учетом категорийности  

помещений, условиями среды и противопожарными требованиями. 

2.6 Выбрать УЗО, предназначенных для питания бытовых розеток. 

2.7 Использовать счетчик электроэнергии совместимые с АСКУЭ «SMART IMS» («Матрица»). 

2.8 Предусмотреть меры по компенсации реактивной мощности с использованием оборудования 

серии Legrand Alpimatic M/DISJ. 

2.9 Для части потребителей 1 категории надежности электроснабжения, предусмотреть монтаж 

АВР с электрической и механической блокировкой. 

2.10 Выполнить схему системы уравнивания электрических потенциалов. 

2.11 Выполнить видимый контур заземления. 

2.12 Предусмотреть молниезащиту здания котельной согласно РД 34.21.122-87. 

2.13 Предусмотреть независимое резервное питание от когенерационной установки и дизель-

генератора в случае отключения основного электропитания котельной, с возможностью 

запуска когенерационной установки и дизель-генератора в автоматическом и ручном 

режимах. Предусмотреть возможность работы энергоблоков в параллельном режиме. Один 

энергоблок когенерационной установки – основной, второй блок установки – 

дополнительный. Пуск в работу дополнительного энергоблока осуществляется в 

автоматическом режиме при увеличении нагрузки на основной энергоблок. Суммарную 

мощность дизель-генераторной установки, состоящей из 2-х энергоблоков, необходимо 

выбрать с учетом работы электрооборудования котельной в обычном режиме при 

оптимальной загрузке резервного источника электроэнергии (75%). Предусмотреть 

возможность работы энергоблоков в параллельном режиме. Один энергоблок дизель-

генераторной установки – основной, второй блок установки – дополнительный. Пуск в 

работу дополнительного энергоблока осуществляется в автоматическом режиме при 

увеличении нагрузки на основной энергоблок. Предусмотреть меры, препятствующие 

включению когенерационной установки  и дизель-генератора (ДГУ) на параллельную работу 

с сетями ЗАО «ЭЛЕКС». АВР предусмотреть с механической и электрической блокировкой 

контактов. Схему АВР дополнительно согласовать с ЗАО «ЭЛЕКС». 

2.14 Оборудование для ВРУ-0,4 использовать фирмы-производителя ABB. Автоматические 

выключатели вводов, секционный выключатель серии Masterpact NW20, автомат питания от 

когенерационной установки и ДГУ серии Masterpact NW12. Подобрать линейные 

автоматические выключатели производителя АВВ (серии NSX, NSX microlodgic, T6S, T7S с 

электроприводом), магнитные пускатели применить марки АВВ. Шкафы вводные, 

секционные и распределительные выбрать из серии Rittal. . Дополнительные параметры 

технологического оборудования  ВРУ-0,4 кВ согласовать с заказчиком. 
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2.15 На вводные панели ВРУ установить интегральные измерители, обеспечивающие съем 

следующих параметров: мощность активная, мощность реактивная, токи по фазам, 

напряжение между фазами, срабатывание АВР при аварии (КЗ на шинах), срабатывание 

защиты вводных и секционных автоматических выключателей, контроль работы установки 

компенсации реактивной мощности (УКРМ). 

Предусмотреть световую сигнализацию состояния коммутационных аппаратов ВРУ. 

2.16 Управление вводными автоматическими выключателями и межсекционным автоматическим 

выключателем ВРУ-0,4 кВ выполнить на базе контроллера с возможностью управления с 

ключа режима работы – «Автоматическое/Ручное». 

2.17 Предоставить подробное описание алгоритма работы в штатном и аварийном режиме  

когенерационной установки, дизель-генератора (ДГУ) и вводного распределительного 

устройства 0,4кВ (ВРУ).  

СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

1 Реализовать передачу данных внутри котельной по проводному каналу Ethernet. 

2 Определить место размещения шкафа с сетевым оборудованием. 

3 Проложить линии Ethernet связи от шкафа с сетевым оборудованием до помещений котельной 

(кабинет начальника котельной, операторской, КИПиА, шкафа автоматики). 

4 В каждом помещении установить по 2 розетки для Ethernet кабеля с разъемом RJ-45. 

5 В каждом помещении установить телефонные розетки. 

6 Выполнить присоединение здания котельной к телефонной линии. 

7 Выполнить присоединение к сети Ethernet провайдера «Реутов Телеком». 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 

1 Автоматика котельной  должна обеспечивать работу систем котлового, горелочного, 

вспомогательного оборудования без вмешательства обслуживающего персонала. 

2 Работа всех систем должна осуществляться как в автоматическом, так и в ручном режимах. 

3 Систему автоматики безопасности котельного оборудования, систему автоматики котлового и  

вспомогательного оборудования выполнить с использованием контроллеров AS 

SmartStruxure и оборудования производства Schneider Electric. 

4 Для организации управления и диспетчерского контроля за состоянием котельного 

оборудования, использовать программное обеспечение компании Schneider Electric –

StruxureWare. 

5 В качестве узла учета теплоносителя и тепловой энергии использовать продукцию фирмы ЗАО 

«Интелприбор», за исключением учета сетевой воды (на выходе из котельной), в узле учета 

сетевой воды использовать продукцию фирмы «Энконт». 

6 При выборе диаметра расходомера удельные гидравлические потери при пропуске расчетного 

расхода не должны превышать 400 Па/м. 

7 Регулирование параметров теплоснабжения должно осуществляться автоматически по 

погодозависимому  программируемому графику.  

8 Выполнить вывод сигналов о работе или аварии котельного оборудования (горелок, насосов, 

исполнительных механизмов, датчиков) на мнемосхему на ПК оператора и сигнализацию по 

параметрам на щит в операторской. 

9 Выполнить общую и поагрегатные мнемосхемы  котельной на ПК оператора с использованием 

графического редактора TGML с выводом всех регистрируемых параметров,  состояния 

агрегатов, уставок по параметрам настройки с возможностью их изменения и управления 

оборудованием непосредственно с ПК оператора. 

10 Обеспечить возможность контроля, диспетчеризации и архивации на ПК оператора следующих 

параметров котельной:  

 Давление воды на входе в котел. 

 Давление воды на выходе из котла. 

 Давление воды на входе сети. 

 Давление воды на выходе сети. 

 Давление общего газа. 

 Давление общего газа, перед газовыми блоками. 

 Давление газа перед горелками. 
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 Давление общего воздуха, после вентилятора. 

 Давление воздуха перед горелками. 

 Температура воды на входе в котел. 

 Температура воды на выходе из котла. 

 Температура воды на входе сети. 

 Температура воды на выходе сети. 

 Температура уходящих газов. 

 Расход потребленного котлом газа. 

 Расход воды через котел. 

 Содержание О2  в уходящих газах. 

 Содержание оксида углерода NОx  в уходящих газах. 

 Содержание метана CH4 в уходящих газах. 

 Коэффициент избытка воздуха . 

 Подпитки внешнего контура в реальном времени. 

 Перепад давления на каждом насосе. 

 Значения  заданий  на ЧРП насосов. 

11 Для автоматики насосного оборудования: 

 предусмотреть использование ЧРП для каждого насоса с возможностью как 

автоматического по заданию контроллера, так и местного регулирования частоты. 

 предусмотреть возможность включения насосов в обход ЧРП. ЧРП выбрать на номинал 

выше потребляемой мощности насосного оборудования. 

 предусмотреть автоматическое включение резервного насоса при любой аварии рабочего.  

 предусмотреть  автоматическое выключение насосов при падении давления ниже уставки  

по защите от сухого хода. 

 на каждом насосе предусмотреть установку реле перепада давления с выводом сигнала на 

пульт диспетчера. 

12 Выполнить автоматизацию системы подпитки сети с использованием насосного оборудования с 

ЧРП. Регулировку давления в сети контролировать по датчику давления в обратном 

трубопроводе с уставками на контроллере AS SmartStruxure. 

13 Использовать расходомер узла учета подпитки с аналоговым выходом для включения в систему 

диспетчеризации и вывода параметров on-line. 

14 Подключить к ПК оператора систему управления водоподготовительной установкой с выводом 

текущих параметров, их регистрацией и архивированием. 

15 Реализовать автоматический мониторинг качества горения путем установки стационарного 

газоанализатора. 

16 По автоматическому регулированию соотношения газ-воздух выполнить автоматизацию 

процесса горения с корректировкой по показаниям газоанализатора отходящих газов. 

ОХРАННАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

1 Пожарную сигнализацию выполнить на базе оборудования НПО «Болид» ИСО Орион. 

2 Линии связи выполнить проводными. 

3 Предусмотреть диспетчеризацию пожарной сигнализации на контроллер AS SmartStruxure. 

4 В систему охранно-пожарной сигнализации установить блок связи GSM с пожарной 

диспетчерской. 

5 Установить пульт управления охранно-пожарной сигнализацией в операторской. 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

1 Срок хранения данных – 3 месяца (90 суток). 

2 В проекте вне котельной зала использовать антивандальные погодозащищенные IP 

видеокамеры Beward с инфракрасной подсветкой. 

3 В котельном зале использовать IP видеокамеры Beward в купольном исполнении. 

4 Камеры установить по направлению на основное оборудование, вход в котельную, ЦРУ, на 

аварийные выходы, въездные ворота, на котлы, узлы учета, теплообменники, ГРУ, насосы и 

т.д. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

1 Пожарная охрана  
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1.1 Выдержать противопожарные расстояния между зданиями и строениями  в соответствии с 

требованиями ФЗ № 123 «Технический регламент в области пожарной безопасности».  

1.2 Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнить в соответствии с СП 

4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 

2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты», Свод правил СП 1.13130.2009 

"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". 

1.3 Выполнить внутренний противопожарный водопровод в соответствии с требованиями  СП 

10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности». 

1.4 Выполнить систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями  

СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". 

1.5 Выполнить систему оповещения и эвакуации людей при пожаре в соответствии с СП 

4.13130.2009. 

1.6 В помещении электрощитовых, помещении ГРУ предусмотреть установку противопожарных 

дверей с пределом огнестойкости не менее 30 мин. 

2 Гражданская оборона 

2.1 Выполнить систему оповещения сигналов гражданской обороны (сирена), подключить ее 

к общегородской сети. 

3 Состав раздела инженерно -технические мероприятия ГО и ЧС  

3.1 Исходные данные для разработки раздела 

3.2 Краткая характеристика района строительства 

3.3 Краткая характеристика объекта 

3.4 Проектные решения по ГО: 

3.5 Категория объекта. 

3.6 Границы зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90. 

3.7 Обоснование сокращения или прекращения деятельности объекта в военное время. 

3.8 Решения по системам оповещения и управления ГО объекта. 

3.9 Решения по безаварийной остановке процессов транспортировки природного газа по сети 

газораспределения. 

3.10 Решения по повышению надежности электроснабжения неотключаемых объектов и 

технологического оборудования. 

3.11 Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от 

радиоактивных и отравляющих веществ. 

3.12 Светомаскировочные мероприятия. 

3.13 Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера  

3.14 Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий в котельной 

и снижению их тяжести. 

3.15 Характеристика опасного вещества, транспортируемого по сети газораспределения 

3.16 Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях 

3.17 Сведения об аварийно-спасательной службе (АСС), которая обслуживает котельную. 

3.18 Сведения о численности и размещении населения на прилегающей территории, которая 

может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на котельной и 

сетях газораспределения. 

3.19 Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных 

выбросов опасных веществ. 

3.20 Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, химической 

обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций. 

3.21 Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов 

опасных веществ. 

3.22  Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности. 

3.23 Сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, 

сигнализаций, а также безаварийной остановки процесса транспортировки природного газа.  
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3.24 Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных 

источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также систем связи.  

3.25 Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации 

последствий аварий на котельной. 

3.26 Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность котельной. 

3.27 Описание и характеристики системы оповещения о ЧС. 

3.28 Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории котельной, 

беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий аварий.  

3.29 Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом 

расположенных потенциально опасных объектах (ПОО). 

3.30 Проектные решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные 

природные процессы. 

3.31 Оценка интенсивности проявлений опасных природных процессов, категории их опасности. 

3.32 Мероприятия по инженерной защите территории котельной, здания, сетей инженерно-

технического обеспечения от опасных природных и техногенных процессов. 

3.33 Мероприятия по молниезащите и заземлению. 

3.34 Описание и характеристики мониторинга опасных природных процессов и оповещения о ЧС 

природного характера. 

3.35 Дополнительные требования. 

3.36 Графическая часть: лист 1: Ситуационный план противопожарной защиты (при наличии этих 

систем), лист 2: Ситуационный план с указанием места размещения котельной, опасных 

производственных объектов, которые могут оказать опасное воздействие на котельную, 

путей подъезда к площадке пожарной техники, места размещения источников 

противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (естественные и искусственные 

водоемы, внутренний и наружный водопроводы и т.д.); лист 3: Структурные схемы 

технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии этих систем).  
 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды с целью оценки влияния 

объекта на состояние окружающей среды (охрана атмосферного воздуха, охрана и рациональное 

использование водных ресурсов, физические факторы воздействия, контроль за промышленными 

отходами, охрана почв и растительности, планируемые мероприятия по охране окружающей 

среды). 

 

4.4.2. Техническое перевооружение котельной № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

На котельной № 2 в 2016 году было завершено техническое перевооружение.  

Установка газотурбинного оборудования на котельной №2 планируется в 2018 году На 

котельной № 2 могут быть установлены 3 вида газовых турбин: газопоршневая турбина, 

микротурбинная установка и газотурбинная установка. 

Для газопоршневых установок и микротурбин коэффициент теплоутилизации редко 

превышает 1,1 - т.е. на 1 кВт полученной электроэнергии можно получить 1,1 кВт тепловой 

энергии. Для газотурбинной тепловой электростанции коэффициент может быть от 1,2 -2,5 (в 

среднем коэффициент применяется равным 2). 

Для выбора турбины, обеспечивающей потребности котельной № 2 в электрической энергии, 

необходимо определить необходимую электрическую мощность на котельной № 2. Учитывая 

дополнительные перспективные потребности котельной в электроэнергии и совокупною 
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мощность оборудования, необходимая электрическая нагрузка принимается около 0,8 -0,9 

МВт/час. 

Цена газопоршневой электростанции составляет примерно 58500 рублей за 1 кВт (при 

полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в эксплуатацию подобной 

электростанции 1,5-2 года.  Стоимость газопоршневой электростанции для установки на 

котельную № 2 г.о. Реутов составит 49,725  млн. рублей. 

Цена микротурбиной электростанции будет составлять примерно 94500-105000 рублей за 1 

кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Стоимость микротурбиной 

электростанции для установки на котельную № 1 г.о Реутов составит 89,25 млн. рублей. Данный 

вариант не рассматривается в связи с высокими затратами на проектирование и строительство.  

Цена на газотурбинную тепловую электростанцию в самой полной комплектации составляет 

45000 рублей за 1 кВт (при полном строительстве с учетом проектирования). Сроки сдачи в 

эксплуатацию подобной электростанции 12-14 месяцев. Стоимость газотурбинной тепловой 

электростанции для установки на котельную № 2 г.о. Реутов составит около 38,25 млн. рублей.  

В качестве примера рассмотрены: 

1. Газопоршневая установка TCG  с электрической мощностью 800 кВт. Среднее эффективное 

давление 18,9 Бар. Электрический КПД составляет 42,3%, тепловой КПД 45,2 %.  

2. Газотурбинная установка Caterpillar C – 32 мощностью 880 кВт. Номинальная частота 50 Гц.   

Учитывая существующие затраты на электроэнергию по котельной № 2 – 10,171 млн. 

руб./год срок окупаемости для газопоршневой электростанции составит порядка 5 лет,  а для 

газотурбинной установки менее 4 лет. 

Рекомендуется  установить на котельной № 2 газотурбинную установку Caterpillar C, в связи 

с меньшими капитальными вложениями, меньшим сроком окупаемости, а также большей 

тепловой мощностью, чем у аналогичной газопоршневой установки.  

 

4.5 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и 

котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу 

избыточных источников тепловой энергии,  а также выработавших 

нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или 

паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.  

Оптимизация схемы теплоснабжения в районе Котельной № 2, Котельной № 7 АО 

«Мособлэнергогаз» (вариант переключение потребителей котельной №2 на теплоснабжение 

от Котельной №7 АО «Мособлэнергогаз»). 

В 2016 году проведено строительство тепловой сети (закольцовки котельной № 2 и 

котельной № 7).  

Далее рассмотрен вариант переключение потребителей котельной №2 на теплоснабжение от 
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Котельной №7 АО «Мособлэнергогаз». Котельная № 7 введена в эксплуатацию в 1974 году, 

соответственно, фактический срок службы оборудования источника превышает 40 лет.  

Располагаемая  мощность на котельной № 7 составляет 21,0 Гкал/час, суммарная подключенная 

тепловая нагрузка социальных потребителей составляет 19,78 Гкал/час.  

Для обеспечения тепловой энергией  потребителей Котельной №2, а также перспективных 

потребителей  потребуется реконструкция Котельной №7 с установкой котлоагрегатов суммарной 

мощностью более 100 Гкал/ч, теплообменного оборудования, сетевых насосов, а также 

строительство дымовой трубы. Общие затраты на реконструкцию котельной составят более 150 

млн. руб. 

Данный вариант оптимизации схемы  теплоснабжения в районе Котельной № 2 и Котельной № 7 

выглядит экономически  нецелесообразным по следующим причинам: 

 большие финансовые затраты на реконструкцию котельной№7; 

 рост тарифа для конечных потребителей Котельной №2 при переводе на теплоснабжение от 

Котелной №7; 

 техническое перевооружение Котелной №2 в 2016 году; 

 невозможность обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей  в короткие 

сроки. 

В результате анализа фактической схемы теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов и 

технико-экономических показателей работы источников данный вариант оптимизации схемы 

теплоснабжения выглядит экономически нецелесообразным. 

4.5.1. Оптимизация схемы теплоснабжения в районе котельной № 4 и котельной № 6 

ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

Оба указанных источника находятся в непосредственной близости друг от друга.  

На рассматриваемой котельной № 4 проведена реконструкция в 2012 году, то есть 

фактический срок службы оборудования составляет 3 года.  

Располагаемая мощность источника составляет 42,3 Гкал/час, суммарная подключенная 

тепловая нагрузка потребителей составляет 22,14 Гкал/час. 

Основные фактические технико-экономические показатели работы источника:  

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1503,59 руб./Гкал без учета НДС при 

средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС.  

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1369 тыс.м3/Гкал 

при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал; 
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- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,03 кВт*ч/Гкал 

при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  40,716 

кВт*ч/Гкал; 

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 13,64 % при средневзвешенной по 

предприятию – 19,72 %. 

- резерв располагаемой мощности источника составляет 47,6 % или 20,16 Гкал/ч. 

Котельная № 6 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» введена в эксплуатацию в 1998 году. 

Располагаемая тепловая мощность основного оборудования источника составляет 0,96 Гкал/ч, 

суммарная подключенная тепловая нагрузка потребителей – 2,36 Гкал/час. 

 Основные фактические технико-экономические показатели работы котельной № 6:  

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 3942,38 руб./Гкал без учета НДС при 

средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС;  

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1575 тыс.м3/Гкал 

при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 тыс.м3/Гкал; 

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 85,128 кВт*ч/Гкал 

при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию 40,716 

кВт*ч/Гкал; 

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 45,62 % при средневзвешенной по 

предприятию – 19,72 %; 

- резерв располагаемой мощности источника составляет 3,8% или 0,093 Гкал/ч; 

- фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии 178 кг.у.т./Гкал. 

Перевод потребителей на котельную № 4 позволит снизить себестоимость отпускаемой 

тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе 

теплоснабжения.  

Рекомендация по выбору варианта оптимизации схемы теплоснабжения в зоне действия 

котельной № 6 рассмотрена в пункте 4.2 данного документа. 

Анализируя фактическую схему теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов и 

технико-экономические показатели работы источников, предлагается оптимизировать схему 

теплоснабжения района путем строительства и реконструкции участков тепловых сетей, 

необходимых для обеспечения тепловой энергией потребителей, находящихся в зоне действия 

котельной № 6, от котельной № 4. 

Данное мероприятие является частью оптимизации схемы теплоснабжения в районе 

котельной № 2, котельной № 4, котельной АО «ВПК «НПО машиностроение». Тепловая сеть от 

тепловой камеры у ЦТП № 3 котельной № 4 до котельной № 6 (канальной/бесканальной 

прокладки, протяженностью 327,4 м (2Ду 377х8-ППУ-ПЭ - 313,5 м, 2Ду159х5,0-ППУ-ПЭ - 13,9 м), 

проект РТ-30/14 ООО "ПСК") является 1 этапом строительства закольцовки котельных № 4 и АО 
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«ВПК «НПО машиностроение». Строительство данного участка тепловой сети стоимостью 64969 

тыс. руб. запланировано на 2017 год. 
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4.5.2. Оптимизация схемы теплоснабжения в районе Котельной № 2, Котельной № 4 и 

Котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» 

В непосредственной близости друг от друга эксплуатируется 3 источника теплоснабжения – 

котельная № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», котельная № 4 ООО «Р-СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ», котельная АО «ВПК «НПО машиностроение».  

В 2016 году проведено техническое перевооружение Котельной № 2, соответственно, 

фактический срок службы оборудования источника составляет 1 год.  Располагаемая 

мощность основного оборудования источника – 67,7 Гкал/ч, суммарная подключенная 

тепловая нагрузка потребителей составляет 20,45 Гкал/час. 

Основные фактические технико-экономические показатели работы источника:  

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1628,15 руб./Гкал без учета НДС при 

средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС;  

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1438 

тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 

тыс.м3/Гкал; 

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,53  

кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию 

40,716 кВт*ч/Гкал; 

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 14,66 % при средневзвешенной по 

предприятию – 19,72 %. 

На котельной № 4 проведена реконструкция в 2012 году, то есть фактический срок службы 

оборудования составляет 3 года.  

Располагаемая мощность источника составляет 42,3 Гкал/час, суммарная подключенная 

тепловая нагрузка потребителей составляет 22,14 Гкал/час. 

Основные фактические технико-экономические показатели работы источника:  

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1503,59 руб./Гкал без учета НДС при 

средневзвешенной себестоимости по предприятию 2002,08 руб./Гкал без учета НДС.  

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,1369 

тыс.м3/Гкал при средневзвешенном удельном расходе топлива по предприятию 0,146 

тыс.м3/Гкал; 

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 30,03 

кВт*ч/Гкал при средневзвешенном удельном расходе электрической энергии  по предприятию  

40,716 кВт*ч/Гкал; 
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- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 13,64 % при средневзвешенной по 

предприятию – 19,72 %. 

- резерв располагаемой мощности источника составляет 47,6 % или 20,16 Гкал/ч. 

Располагаемая  мощность на котельной АО «ВПК «НПО машиностроение»  составляет 92 

Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка социальных потребителей составляет 

19,78 Гкал/час. 

Основные фактические технико-экономические показатели работы источника:  

- себестоимость отпуска тепловой энергии – 1022,41 руб./Гкал без учета НДС. 

- удельный расход натурального топлива на производство тепловой энергии – 0,138 

тыс.м3/Гкал; 

- удельный расход электрической энергии на производство тепловой энергии – 26,066 

кВт*ч/Гкал; 

- доля затрат фонда оплаты труда от общих расходов – 6,197 % . 

- фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии 162,8, кг.у.т./Гкал.  

В результате анализа фактической схемы теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов и 

технико-экономических показателей работы источников предлагается оптимизировать схему 

теплоснабжения района следующим образом:  

1. Выполнить строительство и реконструкцию участков тепловых сетей, необходимых: 

- для перевода части потребителей котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» (от ЦТП № 

1,  ЦТП № 3) на котельную № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»:  

Тепловая сеть от проектируемой тепловой камеры на сетях котельной № 2 до проектируемой 

тепловой камеры на сетях котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» у ТК 6-26.  

Первый этап строительства  - Прокладка тепловой сети 2Ду350 от проектируемой тепловой 

камеры котельной 2 в сторону проектируемой тепловой камеры на сетях котельной АО ВПК 

"НПО машиностроение" длиной 253 метра, от точки 1 до точки 14 (в рамках инвестиционной 

программы на 2014 год). В 2017 году был произведен перевод части потребителей котельной 

АО «ВПК «НПО машиностроение» (от ЦТП № 1,  ЦТП № 3) на котельную № 2 ООО «Р-

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ». 

 Второй этап строительства  - Прокладка тепловой сети 2Ду350 от врезки в существующую 

т/трассу от котельной № 2 (т. 14) до проектируемой ТК у точки присоединения к т/сети 

котельной АО "ВПК НПО машиностроение" (т. 28) длиной 251,5 метров (в рамках 

инвестиционной программы на 2015 год). 
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Источник финансирования – собственные средства, прибыль, включаемая в тариф в 

соответствии с инвестиционной программой. 

- для перевода части потребителей котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» (от ЦТП № 

2,  ЦТП № 4) на котельную № 4 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ». 

1 этап (2017 год): Прокладка тепловой сети  от ТК у ЦТП № 3 котельной № 4 до котельной № 

6, канальной/бесканальной прокладки, протяженностью 327,4 м (2Ду 377х8-ППУ-ПЭ - 313,5 

м, 2Ду159х5,0-ППУ-ПЭ - 13,9 м), проект РТ-30/14 ООО "ПСК". 

2 этап (2018 год): Прокладка тепловой сети  от котельной № 6 до тепловой камеры ТК 6-26 у 

ЦТП 2 котельной АО "ВПК "НПО машиностроение", канальной/бесканальной прокладки, 

протяженностью 356,5 м (2Ду 377х8-ППУ-ПЭ - 356,5 м), проект РТ-30/14 ООО "ПСК". 

Строительство данных участков тепловой сети стоимостью 132 926 тыс. руб. запланировано 

на 2017-2018 год. Источник финансирования – собственные средства, прибыль, включаемая в 

тариф в соответствии с инвестиционной программой на 2016-2018 год.  

2. Выполнить строительство и реконструкцию участков тепловых сетей, необходимых для 

обеспечения надежного теплоснабжения конечных потребителей всего рассматриваемого 

района.  

Укрупнение источников теплоснабжения позволит снизить себестоимость отпускаемой 

тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе 

теплоснабжения. Перевод потребителей от котельной АО «ВПК «НПО машиностроение» 

рекомендуется по следующим причинам: 

1. Отсутствие качественного теплоснабжения потребителей от данной котельной, в частности 

от ЦТП № 1 (результаты выполненных теплогидравлических расчетов представлены в 

приложении Б к Обосновывающим материалам к схеме теплоснабжения г.о. Реутов).  

2. Несоблюдение (невыдерживание) установленного температурного графика на котельной 

АО «ВПК «НПО машиностроение». 

3. Приоритетность загрузки муниципальных источников теплоснабжения.
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4.5.3. Оптимизация схемы теплоснабжения в районе Котельной № 2, Котельной № 7 АО 

«Мособлэнергогаз» 

В непосредственной близости друг от друга эксплуатируется 2 источника теплоснабжения – 

котельная № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз». 

В 2016 году проведено техническое перевооружение Котельной № 2, соответственно, 

фактический срок службы оборудования источника составляет 1 год..  Располагаемая мощность 

основного оборудования источника – 67,7 Гкал/ч, суммарная подключенная тепловая нагрузка 

потребителей составляет 49,54 Гкал/час. 

Котельная № 7 введена в эксплуатацию в 1974 году, соответственно, фактический срок 

службы оборудования источника превышает 40 лет.  Располагаемая  мощность на котельной № 7 

составляет 21,0 Гкал/час, суммарная подключенная тепловая нагрузка социальных потребителей 

составляет 19,78 Гкал/час. Резерв мощности отсутствует.  

В 2016 году проведено строительство тепловой сети (закольцовки котельной № 2 и 

котельной № 7). Схема перевода потребителей Котельной №7 АО «Мособлэнергогаз» на 

теплоснабжения от Котельной №2 представлена в пункте 2.1 данного документа.  

В результате анализа фактической схемы теплоснабжения обозначенного района г.о. Реутов 

и технико-экономических показателей работы источников предлагается оптимизировать схему 

теплоснабжения района следующим образом:  

1. Завершить техническое перевооружение котельной № 2 для обеспечения тепловой энергией и 

теплоносителем существующих потребителей, а также потребителей котельной № 7 АО 

«Мособлэнергогаз». 

2.Котельную № 7 АО «Мособлэнергогаз» законсервировать, потребителей переключить на 

теплоснабжение от Котельной №2. 

Укрупнение источников теплоснабжения позволит снизить себестоимость отпускаемой 

тепловой энергии за счет снижения доли условно-постоянных расходов в системе 

теплоснабжения. Перевод потребителей от котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» рекомендуется 

по следующим причинам:  
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1. Отсутствие резерва тепловой мощности на Котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз», что 

сказывается на надежности теплоснабжения. 

2. Снижение себестоимости отпускаемой тепловой энергии за счет снижения доли условно-

постоянных расходов в системе теплоснабжения. 

3. При переводе потребителей котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» на теплоснабжение от 

Котельной №2 произойдет снижение роста тарифа для конечного потребителя порядка 1%. 

Расчет роста тарифа представлен в таблицах 4.2.1-4.2.2. В таблице 4.2.2 представлен расчет 

тарифа при переводе потребителей котельной № 7 АО «Мособлэнергогаз» на теплоснабжение 

от Котельной №2. В таблице 4.2.1 представлен расчет тарифа при существующей ситуации в 

системе теплоснабжения г.о. Реутов.    
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Таблица 4.2.1 

Показатели Ед.изм. Факт 2015 

Принято 

Мособлкомцен                                                                  

с 01.01.2016 

Принято 

Мособлкомцен                                                                  

с 01.07.2016 

Принято 

Мособлкомцен                                                                  

с 01.01.2017 

Принято 

Мособлкомцен                                                                  

с 01.07.2017 

Предложение 

Организации                                                           

с 01.01.2017 

Предложение 

Организации                                                           

с 01.07.2017 

Выработано тепловой энергии: Гкал 461 331,6 464 855,9 464 855,9 464 855,9 464 855,9 420 262,7 420 262,7 

в виде горячей воды, Гкал 461 331,6 464 855,9 464 855,9 464 855,9 464 855,9 420 262,7 420 262,7 

в виде пара, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

на газовом топливе Гкал 461 331,6 464 855,9 464 855,9 464 855,9 464 855,9 420 262,7 420 262,7 

Собственные нужды котельной Гкал 4 124,5 4 343,9 4 343,9 4 343,9 4 343,9 3 496,6 3 496,6 

Получено тепловой энергии со стороны Гкал 259 909,5 330 572,3 330 572,3 330 572,3 330 572,3 300 938,9 300 938,9 

Потери тепловой энергии Гкал 70 574,2 51 682,9 51 682,9 51 682,9 51 682,9 51 682,9 51 682,9 

Отпущено тепловой энергии: Гкал 646 542,4 739 401,3 739 401,3 739 401,3 739 401,3 666 022,2 666 022,2 

организациям-перепродавцам тепловой энергии Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетным организациям Гкал 33 564,8 41 850,1 41 850,1 41 850,1 41 850,1 37 086,6 37 086,6 

жилищным организациям Гкал 546 285,8 578 137,9 578 137,9 578 137,9 578 137,9 526 088,8 526 088,8 

прочим потребителям Гкал 66 240,3 118 895,7 118 895,7 118 895,7 118 895,7 102 387,8 102 387,8 

собственное производство Гкал 451,5 517,6 517,6 517,6 517,6 459,0 459,0 

Расходы x x x x x x х х 

Операционные расходы тыс.руб. 220 290,6 185 766,5 189 577,5 189 577,5 198 969,4 241 970,8 256 489,1 

Материалы на химводоочистку тыс.руб. 1 833,7 1 847,8 1 966,2 1 966,2 2 063,3 1 833,8 1 943,8 

соль тыс.руб. 1 636,5 1 668,8 1 775,7 1 775,7 1 863,4 1 636,6 1 734,8 

 
тыс.т 162,1 165,3 165,3 165,3 165,3 162,1 162,1 

спирт тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
л 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие тыс.руб. 197,2 179,0 190,5 190,5 199,9 197,2 209,0 

Текущий и капитальный ремонт тыс.руб. 32 757,8 26 132,9 27 805,4 27 805,4 29 179,0 47 488,5 50 337,8 

Оплата труда тыс.руб. 129 934,3 126 097,9 126 097,9 126 097,9 132 326,9 136 883,6 145 096,7 

численность чел. 479 479 479 479 479 479 479 

средний размер зарплаты руб. 22 605,1 21 937,7 21 937,7 21 937,7 23 021,4 23 814,1 25 243,0 

Цеховые расходы тыс.руб. 22 997,8 14 651,1 15 588,8 15 588,8 16 385,9 22 997,8 24 377,7 

Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 32 767,1 17 036,8 18 119,2 18 119,2 19 014,3 32 767,1 34 733,1 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 116 475,7 104 577,5 104 626,5 104 626,5 104 716,2 117 143,2 119 651,7 

Отвод сточных вод тыс.руб. 1 196,5 1 445,1 1 494,3 1 494,3 1 584,0 1 311,3 1 355,9 

 
тыс.м3 54,1 60,7 60,7 60,7 60,7 53,3 53,3 

Налоги тыс.руб. 295,0 308,0 308,9 308,9 308,9 295,0 295,0 

налог на землю тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

налог на имущество тыс.руб. 197,0 197,0 197,9 197,9 197,9 197,0 197,0 

транспортный налог тыс.руб. 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 
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плата за ПДВ загрязняющих веществ тыс.руб. 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 

Отчисления от фонда оплаты труда тыс.руб. 39 240,2 37 829,4 37 829,3 37 829,3 37 829,3 41 065,1 43 529,0 

Амортизация основных производственных фондов тыс.руб. 10 882,8 4 420,3 4 420,3 4 420,3 4 420,3 10 882,8 10 882,8 

первоначальная стоимость ОПФ тыс.руб. 125 195,9 30 907,8 30 907,8 30 907,8 30 907,8 123 630,8 123 630,8 

износ ОПФ тыс.руб. 0,0 21 914,5 21 914,5 21 914,5 21 914,5 0,0 0,0 

остаточная стоимость ОПФ тыс.руб. 92 487,8 8 993,3 8 993,3 8 993,3 8 993,3 92 487,8 92 487,8 

Арендная плата тыс.руб. 52 397,6 39 332,9 39 332,9 39 332,9 39 332,9 51 125,4 51 125,4 

Внереализационные расходы тыс.руб. 12 463,6 21 241,8 21 240,8 21 240,8 21 240,8 12 463,6 12 463,6 

услуги банка тыс.руб. 406,3 0,0 0,0 0,0 0,0 406,3 406,3 

проценты по кредитам банков тыс.руб. 12 057,3 3 792,6 3 792,6 3 792,6 3 792,6 12 057,3 12 057,3 

создание запасов топлива тыс.руб. 0,0 17 449,2 17 448,2 17 448,2 17 448,2 0,0 0,0 

расходы по сомнительным долгам тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 0,0 15 740,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

Недополученный доход тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на энергоресурсы тыс.руб. 638 583,3 765 965,6 794 504,4 794 504,4 822 908,6 716 620,0 742 186,8 

Вода на наполнение системы и подпитку тыс.руб. 8 849,1 11 888,5 12 292,7 12 292,7 12 710,7 10 300,2 10 650,4 

 
тыс.м3 262,1 325,0 325,0 325,0 325,0 272,3 272,3 

Топливо на технологические цели тыс.руб. 294 088,0 324 041,8 330 522,6 330 522,6 340 438,3 297 245,3 306 162,6 

газ тыс.руб. 294 088,0 324 041,8 330 522,6 330 522,6 340 438,3 297 245,3 306 162,6 

 
тыс.м3 58 519,0 62 062,0 62 062,0 62 062,0 62 062,0 55 915,2 55 915,2 

Электроэнергия тыс.руб. 53 808,9 59 811,1 64 596,0 64 596,0 69 505,3 56 925,1 61 251,4 

 
тыс.кВт.ч 14 226,8 15 106,7 15 106,7 15 106,7 15 106,7 14 018,2 14 018,2 

Покупная тепловая энергия тыс.руб. 281 837,2 370 224,2 387 093,1 387 093,1 400 254,3 352 149,4 364 122,4 

Себестоимость 
тыс.руб. 962 885,9 1 035 067,8 1 067 467,6 1 067 467,6 1 105 353,4 1 063 270,4 1 105 864,0 

руб/Гкал 1 489,3 1 399,9 1 443,7 1 443,7 1 494,9 1 596,5 1 660,4 

Итого расходы до налогообложения тыс.руб. 975 349,5 1 072 049,6 1 108 708,4 1 108 708,4 1 146 594,2 1 095 734,0 1 138 327,6 

Расходы, относимые на прибыль после налогообложения тыс.руб. 3 043,8 7 161,5 7 161,5 7 161,5 7 161,5 7 160,8 7 407,8 

капитальные вложения на производство тыс.руб. 3 043,8 3 043,8 3 043,8 3 043,8 3 043,8 3 043,8 3 043,8 

прибыль на социальное развитие тыс.руб. 0,0 4 117,7 4 117,7 4 117,7 4 117,7 4 117,0 4 364,0 

прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налог на прибыль тыс.руб. 761,0 1 790,4 1 790,4 1 790,4 1 790,4 1 790,2 1 852,0 

Необходимая  валовая  выручка тыс.руб. 979 154,3 1 081 001,5 1 117 660,3 1 117 660,3 1 155 546,1 1 104 685,0 1 147 587,4 

Тариф руб/Гкал 1 514,45 1 462,00 1 511,57 1 511,57 1 562,81 1 658,63 1 723,05 

Тариф с учетом НДС руб/Гкал 1 787,05 1 725,16 1 783,65 1 783,65 1 844,12 1 957,18 2 033,20 

Уровень рентабельности 
 

1,7 4,2 4,5 4,5 4,3 3,7 3,6 

Рост тарифа 
 

x х 103,4 100,0 103,4 109,7 114,0 

Тариф без учета инвест. составляющей 
 

х 1 456,9 1 506,4 0,0 0,0 1 652,9 1 717,3 

Рост тарифа без учета инвест. составл. 
 

х х 0,0 0,0 0,0 109,7 114,0 



ООО «Омега-Спектр» 

Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2018 год)                  Страница 106 

Таблица 4.2.2 

Показатели Ед.изм. Факт 2015 

Принято 

Мособлкомцен                                                                  

с 01.01.2016 

Принято 

Мособлкомцен                                                                  

с 01.07.2016 

Принято 

Мособлкомцен                                                                  

с 01.01.2017 

Принято 

Мособлкомцен                                                                  

с 01.07.2017 

Предложение 

Организации                                                           

с 01.01.2017 

Предложение 

Организации                                                           

с 01.07.2017 

Выработано тепловой энергии: Гкал 461 331,6 464 855,9 464 855,9 464 855,9 464 855,9 419 656,1 419 656,1 

в виде горячей воды, Гкал 461 331,6 464 855,9 464 855,9 464 855,9 464 855,9 419 656,1 419 656,1 

в виде пара, Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

на газовом топливе Гкал 461 331,6 464 855,9 464 855,9 464 855,9 464 855,9 419 656,1 419 656,1 

Собственные нужды котельной Гкал 4 124,5 4 343,9 4 343,9 4 343,9 4 343,9 4 417,8 4 417,8 

Получено тепловой энергии со стороны Гкал 259 909,5 330 572,3 330 572,3 330 572,3 330 572,3 323 234,2 323 234,2 

Потери тепловой энергии Гкал 70 574,2 51 682,9 51 682,9 51 682,9 51 682,9 51 682,9 51 682,9 

Отпущено тепловой энергии: Гкал 646 542,4 739 401,3 739 401,3 739 401,3 739 401,3 686 789,6 686 789,6 

организациям-перепродавцам тепловой энергии Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетным организациям Гкал 33 564,8 41 850,1 41 850,1 41 850,1 41 850,1 41 129,8 41 129,8 

жилищным организациям Гкал 546 285,8 578 137,9 578 137,9 578 137,9 578 137,9 544 686,4 544 686,4 

прочим потребителям Гкал 66 240,3 118 895,7 118 895,7 118 895,7 118 895,7 100 514,4 100 514,4 

собственное производство Гкал 451,5 517,6 517,6 517,6 517,6 459,0 459,0 

Расходы x x x x x x х х 

Операционные расходы тыс.руб. 220 290,6 185 766,5 189 577,5 189 577,5 198 969,4 241 970,8 256 489,1 

Материалы на химводоочистку тыс.руб. 1 833,7 1 847,8 1 966,2 1 966,2 2 063,3 1 833,8 1 943,8 

соль тыс.руб. 1 636,5 1 668,8 1 775,7 1 775,7 1 863,4 1 636,6 1 734,8 

 
тыс.т 162,1 165,3 165,3 165,3 165,3 162,1 162,1 

спирт тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
л 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прочие тыс.руб. 197,2 179,0 190,5 190,5 199,9 197,2 209,0 

Текущий и капитальный ремонт тыс.руб. 32 757,8 26 132,9 27 805,4 27 805,4 29 179,0 47 488,5 50 337,8 

Оплата труда тыс.руб. 129 934,3 126 097,9 126 097,9 126 097,9 132 326,9 136 883,6 145 096,7 

численность чел. 479 479 479 479 479 479 479 

средний размер зарплаты руб. 22 605,1 21 937,7 21 937,7 21 937,7 23 021,4 23 814,1 25 243,0 

Цеховые расходы тыс.руб. 22 997,8 14 651,1 15 588,8 15 588,8 16 385,9 22 997,8 24 377,7 

Общеэксплуатационные расходы тыс.руб. 32 767,1 17 036,8 18 119,2 18 119,2 19 014,3 32 767,1 34 733,1 

Неподконтрольные расходы тыс.руб. 116 475,7 104 577,5 104 626,5 104 626,5 104 716,2 117 143,2 119 651,7 

Отвод сточных вод тыс.руб. 1 196,5 1 445,1 1 494,3 1 494,3 1 584,0 1 311,3 1 355,9 

 
тыс.м3 54,1 60,7 60,7 60,7 60,7 53,3 53,3 

Налоги тыс.руб. 295,0 308,0 308,9 308,9 308,9 295,0 295,0 

налог на землю тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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налог на имущество тыс.руб. 197,0 197,0 197,9 197,9 197,9 197,0 197,0 

транспортный налог тыс.руб. 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

плата за ПДВ загрязняющих веществ тыс.руб. 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 

Отчисления от фонда оплаты труда тыс.руб. 39 240,2 37 829,4 37 829,3 37 829,3 37 829,3 41 065,1 43 529,0 

Амортизация основных производственных фондов тыс.руб. 10 882,8 4 420,3 4 420,3 4 420,3 4 420,3 10 882,8 10 882,8 

первоначальная стоимость ОПФ тыс.руб. 125 195,9 30 907,8 30 907,8 30 907,8 30 907,8 123 630,8 123 630,8 

износ ОПФ тыс.руб. 0,0 21 914,5 21 914,5 21 914,5 21 914,5 0,0 0,0 

остаточная стоимость ОПФ тыс.руб. 92 487,8 8 993,3 8 993,3 8 993,3 8 993,3 92 487,8 92 487,8 

Арендная плата тыс.руб. 52 397,6 39 332,9 39 332,9 39 332,9 39 332,9 51 125,4 51 125,4 

Внереализационные расходы тыс.руб. 12 463,6 21 241,8 21 240,8 21 240,8 21 240,8 12 463,6 12 463,6 

услуги банка тыс.руб. 406,3 0,0 0,0 0,0 0,0 406,3 406,3 

проценты по кредитам банков тыс.руб. 12 057,3 3 792,6 3 792,6 3 792,6 3 792,6 12 057,3 12 057,3 

создание запасов топлива тыс.руб. 0,0 17 449,2 17 448,2 17 448,2 17 448,2 0,0 0,0 

расходы по сомнительным долгам тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расчетная предпринимательская прибыль тыс.руб. 0,0 15 740,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 

Недополученный доход тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на энергоресурсы тыс.руб. 638 583,3 765 965,6 794 504,4 794 504,4 822 908,6 741 725,4 768 150,3 

Вода на наполнение системы и подпитку тыс.руб. 8 849,1 11 888,5 12 292,7 12 292,7 12 710,7 10 300,2 10 650,4 

 
тыс.м3 262,1 325,0 325,0 325,0 325,0 272,3 272,3 

Топливо на технологические цели тыс.руб. 294 088,0 324 041,8 330 522,6 330 522,6 340 438,3 296 155,5 305 040,2 

газ тыс.руб. 294 088,0 324 041,8 330 522,6 330 522,6 340 438,3 296 155,5 305 040,2 

 
тыс.м3 58 519,0 62 062,0 62 062,0 62 062,0 62 062,0 55 710,2 55 710,2 

Электроэнергия тыс.руб. 53 808,9 59 811,1 64 596,0 64 596,0 69 505,3 56 925,1 61 251,4 

 
тыс.кВт.ч 14 226,8 15 106,7 15 106,7 15 106,7 15 106,7 14 018,2 14 018,2 

Покупная тепловая энергия тыс.руб. 281 837,2 370 224,2 387 093,1 387 093,1 400 254,3 378 344,6 391 208,3 

Себестоимость 
тыс.руб. 962 885,9 1 035 067,8 1 067 467,6 1 067 467,6 1 105 353,4 1 088 375,8 1 131 827,5 

руб/Гкал 1 489,3 1 399,9 1 443,7 1 443,7 1 494,9 1 584,7 1 648,0 

Итого расходы до налогообложения тыс.руб. 975 349,5 1 072 049,6 1 108 708,4 1 108 708,4 1 146 594,2 1 120 839,4 1 164 291,1 

Расходы, относимые на прибыль после налогообложения тыс.руб. 3 043,8 7 161,5 7 161,5 7 161,5 7 161,5 7 160,8 7 407,8 

капитальные вложения на производство тыс.руб. 3 043,8 3 043,8 3 043,8 3 043,8 3 043,8 3 043,8 3 043,8 

прибыль на социальное развитие тыс.руб. 0,0 4 117,7 4 117,7 4 117,7 4 117,7 4 117,0 4 364,0 

прочие расходы тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налог на прибыль тыс.руб. 761,0 1 790,4 1 790,4 1 790,4 1 790,4 1 790,2 1 852,0 

Необходимая  валовая  выручка тыс.руб. 979 154,3 1 081 001,5 1 117 660,3 1 117 660,3 1 155 546,1 1 129 790,4 1 173 550,9 

Тариф руб/Гкал 1 514,45 1 462,00 1 511,57 1 511,57 1 562,81 1 645,03 1 708,75 

Тариф с учетом НДС руб/Гкал 1 787,05 1 725,16 1 783,65 1 783,65 1 844,12 1 941,14 2 016,33 

Уровень рентабельности 
 

1,7 4,2 4,5 4,5 4,3 3,7 3,6 

Рост тарифа 
 

x х 103,4 100,0 103,4 108,8 113,0 
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Тариф без учета инвест. составляющей 
 

х 1 456,9 1 506,4 0,0 0,0 1 639,5 1 703,2 

Рост тарифа без учета инвест. составл. 
 

х х 0,0 0,0 0,0 108,8 113,1 
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4.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа. 

Решения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии представлены в пункте 4.2, 4.3 настоящего документа. 

 

4.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых 

зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и 

электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том 

числе график перевода. 

Перевод котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия 

источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в «пиковый» режим 

не планируется. 

 

4.8 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении 

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в 

каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой 

энергии, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на 

каждом этапе. 

Прирост строительных площадей до окончания планируемого периода (2032 год) составит 

более 2 456 тыс.м2, теплоснабжение потребителей будет обеспечиваться за счет следующих 

источников: 

Котельная № 1 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,  

Котельная № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,  

Котельная № 4 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,  

Котельная № 5 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,  

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»,  

Котельная ФБУ ЦОБХР МВД России.  

 

Распределение существующей и перспективной  тепловой нагрузки потребителей тепловой 

энергии между источниками тепловой энергии (мощности) приведено в таблице 4.3.  

 Таблица 4.3 

Наименование котельной Существующее положение                        Перспективное положение                       

Котельная № 1 32,70 65,36 
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Котельная № 2 29,04 101,22 

Котельная № 4 36,64 41,31 

Котельная № 5 87,03 97,43 

Котельная № 6 2,36 - 

Котельная № 7 АО 
«Мособлэнергогаз» 

19,89 - 

Котельная БМК-140 АО 
«Мособлэнергогаз» 

89,03 126,50 

Котельная АО «ВПК «НПО 
машиностроение» 

19,78 - 

Котельная ЦОБХР 0,36 0,36 

 

При наличии технической возможности поставок тепловой энергии потребителям от 

различных источников распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

осуществляется Единой теплоснабжающей организацией по следующим критериям: 

- на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных 

расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, 

- уменьшение сроков отключения теплоснабжения потребителей при плановых и аварийных 

ремонтах объектов системы теплоснабжения, 

- приоритетеная загрузка муниципальных источников теплоснабжения (котельные № 1, № 2, 

№ 4, № 5).  

 

 

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого 

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва 

тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в 

эксплуатацию новых мощностей. 

Перспективная установленная тепловая мощность по каждому источнику теплоснабжения с 

указанием сроков ввода в эксплуатацию основного оборудования представлена в пункте 2.4 

данного документа. 

Распределение существующей  и перспективной  тепловой энергии (мощности) источников 

теплоснабжения приведено в таблице 4.4.  

Таблица 4.4 

Наименование котельной Существующее положение                        Перспективное положение                       

Котельная № 1 49,00 85,95 
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Котельная № 2 67,08 111,8 

Котельная № 4 42,3 56,4 

Котельная № 5 60,0 116,4 

Котельная № 6 2,4 переключение на котельную № 4 

Котельная № 7 АО 
«Мособлэнергогаз» 

20,16 
консервация, переключение 
нагрузки на котельную № 2 

Котельная БМК-140 АО 
«Мособлэнергогаз» 

120 140,4 

Котельная АО «ВПК «НПО 
машиностроение» 

118,0 переключение на котельную № 2,4 

4.10 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 

источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, 

работающих на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и 

оценку затрат при необходимости его изменения. 

По данным, полученным от ресурсоснабжающих организаций, по факту на котельных: № 1,  

№ 7, БМК-140, АО «ВПК НПО машиностроение» и ФГУ «ЦОБХР МВД России» поддерживается 

температурный график 115/70оС. Котельные № 2, № 5 работают по температурному графику 

130/70оС.  Котельная № 4 работает по температурному графику 105/70 оС. Котельная № 6 работает 

по температурному графику 95/70оС.  

Выбор оптимального температурного графика по двум источникам теплоснабжения                   

ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»: котельной № 1 и № 2, а также БМК-140 АО 

«Мособлэнергогаз» представлен в пункте 7.3 данного документа. 
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5 Раздел Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, 

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с  дефицитом 

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с 

резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии 

(использование существующих резервов). 

Список участков тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из 

зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с резервом тепловой мощности, представлен в таблице 

5.1.  

Таблица 5.1 

Узел Начальный Узел Конечный Длина, м 
Диам, мм, 

Под. 

Диам, мм, 

Обр. 

Котельная № 4 – Котельная № 1 

ТК 1-20 А ТК 1-20 Б 136 273 273 

ТК 1-20 Б ЦТП № 1 к.1 137 273 273 

Котельная № 5 – Котельная № 1 

ТК-15 ТК 5-13а 142 325 325 

ТК 5-13а ЦТП № 5 к.1 490 325 325 

Котельная № 2 – Котельная АО «ВПК НПО Машиностроение» 

ТК проектир ТК проектир у ТК 6-26 506 377 377 

Котельная № 4 – АО «ВПК НПО Машиностроение» 

ТК у ЦТП 3 ТК проектир у кот. 6 313,5 377 377 

ТК проектир у кот. 6 кот. 6 13,9 159 159 

ТК проектир у кот. 6 ТК проектир НПО 356,5 377 377 

Котельная №2 – Котельная №7 

ТК проектир ТК проектир 1 126 630 630 

ТК проектир 1 ТК проектир 2 836,5 530 530 

ТК проектир 2 ТК проектир т.87 151,6 426 426 

Стоимость строительства тепловых сетей указана в пункте 7.2 данного документа. 

Общая длина участков тепловой сети, планируемых к строительству для обеспечения 

перераспределения тепловой нагрузки, составит 3209,1 метров.  

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для 

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  в осваиваемых 

районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или 

производственную застройку. 

Перечень участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей 

представлен в таблице 5.2  

Участки тепловой сети для подключения перспективных потребителей определены при 

оптимальных температурных графиках (130/70 для котельных № 1,2,5 и БМК-140, 105/70 для 

котельной № 4). 
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Таблица 5.2 

Узел Начальный Узел Конечный Длина, м 
Диам, мм, 

Под. 
Диам, мм, 

Обр. 

Котельная № 1 

ТК 1-8 ТК Комс.10 46 426 426 

ТК Комс.10 ЦТП № 1, кот. 1 158 377 377 

ЦТП № 1, кот. 1 

ТК 1-31 ТК 1-31а 14 159 159 

ТК 1-31а Комсомольская, 2 к.1 10 108 108 

ТК 1-31а Комсомольская, 2 к.2 47 133 133 

ЦТП Ашхабадская 

ЦТП-7 (нов.кам.) тк нов. 35 273 273 

тк нов. бизнес центр 25 219 219 

тк нов. жилой дом 57 219 219 

Котельная № 2 

Котельная 2 ТК 6-26а 466 325 325 

ТК 2-3 Аквапарк 285 219 219 

Котельная 2 ТК 1а 184 530 530 

ТК 1а Дворец спорта 33 133 133 

Котельная № 4 

ТК 4-3 ТК 4-1а 173 325 325 

ТК 4-1а ТК персп. 310 325 325 

ТК персп. ТК 6-1 а 241 325 325 

ТК 6-1 а ЦТП 4 660 325 325 

К-2 жилой дом 92 159 159 

ТК 1-20 А ТК 1-20 Б 136 273 273 

ТК 1-20 Б ТК 1-20 В 67 219 219 

ТК 1-20 В стадион 123 219 219 

ТК 1-20 Б ЦТП № 1 к.1 137 273 273 

Котельная № 5 

ТК 5-14а Молодежная, 1а 155 219 219 

ТК 15 ТК 5-13а 142 325 325 

ТК 5-13а ЦТП № 5 к.1 490 325 325 

ТК 1 Октября, 5В 61 133 133 

Котельная БМК - 140 

ТК 10-31 т. входа в канал 42,7 426 426 

т.входа в канал т.выхода из канала 61,6 426 426 

т.выхода из канала ТК 10-38 20,8 426 426 

ТК 10-38 т. входа в канал 19,2 426 426 

т. входа в канал т.выхода из канала 18,4 426 426 

т.выхода из канала т. входа в канал 17,9 219 219 

т. входа в канал ТК 10-37 37,5 219 219 

ТК 10-37 т. входа в канал 13,2 219 219 

т. входа в канал т.выхода из канала 7,4 219 219 

т.выхода из канала т. входа в канал 38,3 219 219 

т. входа в канал т.выхода из канала 7,4 219 219 

т.выхода из канала т. входа в канал 18,8 219 219 
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т.выхода из канала ТК 10-36 75,8 219 219 

ТК 10-36 корп.13 мкр. 10 7,6 219 219 

ТК 10-36 т.выхода из канала 93,7 219 219 

т.выхода из канала т. входа в канал 71,2 426 426 

т. входа в канал ТК 10-21 40,1 426 426 

ТК 10-41 К-2 мкр 10а 108 133 133 

ТК 10-44 К-1 мкр. 10а 75,94 426 426 

ТК 10-44 корп. 3 мкр. 10а 66,8 426 426 

Стоимость строительства тепловых сетей указана в пункте 7.2 данного документа. 

Общая длина участков тепловой сети для подключения перспективных потребителей 

составит 4989,34 м.  

В соответствии с постановлением РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 "Об утверждении Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения» и «Правил подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», органам местного самоуправления  

рекомендуется принимать созданные за счет правообладателя земельного участка за пределами границ 

земельного участка сети инженерно-технического обеспечения в муниципальную (государственную) 

собственность. 

 

5.3 Предложения по строительству и  реконструкции тепловых сетей в целях 

обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок 

тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при 

сохранении надежности теплоснабжения. 

Перечень участков тепловой сети обеспечивающих теплоснабжение потребителей от разных 

источников представлен в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 

Узел Начальный Узел Конечный Длина, м 
Диам, мм, 

Под. 

Диам, мм, 

Обр. 

Котельная № 4 

ТК 1-20 А ТК 1-20 Б 136 273 273 

ТК 1-20 Б ЦТП № 1 к.1 137 273 273 

Котельная № 5 

ТК-15 ТК 5-13а 142 325 325 

ТК 5-13а ЦТП № 5 к.1 490 325 325 

Котельная №2 – Котельная №7 

ТК проектир ТК проектир 1 126 630 630 

ТК проектир 1 ТК проектир 2 836,5 530 530 

ТК проектир 2 ТК проектир т.87 151,6 426 426 

При поставках тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии  

распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на 
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конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на 

производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, 

установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, на основании заявок организаций, владеющих 

источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в 

области теплоснабжения на соответствующий период регулирования.  
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5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 

системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных. 

Перекладка участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями по каждому источнику приведена в таблицах, 

представленных ниже. Стоимость перекладки участков тепловой сети указана в пункте 7.2 данного документа. 

Котельная № 1 (график 130/70 0С) 

Таблица 5.4 

Узел Начальный Узел Конечный Прокладка Длина, м 

Существующее 
положение 

Перспективное 
положение 

Диам, мм, 

Под. 

Диам, мм, 

Обр. 

Диам, мм, 

Под. 

Диам, мм, 

Обр. 

Котельная № 1 

ТК 1-6 ТК 1-7 Бесканальная 20,7 273 273 377 377 

ТК 1-1 ТК 1-2 Бесканальная 1 377 377 426 426 

ТК 1-2 ТК 1-3 Бесканальная 136,9 377 377 426 426 

ТК 1-7 т.вых.н.п. Бесканальная 64,3 159 159 325 325 

ТК 1-3 Войтовича, 2 Бесканальная 45,2 57 57 76 76 

ТК 1-10 Ленина, 12 Бесканальная 31,5 76 76 89 89 

т.вых.н.п. ТК 1-10 Воздушная 41,7 159 159 325 325 

ЦТП 3 ТК 1-1 Бесканальная 46,3 377 377 426 426 

т.см.диам т.вх.в канал Бесканальная 24,5 57 57 76 76 

т.вх.в к Дзержинского,1а Канальная 83 57 57 76 76 

ТК 6-13 т.входа в канал Воздушная 65,9 219 219 273 273 

т.входа в канал ЦТП-7 Воздушная 34,82 219 219 273 273 

Котельная № 1 ТК 1-13 Бесканальная 123,8 219 219 273 273 

ТК 1-2 Ленина,1а Бесканальная 161,6 159 156 219 219 

т.вр.Калин.26 Комсомольская,6 Бесканальная 52 57 57 89 89 

т.вр.Лен.14 ТК 1-11 Бесканальная 6 57 57 76 76 

ЦТП № 1 к.1 
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ЦТП № 1 ТК 1-31 Бесканальная 40 122 122 159 159 

ЦТП № 5 к.1 

ТК 1-36 вх.зд.Дз.3к2. Бесканальная 6,2 108 108 159 159 

вх.зд.Дз.3к2. вых.зд. Дз.3к2. В подвале 44 133 133 159 159 

вых.зд. Дз.3к2. т.вх.зд.Дз.2к4 Бесканальная 21,7 108 108 159 159 

ЦТП № 5 ТК 1-35 Воздушная 2,5 159 159 219 219 

ТК 1-35 т.вх.Дзер.4к2 Канальная 39,3 159 159 219 219 

ЦТП № 3 К.1 

вых.зд.Лен.4 вх.зд.Лен.2 Канальная 55,9 133 133 159 159 

вх.зд.Калин.10 вых.зд.Калин.10 В подвале 15,3 159 159 219 219 

вых.зд.Калин.10 вх.зд.Лен.4 Канальная 69,5 159 159 219 219 

тк 1-1 вх.зд.Калин.14 Канальная 25 159 159 219 219 

вх.зд.Калин.14 вых.зд.Калин.14 В подвале 14,5 159 159 219 219 

ТК 1-40 Тк 1-41 Бесканальная 92,6 76 76 89 89 

ЦТП Ашхабадская к.1 

ТК 6-10 Ашхабадская ул.21 Бесканальная 88,5 89 89 108 108 



ООО «Омега-Спектр» 

Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2018 год)                  Страница 118 

Котельная № 2 (График 130/70 0С) 

Таблица 5.5 

Узел Начальный Узел Конечный Вид прокладки Длина, м 

Существующее 
положение 

Перспективное 
положение 

Диам, мм, 
Под. 

Диам, мм, 
Обр. 

Диам, мм, 
Под. 

Диам, мм, 
Обр. 

Котельная № 2 

ТК 2-18 т.вх.Совет.20 Бесканальная 13,8 57 57 89 89 

т.вх.Совет.20 эл.уз.Совет.20 В подвале 13 57 57 89 89 

Стен.кот.№ 2 ЦТП 1 Канальная 25 133 133 219 219 

ЦТП 1 т.вых.поверхн. Воздушная 35 159 159 219 219 

т.вых.поверхн. т.вх.канал. Воздушная 66 159 159 219 219 

т.вх.канал ТК 2-3 Воздушная 17 159 159 219 219 

ТК 6-24 Гагарина,38 Бесканальная 32,4 76 76 108 108 

ЦТП № 5 к.2 

ТК 2 
б.н. ул.проезд 5342 ООО 

Фаскон 
Бесканальная 30,1 57 57 76 76 

т.вр.Мира.53 пр. Мира ул.53 Воздушная 36,7 57 57 76 76 

ЦТП 5 вх.зд.Мира.57 Бесканальная 45,5 108 108 159 159 

вх.зд.Мира.57 вых.зд.Мира.57 В подвале 48 108 108 133 133 

вых.зд.Мира.57 пр.Мира.51 Бесканальная 14 108 108 133 133 

ЦТП № 6 к.2 

ЦТП 6 ТК 2-21 Бесканальная 181 133 133 159 159 

ЦТП 6 ТК 2-20 Канальная 64,8 159 159 219 219 

ТК 2-20 т.вх.Совет.18 Бесканальная 19,2 108 108 159 159 

вых.зд.Совет.18 т.вр.Сов.20 Канальная 41,8 89 89 108 108 

т.вр.Сов.20 вх.зд.Сов.12 Канальная 59,3 89 89 108 108 

вых.зд.Сов.19 вх.зд.Сов.21 Бесканальная 43,6 89 89 108 108 

т.вр.Совет.13 Советская,11 Канальная 63,3 76 76 89 89 

вых.зд.Совет.12 Советская,10 Бесканальная 38 76 76 89 89 
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ЦТП 1 НПО к.2 

ЦТП 1 т.смен.изол. Бесканальная 23,8 219 219 273 273 

т.смен.изол. ТК 6-27 Канальная 73,7 219 219 273 273 

ТК 6-27 ТК 6-28 Канальная 89,5 219 219 273 273 

ТК 6-28 ТК 6-29 Канальная 28 219 219 273 273 

ТК 6-29 ТК 6-30 Канальная 31 219 219 273 273 

ТК 6-31 ТК 6-32 Канальная 30 76 76 108 108 

ТК 6-42 т.вр.Гагар.25 Воздушная 44,9 108 108 133 133 

т.вр.Гагар.25 Гагарина,25 Воздушная 13,7 76 76 89 89 

т.см.диам. Гагарина,23 Воздушная 43,4 76 76 108 108 

вх.зд.Мира.12 вых.зд.Мира.12 В подвале 13,9 108 108 133 133 

вых.зд.Мира.12 вх.зд.Мира.37 Бесканальная 54,1 108 108 133 133 

ТК 6-44 т.вр.Мира.39 Бесканальная 54 89 89 108 108 

ТК 6-42 ТК 6-43 Воздушная 167 133 133 159 159 

ТК 6-43 вх.зд.Мира.12 Бесканальная 16 133 133 159 159 

ТК 6-35 ТК 6-36 Канальная 31,5 133 133 159 159 

ТК 6-36 ТК 6-37 Канальная 63,8 108 108 133 133 

ТК 6-37 ТК 6-38 Канальная 34,7 89 89 108 108 

Котельная № 4 

Таблица 5.6 

Узел Начальный Узел Конечный Вид прокладки Длина, м 

Существующее 
положение 

Перспективное 
положение 

Диам, мм, 
Под. 

Диам, мм, 
Обр. 

Диам, мм, 
Под. 

Диам, мм, 
Обр. 

Котельная № 4 

Котельная № 4 ТК 4-1 Бесканальная 12 426 426 530 530 

ТК 4-1 т.вх.кан. Воздушная 35 219 219 377 377 

т.вх.кан. ТК 4-26 Бесканальная 9 219 219 377 377 

ТК 4-26 т.вх.Лесн.3 Бесканальная 65 108 108 325 325 
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т.вх.Лесн.3 т.вых.Лесн.3 В подвале 6,5 108 108 325 325 

т.вых.Лесн.3 ТК 4-3 Бесканальная 22,3 108 108 325 325 

ТК 4-3 Ленина,25 корп.1 Бесканальная 20 108 108 219 219 

Ленина,25 корп.1 К-1 Бесканальная 13 108 108 219 219 

К-1 К-2 Бесканальная 20,74 108 108 219 219 

ТК 4-3 вх.зд.Лесн.5 Бесканальная 7,8 108 108 133 133 

вх.зд.Лесн.5 вых.зд.Лесн.5 В подвале 24 108 108 133 133 

вых.зд.Лесн.5 вх.зд.Лесн.7 Бесканальная 51,6 108 108 133 133 

ТУ 4-26 т.вых.поверхн. Бесканальная 30,9 159 159 273 273 

т.вых.поверхн. т.вх.кан. Воздушная 37,1 159 159 273 273 

т.вх.кан. т.вр.Нов.7 Бесканальная 19,6 159 159 273 273 

т.вр.Нов.7 т.вр.Нов.5 Бесканальная 59,1 159 159 273 273 

т.вр.Нов.5 Новая,5 Бесканальная 50,6 108 108 273 273 

т.вых.по-ть т.вх.кан. Воздушная 44,8 377 377 426 426 

т.вх.кан. вых.кан. Бесканальная 11,8 377 377 426 426 

вых.кан. т.вход.канал Воздушная 20,1 377 377 426 426 

т.вх.канал ТК 4-7 Бесканальная 19,1 377 377 426 426 

ТК 4-7 ТК 4-8 Бесканальная 21,6 325 325 426 426 

ТК 4-8 ТК 4-2 Бесканальная 42,2 325 325 377 377 

ТК 4-2 ТК 4-26 Бесканальная 36,6 325 325 377 377 

ТК 4-26 ТК 4-13 Бесканальная 27,6 325 325 377 377 

ТК 4-13 ТК 4-32 Бесканальная 204,1 219 219 273 273 

ТК 4-14 ЦТП 4 Канальная 51,5 273 273 325 325 

ЦТП 4 т.вх.кан. Воздушная 101,9 219 219 273 273 

т.вх.кан. т.вых.п-ть Бесканальная 33 219 219 273 273 

т.вых.п-вть ЦТП 2 Воздушная 182,3 219 219 273 273 

ТК 4-30 Лесная ул.11д.2 Бесканальная 23,71 89 89 133 133 

т.смен.диам. вых1.зд.Лесн.10 В подвале 125 108 108 133 133 

вых1.зд.Лесн.10 т.вх.Строит.13 Бесканальная 61 108 108 133 133 

т.вх.Строит.13 вых.зд.Строит.13 В подвале 45 89 89 133 133 

вых.зд.Строит.13 ТК 4-15 Бесканальная 24 89 89 108 108 
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вх.зд.Лесн.10 ЦТП 4 Канальная 45 133 133 159 159 

ТК 4-10 Комсомольская ул.32 Бесканальная 23,9 89 89 108 108 

т.см.диам. ТК 4-12 Бесканальная 55 159 159 219 219 

ТК 4-12 т.вр.Комс.30 Бесканальная 17,6 108 108 219 219 

т.вр.Комс.30 вх.зд.Комс.28 Бесканальная 18 133 133 219 219 

вх.зд.Комс.28 ЦТП 1 В подвале 26,5 108 108 219 219 

вх.зд.Кирова.9 вых.зд.Кирова.9 В подвале 37,5 57 57 108 108 

вых.зд.Кирова.9 Новая,3 Канальная 36,7 57 57 108 108 

ЦТП 4 ТК 6-26 Бесканальная 141,5 219 219 273 273 

ЦТП 2 к.4 

ЦТП 2 Строителей,15 Канальная 38,3 57 57 89 89 

ЦТП 2 т.вр.Побед.17 Бесканальная 23 133 133 159 159 

т.вр.Побед.17 вх.зд.Побед.17 Бесканальная 141,1 108 108 133 133 

вх.зд.Побед.17 вых.зд.Побед.17 В подвале 38 108 108 133 133 

вых.зд.Побед.17 вх.зд.Побед.15 Канальная 27 89 89 133 133 

вх.зд.Побед.15 т.вр.ГВС В подвале 6,6 89 89 133 133 

ЦТП 2 вх.зд.Строит.1 Канальная 28,3 159 159 219 219 

т.вр.Побед.19б вых2.Строит.1 В подвале 63 89 89 108 108 

вых2.Строит.1 ТК 4-20 Бесканальная 77,4 89 89 108 108 

вх.зд.Строит.3 вых.зд.Строит.3 В подвале 80,3 89 89 108 108 

вых.зд.Строит.3 Строителей,5 Бесканальная 60,1 89 89 108 108 

ЦТП № 3 Кот.4 

ТК 4-18 т.вр.Ленин.33 Бесканальная 43,2 76 76 108 108 

ЦТП бывш. Кот.6 

ЦТП № 6 ТК 6-1 Бесканальная 19 133 133 219 219 

ЦТП 6 вх.зд.Побед.13 Воздушная 19,6 76 76 133 133 

вх.зд.Побед.13 Победы,13 В подвале 28,6 76 76 133 133 

ТК 6-1 ТК 6-3 Канальная 17 159 159 219 219 

ТК 6-3 ликв.ТК 6-4 Канальная 79,5 159 159 219 219 

ликв.ТК 6-4 вх.зд.Побед.9 Канальная 34 159 159 219 219 

вх.зд.Побед.9 вых.зд.Побед.9 Канальная 15,5 133 133 219 219 
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вых.зд.Побед.9 т.см.диам. Канальная 17,2 133 133 219 219 

т.см.диам. ТК 6-5 Канальная 8,8 159 159 219 219 

ТК 6-1 ТК 6-2 Канальная 64,9 76 76 133 133 

ТК 6-2 Ленина,24 Канальная 6,6 76 76 133 133 

ТК 6-5 вх.зд.Ленин.20 Канальная 19,5 133 133 159 159 

ТК 6-7 ТК 6-8 Канальная 49,8 76 76 108 108 

ТК 6-8 Ленина,18 Канальная 4,3 76 76 108 108 

ТК 6-5 ТК 6-9 Бесканальная 58,8 76 76 108 108 

ТК 6-9 вх.зд.Побед.7а Канальная 13,5 76 76 108 108 

вх.зд.Побед.7а Победы,7а В подвале 32,5 76 76 108 108 
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Котельная № 5 

Таблица 5.7 

Узел Начальный Узел Конечный Вид прокладки Длина, м 

Существующее 

положение 

Перспективное 

положение 

Диам, мм, 
Под. 

Диам, мм, 
Обр. 

Диам, мм, 
Под. 

Диам, мм, 
Обр. 

Котельная № 5 

Котельная № 5 ТК-5-1а Канальная 8 426 426 630 630 

ТК-5-1а ТК-5-1 Канальная 23,3 426 426 630 630 

ТК 5-1 ТК 5-3 Бесканальная 129,6 325 325 530 530 

ТК 5-3 ТК 5-4 Канальная 70,5 325 325 530 530 

ТК 5-4 ТК 5-5 Бесканальная 266,8 325 325 530 530 

ТК 5-5 ТК 5-6 Бесканальная 159,7 325 325 530 530 

ТК 5-7а т.смен.диам. Канальная 73 273 273 325 325 

т.смен.диам. ЦТП № 7 к.5 Бесканальная 260,5 133 133 273 273 

ТК5-13 ТК 5-14 Канальная 29,7 273 273 325 325 

ТК 5-14 ТК 5-15 Бесканальная 106 76 76 325 325 

ТК 5-8 ТК-5-9 Бесканальная 250,3 325 325 377 377 

ТК-5-9 ТК-5-10 Бесканальная 87,5 325 325 377 377 

Носовихинское ш.8 вых.зд.Носов.8 В подвале 19,6 89 89 133 133 

вых.зд.Носов.8 вх.зд.Носов.7 Бесканальная 60,6 89 89 133 133 

вх.зд.Носов.7 Носовихинское ш.7 В подвале 95,6 89 89 133 133 

ТК 5-26 Носовихинское ш.8 Бесканальная 41,5 133 133 159 159 

ЦТП № 1 к.5 

ЦТП № 1 т.см.изол Канальная 45 133 133 219 219 

т.см.изол вх.зд.Юбил.9 Бесканальная 10 133 133 219 219 

ЦТП № 3к.5 

ЦТП 3 ТК 5-19 Бесканальная 53,5 133 133 219 219 

ТК 5-19 Юбилейный пр. ул.19 Бесканальная 32,9 57 57 76 76 

ТК 5-19 Юбилейный пр. ул.15 Канальная 29,4 89 89 108 108 
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ЦТП № 5 к.5 

ЦТП 5 ТК 5-32 Бесканальная 85 219 219 273 273 

ТК 5-31 ТК 5-30 Бесканальная 53,6 159 159 219 219 

ТК 5-31 т.поворота Бесканальная 36,1 89 89 133 133 

т.поворота Южная,7/24 Бесканальная 29,7 89 89 133 133 

ТК 5-32 ТК 5-31 Бесканальная 52,5 159 159 219 219 

т.вр. Юбилейный пр. ул.30/2 Бесканальная 38,7 108 108 159 159 

ТК 5-30 Южная ул.9 Канальная 6,6 76 76 108 108 

ЦТП № 6 к.5 

ЦТП 6 Котовского ул.12 Бесканальная 39,5 76 76 108 108 

ЦТП № 7 к.5 

ЦТП 7 ТК 5-24 Бесканальная 31,4 159 159 219 219 

ТК 5-24 т.вых.поверхн. Бесканальная 7,5 133 133 159 159 

т.вых.поверхн. т.вх.канал Воздушная 181,6 133 133 159 159 

т.вх.канал ТК 5-22 Бесканальная 24,4 133 133 159 159 

ТК 5-22 ТК 5-23 Канальная 25,8 108 108 133 133 

ТК 5-23 Юбилейный пр.10 Канальная 13,7 108 108 133 133 

ЦТП № 9 к.5 

ЦТП 9 вх.зд.Юбил.4 Канальная 29,3 159 159 219 219 

вх.зд.Юбил.4 т.вр. В подвале 9,5 133 133 219 219 

т.вр. вых.зд.Юбил.4 В подвале 45,5 108 108 133 133 

вых.зд.Юбил.4 ТК 5-20 Бесканальная 26 108 108 133 133 

ЦТП № 11 к.5 

ЦТП 11 Молодежная ул.6 Канальная 139,2 108 108 133 133 

ТК-1 т.вх.Молод.2 Канальная 59,3 159 159 219 219 
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Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 

Таблица 5.8 

Узел Начальный Узел Конечный Вид прокладки Длина, м 

Существующее 
положение 

Перспективное 
положение 

Диам, мм, 
Под. 

Диам, мм, 
Обр. 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, мм, 
Обр. 

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 

Котельная № 7 АО 
«Мособлэнергогаз» 

ТК 7-1 Канальная 10,3 325 325 377 377 

ТК 7-1 т.вых.пов Бесканальная 42,9 325 325 377 377 

т.вых.пов т.вр.Голов.6 Воздушная 81,7 325 325 377 377 

т.вр.Голов.6 ТК 7-4 Воздушная 31 325 325 377 377 

ТК 7-4 ТК 7-7 Воздушная 41,3 325 325 377 377 

ТК 7-8 ЦТП 2 Канальная 246,6 273 273 325 325 

ТК 7-7 ТК 7-8 Бесканальная 62,4 325 325 377 377 

ЦТП № 3 к.7 

ЦТП 3 Победы,30 Канальная 31,5 108 108 133 133 

ТК 7-12 Победы ул.22д.1 Канальная 28 89 89 108 108 

ЦТП 3 т.вр.Победы.32 Воздушная 43,2 133 133 219 219 

ТК 7-10 Некрасова ул.2 Канальная 32,3 89 89 133 133 

т.вр.Победы.32 т.вх.в кн Воздушная 98,4 133 133 219 219 

т.вх.в кн ТК 7-10 Бесканальная 35,3 133 133 219 219 
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БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» (График 115/70 0С) 

Таблица 5.9 

Узел Начальный Узел Конечный Вид прокладки Длина, м 

Существующее положение Перспективное положение 
Диам, мм, 

Под. 
Диам, мм, 

Обр. 
Диам, мм, 

Под. 
Диам, мм, 

Обр. 

БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» 

т.вр. Юбил.48 т.вх.канал. Воздушная 7,5 219 219 325 325 

т.вх.канал. ТК 3-9 Бесканальная 45,2 219 219 325 325 

ТК 3-9 ТК 3-10 Бесканальная 55 219 219 325 325 

ЦТП № 1 БМК-140 

ЦТП 1 Носовихинское ш. ул.18в Бесканальная 55,9 45 45 76 76 

ЦТП 1 вх.зд.Носов.17 Воздушная 41 76 76 108 108 

ЦТП № 3 БМК-140 

вх.зд.Котов.9 вых.зд.Котов.9 В подвале 36 159 159 219 219 

вых.зд.котов.9 ТК 3-14 Бесканальная 39 159 159 219 219 

ТК 3-14 вх.зд.Юбил.34 Бесканальная 22 133 133 219 219 

вх.зд.Юбил.34 вых.зд.Юбил.34 В подвале 10 108 108 159 159 

вых.зд.Юбил.34 ТК 3-15 Канальная 18,8 108 108 159 159 

ТК 3-15 Юбилейный.пр.,36 Канальная 30 108 108 159 159 

ЦТП № 5 БМК-140 

ЦТП 5 вх.зд.Юбил.58а Канальная 16,8 89 89 133 133 

вх.зд.Юбил.58а вых.зд.Юбил.58а В подвале 50 89 89 108 108 

вых.зд.Юбил.58а вх.зд.Юбил.58 Канальная 14,7 89 89 108 108 

ЦТП № 7 БМК-140 

ЦТП 7 т.вр.Юбил.44 Бесканальная 19,8 133 133 219 219 

т.вр. Юбилейный пр. ул.54 Бесканальная 40 108 108 159 159 

т.вр. Юбилейный пр. ул.44 Бесканальная 16,2 89 89 133 133 
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БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» (График 130/70 0С) 

Таблица 5.10 

Узел Начальный Узел Конечный Вид прокладки Длина, м 

Существующее положение Перспективное положение 
Диам, мм, 

Под. 

Диам, мм, 

Обр. 

Диам, мм, 

Под. 

Диам, мм, 

Обр. 
БМК-140 АО «Мособэлнергогаз» 

т.вр. Юбил.48 т.вх.канал. Воздушная 7,5 219 219 325 325 
т.вх.канал. ТК 3-9 Бесканальная 45,2 219 219 325 325 

ТК 3-9 ТК 3-10 Бесканальная 55 219 219 325 325 
ЦТП № 1 БМК-140 

ЦТП 1 Носовихинское ш. ул.18в Бесканальная 55,9 45 45 76 76 
ЦТП 1 вх.зд.Носов.17 Воздушная 41 76 76 108 108 

ЦТП № 3 БМК-140 
вх.зд.Котов.9 вых.зд.Котов.9 В подвале 36 159 159 219 219 
вых.зд.котов.9 ТК 3-14 Бесканальная 39 159 159 219 219 

ТК 3-14 вх.зд.Юбил.34 Бесканальная 22 133 133 219 219 
вх.зд.Юбил.34 вых.зд.Юбил.34 В подвале 10 108 108 159 159 

вых.зд.Юбил.34 ТК 3-15 Канальная 18,8 108 108 159 159 
ТК 3-15 Юбилейный.пр.,36 Канальная 30 108 108 159 159 

ЦТП № 5 БМК-140 
ЦТП 5 вх.зд.Юбил.58а Канальная 16,8 89 89 133 133 

вх.зд.Юбил.58а вых.зд.Юбил.58а В подвале 50 89 89 108 108 
вых.зд.Юбил.58а вх.зд.Юбил.58 Канальная 14,7 89 89 108 108 

ЦТП № 7 БМК-140 
ЦТП 7 т.вр.Юбил.44 Бесканальная 19,8 133 133 219 219 
т.вр. Юбилейный пр. ул.54 Бесканальная 40 108 108 159 159 
т.вр. Юбилейный пр. ул.44 Бесканальная 16,2 89 89 108 108 



ООО «Омега-Спектр» 

Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2018 год)                  Страница 128 

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности 

теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) 

передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Параметры перекладки участков тепловой сети в связи с окончанием допустимого срока эксплуатации с разделением по источникам 

теплоснабжения представлена в таблицах. 

Котельная № 1 

Таблица 5.11 

Начальный узел Конечный узел 
Внутренний 

диаметр 
под., мм 

Внутренний 
диаметр 
обр., мм 

Длина 
(под,), 

м 

Длина 
(обр,), 

м 
Дата ввода 

Год 
перекладки 

Тип 
прокладки 

Котельная № 1 (ул. Новогиреевская, д3) 

т.вх.кан ТК 1-14 219 219 37 37 01.01.1997 2017 бесканальная 
Дзержинского,1а Дзержинского,1а 46 46 23 23 01.01.1997 2017 в подвале 

т.вр.Калин.26 Калинина,26 Стоматолог. п-ка 89 89 10 10 01.05.1997 2017 бесканальная 
ЦТП 3 т.вх.кан 219 219 51,7 51,7 01.06.1997 2017 воздушная 

вх.в зд.Лен.17 Ленина,17 219 219 36,6 36,6 01.08.1997 2017 в помещении 
ТК 1-5 Войтовича,6 219 219 40,3 40,3 01.08.1997 2017 бесканальная 

вх.зд.Нов.6 т.вр.ЦТП4 219 219 13,2 13,2 01.08.1997 2017 в подвале 
т.вр.Нов4к3 ИТП Нов.4к1 133 133 20,8 20,8 01.01.1998 2018 бесканальная 

ИТП Нов.4к1 Новая,14,1 133 133 1 1 01.01.1998 2018 в подвале 
ИТП Нов.4к1 т.врЛен14 108 108 22,6 22,6 01.01.1998 2018 бесканальная 

ТК 1-12 Ленина,16 89 89 6,4 6,4 01.01.1998 2018 бесканальная 
Новая,14,3 Новая,14,2 76 76 3 3 01.01.1998 2018 в подвале 

ТК 1-10 т.вр.Нов4к3 133 133 39,8 39,8 01.07.1998 2018 бесканальная 
т.вр.Нов4к3 Новая,14,3 76 76 37 37 01.07.1998 2018 бесканальная 
т.врЛен14 ТК 1-12 89 89 149,1 149,1 01.09.1998 2018 бесканальная 

Котельная № 1 Котельная № 1 529 529 2 2 01.01.1999 2019 бесканальная 
т.вр.на ЦТП 2 ЦТП № 5 к.1 219 219 69,7 69,7 01.01.1999 2019 воздушная 
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ТК 6-15 ТК 6-16 133 133 84,5 84,5 01.01.1999 2019 бесканальная 
ТК 6-15 Новая,15 76 76 30,2 30,2 01.01.1999 2019 бесканальная 
ТК 6-15 Новая,19 159 159 19 19 01.01.1999 2019 бесканальная 

т.вр.на Нов.19 ТК 6-15 159 159 59,5 59,5 01.01.1999 2019 бесканальная 
ТК 6-16 ТК 6-17 133 133 39,5 39,5 01.01.1999 2019 бесканальная 
ТК 6-16 Новая вл.17 76 76 24 24 01.01.1999 2019 бесканальная 
ТК 6-17 Победы,7 159 159 40 40 01.01.1999 2019 бесканальная 
ТК 6-17 Новая,19-Б (ВНС) 57 57 23 23 01.01.1999 2019 бесканальная 

Новая вл.17 Новая,17 76 76 13,5 13,5 01.01.1999 2019 бесканальная 
Новая вл.17 Новая,Хозкорпус 76 76 1 1 01.01.1999 2019 бесканальная 

т.вр.Комсом.4 т.вр.на ЦТП 2 219 219 68,3 68,3 01.05.1999 2019 бесканальная 
ТК 1-13 т.вр.Комсом.4 219 219 113,4 113,4 01.06.1999 2019 бесканальная 

т.вр.Комсом.4 Комсомольская,4 108 108 7,2 7,2 01.06.1999 2019 канальная 
т.вр.на ЦТП 2 ЦТП № 2 к.1 159 159 4,8 4,8 01.06.1999 2019 канальная 

ТК 6-14 т.вр.ШРМ 79 79 32 32 01.08.2000 2020 бесканальная 
т.вр.ШРМ Новая,16 76 76 24 24 01.08.2000 2020 бесканальная 
ТК 1-14 ТК 1-15 219 219 71,7 71,7 01.01.2001 2021 бесканальная 
т.см.из т.вр.Новог.8 108 108 3 3 01.01.2001 2021 бесканальная 

т.см.изол т.см.изол 108 108 3 3 01.01.2001 2021 бесканальная 
ТК 1-13 ЦТП № 6 к.1 219 219 143,1 143,1 01.01.2001 2021 бесканальная 

вых.зд.Ашх.33 вх.зд.Новая,21 108 108 37 37 01.01.2001 2021 бесканальная 
вх.зд.Новая,21 вых.зд.Новая,21 57 57 15,4 15,4 01.01.2001 2021 в подвале 

вых.зд.Новая,21 Победы,5 57 57 19,2 19,2 01.01.2001 2021 бесканальная 
вх.зд.Новая,21 Новая,21 57 57 0,5 0,5 01.01.2001 2021 в подвале 

ТК 1-16 Новогиреевская,10 122 122 21,5 21,5 01.05.2001 2021 бесканальная 
ТК 6-13 вз.зд.Ашх.33 219 219 65,9 65,9 01.08.2001 2021 бесканальная 

вз.зд.Ашх.33 Ашхабадская,33 219 219 28,3 28,3 01.08.2001 2021 в подвале 
ТК 1-7 т.см.д 159 159 42,3 42,3 01.12.2001 2021 бесканальная 
ТК 1-8 Ленина,8а 57 57 5,5 5,5 01.12.2001 2021 канальная 
ТК 1-8 Ленина,8 89 89 63,6 63,6 01.12.2001 2021 бесканальная 
ТК 1-4 Войтовича,4 122 122 7,7 7,7 01.01.2002 2022 бесканальная 

ТК 1-14 Войтовича,3 159 159 31,6 31,6 01.01.2002 2022 бесканальная 
ЦТП № 4 к.1 ЦТП 4 89 89 0,5 0,5 01.08.2002 2022 в подвале 

ЦТП 4 вых.зд.Нов.6а 89 89 45 45 01.10.2002 2022 в подвале 
ЦТП 4 Новая,6а 89 89 0,5 0,5 01.10.2002 2022 в подвале 

ТК 1-18 вх.зд.Нов.6 219 219 12 12 01.08.2003 2023 бесканальная 
т.присоед вх.зд.Новая,10 219 219 53,1 53,1 01.09.2003 2023 бесканальная 
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вх.зд.Новая,10 Новая,10 219 219 0,5 0,5 01.09.2003 2023 в подвале 
ТК 1-38 Ленина,17а 57 57 12,8 12,8 01.10.2003 2023 канальная 

т.вр.Ашх.27к3 Ашхабадская,27,3 133 133 41,1 41,1 01.01.2004 2024 бесканальная 
Котельная № 1 ЦТП 3 426 426 29,7 29,7 01.01.2004 2024 бесканальная 
т.вр.Ашх.27к1 Ашхабадская,27,1 133 133 8,8 8,8 01.09.2004 2024 бесканальная 
т.вр.Ашх.27к1 ТК 1-9 219 219 23,5 23,5 01.09.2004 2024 бесканальная 

ТК 1-9 Ашхабадская,27,2 133 133 14,8 14,8 01.09.2004 2024 бесканальная 
ТК 1-9 т.вр.Ашх.27к3 159 159 70,7 70,7 01.09.2004 2024 бесканальная 

т.вр.Ашх.27к3 Ашхабадская,27 159 159 27,8 27,8 01.09.2004 2024 бесканальная 
ТК 1-9 ИТП Ленина,2а 219 219 100,9 100,9 01.11.2004 2024 бесканальная 

ИТП Ленина,2а Ленина,2а 219 219 1 1 01.11.2004 2024 бесканальная 
ТК 1-3 ТК 1-4 377 377 57,8 57,8 01.01.2005 2025 бесканальная 

ТК 1-21 ТК 1-23 325 325 172,5 172,5 01.01.2005 2025 бесканальная 
т.вр.сущ.200 ТК 1-5 219 219 32,8 32,8 01.01.2005 2025 бесканальная 
т.вр.сущ.350 ТК 1-6 377 377 158,9 158,9 01.01.2005 2025 бесканальная 

ТК 1-24 т.вр.Новогир.9 159 159 22 22 01.06.2005 2025 бесканальная 
ТК 1-15 ТК 1-16 219 219 121 121 01.07.2005 2025 воздушная 

вых.из зд ЦТП № 1 к.1 219 219 80,6 80,6 01.08.2005 2025 канальная 
ТК 1-16 ТК 1-17 219 219 20 20 01.08.2005 2025 бесканальная 
ТК 1-7 т.вр.Ашх.27к1 273 273 44,6 44,6 01.09.2005 2025 бесканальная 

ТК 1-23 ТК 1-24 273 273 50,7 50,7 01.10.2005 2025 бесканальная 
ТК 1-24 ТК 1-26 273 273 35,4 35,4 01.10.2005 2025 бесканальная 
ТК 1-26 т.вх.Комс.12 159 159 7,5 7,5 01.10.2005 2025 бесканальная 

т.вх.Комс.12 Комсомольская,12 159 159 9,1 9,1 01.10.2005 2025 в подвале 
т.вр.Новогир.9 ТК 1-25 159 159 56,5 56,5 01.10.2005 2025 бесканальная 
т.вр.Новогир.9 Новогиреевская,9 76 76 16,9 16,9 01.10.2005 2025 бесканальная 

ТК 1-25 Новогиреевская,7 76 76 21,4 21,4 01.10.2005 2025 бесканальная 
ТК 1-27 ТК 1-28 108 108 53 53 01.01.2006 2026 канальная 

т.см.диам. ТК 1-27 219 219 30 30 01.01.2006 2026 бесканальная 
ИТП Ленина,2а вых.зд.Лен.2а 76 76 51,5 51,5 01.06.2006 2026 в подвале 
вых.зд.Лен.2а т.см.д. 76 76 28 28 01.06.2006 2026 бесканальная 

т.см.д. 
Ленина,2а (терапевтический 

корпус),1 
57 57 17 17 01.06.2006 2026 бесканальная 

т.см.д. 
Ленина,2а (терапевтический 

корпус),2 
57 57 24,1 24,1 01.06.2006 2026 бесканальная 

т.см.д. 
Ленина,2а (терапевтический 

корпус),3 
57 57 28,7 28,7 01.06.2006 2026 бесканальная 
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Котельная № 1 ТК 1-21 377 377 46,8 46,8 01.06.2006 2026 бесканальная 
ТК 1-26 т.см.диам. 273 273 90 90 01.06.2006 2026 бесканальная 
ТК 1-27 ТК 1-29 219 219 32,7 32,7 01.06.2006 2026 бесканальная 
ТК 1-21 ТК 1-22 108 108 42,1 42,1 01.06.2006 2026 бесканальная 
ТК 1-23 т.присоединения 273 273 78,8 78,8 01.08.2006 2026 бесканальная 

т.присоединения т.присоединения 273 273 45,7 45,7 01.08.2006 2026 бесканальная 
т.присоединения ТК 1-19 273 273 56,6 56,6 01.08.2006 2026 бесканальная 

ТК 1-19 ТК 1-20 273 273 46,2 46,2 01.08.2006 2026 бесканальная 
ТК 1-20 Новая,2 159 159 13,3 13,3 01.08.2006 2026 бесканальная 
ТК 1-30 Комсомольская,9 57 57 8,3 8,3 01.09.2006 2026 бесканальная 
ТК 1-26 Комсомольская,10 159 159 25,1 25,1 01.10.2006 2026 бесканальная 

вых.зд.Нов.6а т.см.диам. 76 76 45,7 45,7 01.12.2006 2026 канальная 
т.см.диам. ТК 1-38 57 57 13,1 13,1 01.12.2006 2026 канальная 

ТК 1-12 Ленина,16 магазин 45 45 10,3 10,3 01.10.2007 2027 бесканальная 
ТК 1-25 Комсомольская,10,1 159 159 41,7 41,7 01.11.2007 2027 бесканальная 

вз.зд.Ашх.33 вых.зд.Ашх.33 133 133 58 58 01.01.2008 2028 в подвале 
ЦТП-7 Ашхабадская к.1 Ашхабадская,14 108 108 25 25 01.08.2008 2028 бесканальная 

ТК 1-29 т.см.изол. 219 219 40,5 40,5 01.01.2009 2029 бесканальная 
ТК 1-28 Комсомольская,15 76 76 72,1 72,1 01.01.2009 2029 бесканальная 
ТК 1-22 вх.зд.Калин.24 89 89 23 23 01.01.2009 2029 канальная 

вх.зд.Калин.24 Калинина,24 89 89 0,5 0,5 01.01.2009 2029 канальная 
ТК 1-22 т.вр.Калин.26 89 89 23 23 01.06.2009 2029 бесканальная 

вх.зд.Калин.24 вых.зд.Калин.24 89 89 60 60 01.09.2009 2029 в подвале 
вых.зд.Калин.24 т.см.диам 89 89 8 8 01.09.2009 2029 канальная 

т.см.диам Калинина,22 57 57 36,3 36,3 01.09.2009 2029 канальная 
т.вр.на ЦТП 2 вх.зд.Дзер.4 89 89 73,3 73,3 01.11.2009 2029 бесканальная 
вх.зд.Дзер.4 вых.зд.Дзер.4 89 89 21 21 01.11.2009 2029 в подвале 

вых.зд.Дзер.4 т.вых.пов. 89 89 92 92 01.11.2009 2029 бесканальная 
т.вых.пов. т.см.диам 89 89 54,8 54,8 01.11.2009 2029 воздушная 

ЦТП № 1 

ЦТП № 1 к.1 ЦТП 1 159 159 3,62 3,62 01.06.1999 2019 бесканальная 
ЦТП 1 ТК 1-32 159 159 23 23 01.06.1999 2019 бесканальная 

ТК 1-32 вх.Комс.21 108 108 23 23 01.08.1999 2019 бесканальная 
ТК 1-31 т.см.из 122 122 16 16 01.06.2000 2020 бесканальная 
т.см.из вход в Комс.18 89 89 27,1 27,1 01.06.2000 2020 бесканальная 

вход в Комс.18 вых.Комс.18 57 57 45,5 45,5 01.06.2000 2020 в подвале 
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вых.Комс.18 Комсомольская,14 57 57 28 28 01.06.2000 2020 канальная 
т.вр.Комсом.17 т.см.диам 57 57 29,8 29,8 01.09.2002 2022 бесканальная 

т.см.диам Комсомольская,17 (Д/с № 3) 57 57 19,4 19,4 01.09.2002 2022 бесканальная 
т.вр.Комсом.17 т.вых.Комс.13 108 108 75,6 75,6 01.06.2003 2023 в помещении 

т.см.изол т.вр.Комс.13 108 108 24,3 24,3 01.08.2003 2023 бесканальная 
т.вр.Комс.13 вх.Комс.13 108 108 21,5 21,5 01.08.2003 2023 канальная 

ТК 1-32 т.см.изол 108 108 17,6 17,6 01.08.2003 2023 бесканальная 
вх.Комс.13 т.вр.Комсом.17 108 108 57,7 57,7 01.09.2003 2023 в подвале 
вх.Комс.13 Комсомольская,13 108 108 0,5 0,5 01.09.2003 2023 канальная 

т.вых.Комс.13 Комсомольская,5 76 76 33 33 01.10.2003 2023 канальная 
т.вых.Комс.25 Комсомольская,27 76 76 32,5 32,5 01.06.2006 2026 бесканальная 

ЦТП № 2 

вых.зд.Дзерж.4 вх.зд.Дзерж.3 133 133 45,7 45,7 01.08.2004 2024 канальная 
т.вр.Комс.1 вх.зд.Дзерж.4 133 133 133,1 133,1 01.08.2007 2027 канальная 

ЦТП № 3 

ТК 1-40 вх.зд.Лен.2а 89 89 3,6 3,6 01.01.1997 2017 бесканальная 
т.вр.Лен.2а т.вых.зд.Лен.2 108 108 5,4 5,4 01.08.1997 2017 в подвале 

т.вых.зд.Лен.2 ТК 1-40 133 133 56 56 01.08.1997 2017 бесканальная 

ТК 1-43 
Ленина,2-а Патанатом.отдел-

е) 
76 76 9 9 01.08.1997 2017 канальная 

вх.зд.Лен.2а вых.зд.Лен.2а 89 89 13,7 13,7 01.08.1997 2017 в подвале 
вых.зд.Лен.2а ТК 1-43 89 89 65 65 01.08.1997 2017 бесканальная 
вх.зд.Ашх.2 Ашхабадская,2 76 76 0,5 0,5 01.01.1999 2019 бесканальная 

вх.зд.Калин.10 вых.зд.Калин.10 89 89 24,47 24,47 01.01.1999 2019 в подвале 
вых.зд.Калин.10 Калинина,8 89 89 5,52 5,52 01.01.1999 2019 бесканальная 

вх.зд.Лен.2а 
Ленина,2а (инфекционное 

отделение) 
89 89 0,5 0,5 01.01.1999 2019 бесканальная 

вх.зд.Лен.2а Ленина,2а (роддом) 76 76 0,5 0,5 01.01.1999 2019 бесканальная 
т.вых.поверхн. вх.зд.Ашх.2а 76 76 31 31 01.08.1999 2019 воздушная 
вх.зд.Ашх.2а вых.зд.Ашх.2а. 76 76 26,5 26,5 01.08.1999 2019 в подвале 

вых.зд.Ашх.2а. Ашхабадская,5 57 57 20,6 20,6 01.08.1999 2019 воздушная 
вых.зд.Ашх.2а. Железнодорожная,3 57 57 22,8 22,8 01.08.1999 2019 воздушная 
вх.зд.Ашх.2а Ашхабадская,2а 76 76 0,5 0,5 01.08.1999 2019 бесканальная 

ТК 1-43 вх.зд.Лен.2а 89 89 28 28 01.08.1999 2019 бесканальная 
вых.зд.Ашх.1 вх.зд.Ашх.2 108 108 34,5 34,5 01.12.1999 2019 бесканальная 

ЦТП 3 Калинина,20 89 89 53,7 53,7 01.01.2001 2021 бесканальная 
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ТК 1-41 Ленина,2-А 89 89 15,1 15,1 01.05.2002 2022 канальная 
ЦТП № 3 К.1 ЦТП 3 219 219 1 1 01.01.2004 2024 бесканальная 

тк 1-1 Войтовича,1 108 108 15 15 01.08.2004 2024 канальная 
ЦТП 3 тк 1-1 219 219 40,2 40,2 01.10.2004 2024 воздушная 

вых.зд.Лен.2 вх.зд.Ашх.1 133 133 110,7 110,7 01.12.2005 2025 канальная 
вх.зд.Калин.14 вых.зд.Калин.14 89 89 24,28 24,28 01.11.2008 2028 в подвале 

вых.зд.Калин.14 Калинина,12 89 89 5,71 5,71 01.11.2008 2028 бесканальная 
ТК 1-44 Ленина,2-А (морг) 38 38 28,2 28,2 01.12.2008 2028 бесканальная 

ЦТП № 5 

т.вх.зд т.вых.зд.Дз.2к4 133 133 32,7 32,7 01.01.1997 2017 в подвале 
т.вх.зд.Ком.3 Комсомольская,3 133 133 0,5 0,5 01.01.1997 2017 канальная 
т.вх.зд.Ком.3 т.вых.зд.Ком.3 133 133 7,3 7,3 01.01.1997 2017 канальная 
т.вх.зд.Ком.3а Комсомольская,3а 133 133 0,5 0,5 01.01.1997 2017 в подвале 
т.вх.зд.Ком.3а т.вых.зд.Ком.3а 133 133 45 45 01.06.1997 2017 в подвале 
т.вых.зд.Ком.3 т.вх.зд.Ком.3а 133 133 48,5 48,5 01.05.1999 2019 канальная 

вых.зд.Дзер.4к2 ТК 1-36 159 159 47,5 47,5 01.11.2001 2021 бесканальная 
т.вх.Дзер.4к2 вых.зд.Дзер.4к2 159 159 37,9 37,9 01.11.2002 2022 в подвале 
т.вх.Дзер.4к2 Дзержинского,4,2 108 108 0,5 0,5 01.11.2002 2022 бесканальная 

т.вых.зд.Ком.3а Комсомольская,5а 133 133 52,8 52,8 01.09.2004 2024 канальная 
т.см.диам т.вх.зд.Ком.3 133 133 21,4 21,4 01.06.2007 2027 канальная 
ТК 1-36 Дзержинского,4,3 133 133 25 25 01.09.2007 2027 бесканальная 

вх.зд.Дз.3к2. Дзержинского,3,2 108 108 0,5 0,5 01.09.2007 2027 бесканальная 
т.вр.Комсом.19 т.вх.зд 108 108 3 3 01.01.2009 2029 бесканальная 
т.вр.Комсом.19 Дзержинского,2,4 108 108 3 3 01.01.2009 2029 бесканальная 
т.вр.Комсом.19 т.вых.зд.Дз.2к4 159 159 8 8 01.01.2009 2029 канальная 
т.вых.зд.Дз.2к4 Комсомольская,19 159 159 78,3 78,3 01.01.2009 2029 канальная 

ЦТП № 6 

ЦТП 6 Калинина,3 76 76 42,6 42,6 01.04.2001 2021 бесканальная 
ЦТП № 6 к.1 ЦТП 6 159 159 5,69 5,69 01.06.2001 2021 бесканальная 
вх.здДзер.8 вых.Дзер.8 108 108 16,5 16,5 01.06.2001 2021 в подвале 
вх.здДзер.8 Дзержинского,8 108 108 0,5 0,5 01.06.2001 2021 бесканальная 

ЦТП 6 Ленина,3 159 159 69,8 69,8 01.06.2001 2021 бесканальная 
ЦТП 6 вх.здДзер.8 108 108 122,9 122,9 01.10.2001 2021 бесканальная 
ЦТП 6 Дзержинского,9 89 89 58,7 58,7 01.04.2002 2022 бесканальная 

ЦТП № 7 Ашхабадская к.1 

ТК 6-10 Ашхабадская,25 89 89 25,7 25,7 01.02.2002 2022 бесканальная 
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ТК 6-10 ТК 6-11 219 219 80,4 80,4 01.07.2002 2022 бесканальная 
ЦТП-7 Ашхабадская к.1 т.вх.кан. 219 219 26,7 26,7 01.08.2008 2028 бесканальная 

т.вх.кан. ТК 6-10 219 219 113,3 113,3 01.08.2008 2028 бесканальная 

Котельная № 2 

Таблица 5.12 

Начальный узел Конечный узел 
Диаметр 

наружный 
под. , мм 

Диаметр 
наружный 
обр. , мм 

Длина 
(под,), 

м 

Длина 
(обр,), 

м 
Дата ввода 

Год 
перекладки 

Тип 
прокладки 

Котельная № 2 (ул.Победы, д16б) 

ЦТП 1 ЦТП № 1 к.2 133 133 0,5 0,5 01.01.1997 2017 в подвале 
Котельная 2 стен.кот.2 133 133 0,5 0,5 01.01.1997 2017 в подвале 
т.вр.Гагар.5а Гагарина,7 76 76 8 8 01.08.1997 2017 бесканальная 

вых.зд.Гагар.5а т.вр.Гагар.5а 76 76 21,5 21,5 01.08.1997 2017 бесканальная 
т.вых.поверхн. ЦТП 1 159 159 35 35 01.08.1997 2017 воздушная 

ТК 2-9 ТК 2-10 108 108 52,5 52,5 01.08.1997 2017 канальная 
ТК 2-9 Гагарина,15 57 57 7,5 7,5 01.08.1997 2017 канальная 

т.вр.Гагар.17 Гагарина,17 76 76 40,7 40,7 01.08.1997 2017 бесканальная 
вх.зд.Мира.47 вых1.зд.Мира.47 108 108 45 45 01.08.1997 2017 в подвале 
Котельная № 2 Котельная 2 377 377 0,5 0,5 01.08.1998 2018 воздушная 

Котельная 2 т.вх.в канал 377 377 27,5 27,5 01.08.1998 2018 воздушная 
ТК 2-3 Победы,18А 57 57 7,5 7,5 01.08.1998 2018 канальная 

т.вх.в канал т.вых.поверхн. 377 377 17,5 17,5 01.08.1998 2018 воздушная 
т.вр.на ЦТП 2 вых.зд.Гаг.17а 273 273 4 4 01.08.1998 2018 в подвале 
т.вр.на ЦТП 2 вых.зд.Гаг.17а 273 273 68,5 68,5 01.08.1998 2018 в подвале 
вых.зд.Гаг.17а ЦТП № 2 к.2 273 273 32,5 32,5 01.08.1998 2018 канальная 
вх.зд.Гагар.17а т.вр.на ЦТП 2 273 273 8,5 8,5 01.08.1998 2018 в подвале 

ТК 2-7 ТК 2-8 325 325 100,1 100,1 01.08.1998 2018 канальная 
т.вр.Совет.4к1 т.вр.Совет.6 377 377 73 73 01.08.1998 2018 воздушная 
т.вр.Совет.6а т.вр.Совет.8 377 377 11 11 01.08.1998 2018 воздушная 
т.вр.Совет.8 т.вх.кан 377 377 41 41 01.08.1998 2018 воздушная 
т.вр.Совет.8 ТК 2-6 76 76 6,5 6,5 01.08.1998 2018 канальная 

ТК 2-6 Советская,8 76 76 26 26 01.08.1998 2018 бесканальная 
т.вх.кан ТК 2-7 377 377 18,6 18,6 01.08.1998 2018 канальная 
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т.вр.Совет.6а Советская,6а 76 76 77 77 01.08.1998 2018 воздушная 
т.вых.поверхн. т.вр.Совет.4к1 377 377 11 11 01.08.1998 2018 воздушная 

т.вр.Совет.6 т.вр.Совет.6а 377 377 45 45 01.08.1998 2018 воздушная 
т.вр.Совет.6 ТК 2-5 377 377 2 2 01.08.1998 2018 воздушная 

т.вых.поверхн. ЦТП№ 5 к.2 219 219 103,9 103,9 01.08.1998 2018 воздушная 
эл.уз.Совет.20. Советская,20 57 57 0,5 0,5 01.01.1999 2019 в подвале 

вых1.зд.Мира.47 пр. Мира,45 89 89 45 45 01.08.1999 2019 бесканальная 
ТК 2-5 Советская,6 57 57 30,5 30,5 01.08.1999 2019 канальная 

вх.зд.Мира.47 вых2.зд.Мира.47 89 89 22,5 22,5 01.10.1999 2019 бесканальная 
вых2.зд.Мира.47 пр. Мира,49 122 122 32 32 01.10.1999 2019 бесканальная 
вых.зд.Совет.20 Советская,20А 89 89 44 44 01.12.1999 2019 канальная 
эл.уз.Совет.20. вых.зд.Совет.20 89 89 47 47 01.12.1999 2019 в подвале 

т.вых.пов-ть ЦТП 3 273 273 174 174 01.03.2000 2020 воздушная 
ТК 2-23 ТК 2-18 325 325 56,5 56,5 01.06.2000 2020 канальная 
ТК 2-18 ТК 2-19 325 325 26 26 01.06.2000 2020 бесканальная 
ЦТП 3 ЦТП № 3 к.2 273 273 0,5 0,5 01.08.2000 2020 воздушная 

ТК 2-11 Гагарина,13 57 57 25 25 01.05.2001 2021 канальная 
ТК 2-11 Гагарина,11 57 57 17,5 17,5 01.05.2001 2021 канальная 
ТК 2-17 Советская,14А 76 76 11 11 01.05.2001 2021 бесканальная 
ТК 2-7 ТК 2-17 325 325 44 44 01.06.2001 2021 канальная 

ТК 2-17 ТК 2-23 325 325 117 117 01.06.2001 2021 канальная 
ТК 2-22 т.вых.пов-ть 273 273 19 19 01.01.2003 2023 бесканальная 

вых.зд.Поб.10 Гагарина,3 57 57 15,8 15,8 01.09.2003 2023 канальная 
ТК 2-8 вх.зд.Гагар.17а 273 273 109 109 01.11.2004 2024 бесканальная 
ТК 2-1 т.вр.Побед.14 108 108 31,1 31,1 01.08.2005 2025 бесканальная 

т.вр.Побед.14 вх.зд.Поб.10 76 76 63,7 63,7 01.08.2005 2025 бесканальная 
т.вр.Побед.14 Победы,14 76 76 11,8 11,8 01.08.2005 2025 бесканальная 

ТК 2-3 т.см.диам 133 133 23,7 23,7 01.11.2005 2025 канальная 
т.см.диам т.см.изол 108 108 11,4 11,4 01.11.2005 2025 канальная 
т.см.изол Победы,20 108 108 38,7 38,7 01.11.2005 2025 бесканальная 

ТК 2-3 Советская,4 76 76 19 19 01.07.2006 2026 канальная 
ЦТП 3 т.вр.Сов.35 159 159 51,6 51,6 01.12.2006 2026 бесканальная 

т.вр.Сов.35 вх.зд.Мира.47 159 159 45 45 01.12.2006 2026 бесканальная 
т.вр.Сов.35 Советская,35 76 76 11,3 11,3 01.12.2006 2026 бесканальная 

ЦТП 3 Советская,27 108 108 161,3 161,3 01.12.2006 2026 бесканальная 
вх.зд.Мира.47 пр. Мира,47 159 159 0,5 0,5 01.12.2006 2026 бесканальная 

ЦТП 3 ЦТП 3 159 159 0,5 0,5 01.01.2007 2027 бесканальная 
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ЦТП 3 ЦТП № 3 к.2 273 273 1 1 01.01.2007 2027 бесканальная 
ЦТП 3 т.см.диам 159 159 14,7 14,7 01.05.2007 2027 бесканальная 

т.см.диам вх.зд.Совет.33 133 133 26,5 26,5 01.05.2007 2027 бесканальная 
вх.зд.Совет.33 Советская,33 159 159 0,5 0,5 01.05.2007 2027 бесканальная 

ЦТП 3 Советская,37 108 108 68,9 68,9 01.06.2007 2027 бесканальная 
ЦТП 3 т.вых.поверхн. 219 219 109,8 109,8 01.07.2007 2027 бесканальная 

т.см.диам ЦТП № 6 к.2 273 273 32 32 01.08.2007 2027 бесканальная 
ТК 2-19 т.см.диам 325 325 153,5 153,5 01.10.2007 2027 бесканальная 

т.вр.Совет.4к1 т.см.изол. 377 377 6,8 6,8 01.10.2007 2027 воздушная 
ТК 2-4 Советская,4,1 133 133 16,6 16,6 01.10.2007 2027 бесканальная 

т.см.изол. ТК 2-4 219 219 30,1 30,1 01.10.2007 2027 бесканальная 
т.см.диам Советская,14,1 159 159 136 136 01.10.2008 2028 бесканальная 
ТК 2-19 ТК 2-22 273 273 275,4 275,4 01.04.2009 2029 бесканальная 

ЦТП № 2 к.2 

эл.уз.Мира.31 т.вых2.Мира.31 57 57 53 53 01.01.1998 2018 в подвале 
ТК 2-12 т.вх.Мира.31 89 89 50 50 01.08.1998 2018 канальная 
ТК 2-13 т.вх.Гаг.21/25 89 89 39 39 01.08.2003 2023 канальная 
ТК 2-13 Гагарина,19 76 76 43 43 01.08.2003 2023 канальная 
ТК 2-12 ТК 2-13 108 108 34 34 01.08.2003 2023 канальная 
ЦТП 2 ТК 2-12 133 133 68 68 01.08.2003 2023 канальная 

т.вых.Гаг.21/25 пр. Мира,33 76 76 25,2 25,2 01.08.2003 2023 канальная 
ТК 2-16 пр. Мира,35 57 57 79 79 01.10.2005 2025 канальная 

т.вр.Сов.28 Советская,26 159 159 2,7 2,7 01.01.2009 2029 в подвале 
т.вр.Сов.28 т.вых1.Сов.23 159 159 35,3 35,3 01.08.2009 2029 в подвале 

т.вых2.Сов.28 Советская,28 76 76 33,2 33,2 01.10.2009 2029 бесканальная 
ТК 2-15 ТК 2-16 159 159 112,3 112,3 01.11.2009 2029 бесканальная 
ТК 2-16 т.вх.зд.Сов.26 159 159 18,3 18,3 01.11.2009 2029 бесканальная 

т.вр.Сов.28 т.вых2.Сов.28 76 76 23 23 01.11.2009 2029 в подвале 
т.вх.зд.Сов.26 т.вр.Сов.28 159 159 21,3 21,3 01.11.2009 2029 бесканальная 

ЦТП № 5 к.2 

ЦТП№ 5 к.2 ЦТП 5 159 159 0,5 0,5 01.01.1998 2018 бесканальная 

т.вх.канал пр. Мира,55 89 89 12 12 01.01.1998 2018 канальная 
вх.зд.Мира.57 пр. Мира,57 108 108 4,5 4,5 01.01.1998 2018 бесканальная 
т.вр.Мира.55 т.см.диам. 159 159 10,6 10,6 01.01.1998 2018 воздушная 

ЦТП 5 т.вр.Мира.53 159 159 99 99 01.08.1998 2018 воздушная 
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т.вр.Мира.55 т.вх.канал 159 159 10,6 10,6 01.08.1998 2018 воздушная 
т.см.диам. т.вр.Фаскон 89 89 8,8 8,8 01.08.1998 2018 воздушная 

т.вр.Мира.53 т.вр.Мира.55 159 159 15 15 01.08.1998 2018 воздушная 
т.вр.Фаскон т.вх.канал 89 89 9 9 01.08.1998 2018 канальная 

т.вх.канал Советская,25 89 89 10 10 01.08.1998 2018 канальная 

ЦТП № 6 к.2 

вых.зд.Сов.17 вх.зд.Сов.19 108 108 42 42 01.06.1997 2017 бесканальная 
вх.зд.Совет.18 т.см.изол. 108 108 37,4 37,4 01.12.1997 2017 в подвале 
вх.зд.Сов.12 Советская,12 89 89 15,3 15,3 01.12.1997 2017 бесканальная 

т.см.изол. вых.зд.Совет.18 108 108 4,2 4,2 01.12.1997 2017 в подвале 
вх.зд.Сов.15 Советская,15 159 159 0,5 0,5 01.08.1998 2018 бесканальная 

ЦТП 6 Советская,14Б 89 89 36,2 36,2 01.01.1999 2019 бесканальная 
вх.зд.Совет.9 вых.зд.Совет.9 108 108 21,5 21,5 01.06.1999 2019 в подвале 

вых.зд.Совет.9 Советская,7 89 89 38,5 38,5 01.06.1999 2019 бесканальная 
вх.зд.Совет.9 Советская,9 108 108 0,5 0,5 01.06.1999 2019 бесканальная 

вх.зд.Совет.18 Советская,18 108 108 0,5 0,5 01.08.1999 2019 бесканальная 
ЦТП 6 Советская,14 89 89 36,2 36,2 01.11.1999 2019 бесканальная 

вых.зд.Сов.21 вх.зд.Совет.23 76 76 39,5 39,5 01.06.2003 2023 канальная 
вх.зд.Совет.23 Советская,23 76 76 0,5 0,5 01.06.2003 2023 канальная 
вх.зд.Сов.17 Советская,17 108 108 0,5 0,5 01.01.2006 2026 бесканальная 

ТК 2-20 Советская,16 108 108 60,9 60,9 01.09.2006 2026 канальная 
ЦТП № 6 к.2 ЦТП 6 159 159 0,5 0,5 01.10.2006 2026 бесканальная 

ЦТП 6 вх.зд.Сов.15 133 133 28 28 01.10.2006 2026 бесканальная 
т.вр.Совет.13 Советская,13 76 76 1,8 1,8 01.11.2006 2026 бесканальная 

ТК 2-21 т.вр.Совет.13 108 108 71,1 71,1 01.11.2006 2026 бесканальная 
ТК 2-21 вх.зд.Сов.17 108 108 10,8 10,8 01.11.2006 2026 бесканальная 
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Котельная № 4 

Таблица 5.13 

Начальный узел Конечный узел 
Диаметр 

наружный 
под. , мм 

Диаметр 
наружный 
обр. , мм 

Длина 
(под,), 

м 

Длина 
(обр,), 

м 
Дата ввода 

Год 
перекладки 

Тип 
прокладки 

Котельная № 4 (ул. Кирова, д.4а) 

т.пер. т.см.диам 219 219 37 37 01.08.1997 2017 бесканальная 
вх.зд.Лесн.7 вых.зд.Лесн.7 108 108 18,5 18,5 01.08.1998 2018 в подвале 

т.вр.ГВС. Победы,15 89 89 0,5 0,5 01.08.1998 2018 в подвале 
ТК 4-13 ТК 4-14 325 325 15 15 01.07.1999 2019 канальная 
ЦТП 4 ЦТП № 4 к.4 273 273 5 5 01.07.1999 2019 воздушная 

т.вр.Комс.30 вх.зд.Комс.30 133 133 23 23 01.08.2000 2020 бесканальная 
вх.зд.Комс.30 Комсомольская,30 133 133 0,5 0,5 01.08.2000 2020 бесканальная 

т.вр.Нов.5 т.вр.Нов.9 133 133 34,5 34,5 01.08.2001 2021 бесканальная 
т.вр.Нов.7 вх.зд.Нов.7 76 76 10,8 10,8 01.08.2001 2021 бесканальная 
вх.зд.Нов.7 Новая,7 57 57 39 39 01.08.2001 2021 в подвале 
т.вр.Нов.9 т.вр.Нов.9а 133 133 46,1 46,1 01.10.2001 2021 бесканальная 

т.вр.Ленин.23 Ленина,21 108 108 24,8 24,8 01.10.2001 2021 бесканальная 
т.вр.Ленин.23 Ленина,23 76 76 53,5 53,5 01.10.2001 2021 канальная 

т.вр.Нов.9а т.вр.Ленин.23 133 133 8,4 8,4 01.10.2001 2021 бесканальная 
т.вр.Нов.9а ИТП Нов.9а 76 76 48,7 48,7 01.10.2001 2021 бесканальная 
т.вр.Нов.9 Новая,9 76 76 27,2 27,2 01.10.2001 2021 бесканальная 

ИТП Нов.9а Новая,9а 76 76 0,5 0,5 01.10.2001 2021 в подвале 
ИТП Нов.9а вых.зд.Нов.9а 108 108 30 30 01.10.2001 2021 в подвале 

вых.зд.Нов.9а Новая,ВНС 45 45 10 10 01.10.2001 2021 бесканальная 
т.вр.Ленина.27 т.вр.Лесная.2 219 219 50 50 01.06.2002 2022 бесканальная 
т.вр.Лесная.2 ЦТП № 3 к.4 219 219 69,3 69,3 01.06.2002 2022 бесканальная 
т.вр.Лесная.2 Лесная,2 89 89 5 5 01.06.2002 2022 бесканальная 

ТК 4-9 ТК 4-10 159 159 10 10 01.08.2002 2022 бесканальная 
ТК 4-1 т.вых.по-ть 426 426 44,5 44,5 01.01.2004 2024 бесканальная 
ТК 4-5 ТК 4-31 273 273 94,7 94,7 01.01.2004 2024 бесканальная 

ТК 4-31 т.вр.сущ.сеть 273 273 64,4 64,4 01.01.2004 2024 бесканальная 
вых.зд.Строит.1 вх.зд.Строит.3 133 133 53,3 53,3 01.06.2004 2024 бесканальная 

вх.зд.Лесн.5 Лесная,5 108 108 0,5 0,5 01.08.2004 2024 бесканальная 
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вх.зд.Лесн.7 Лесная,7 108 108 0,5 0,5 01.08.2004 2024 бесканальная 
т.вх.кан ТК 4-5 325 325 71,4 71,4 01.10.2004 2024 бесканальная 

т.вых.по-ть т.вх.кан 325 325 36 36 01.10.2004 2024 воздушная 
ЦТП 1 вх.зд.Нов.1а 89 89 80,6 80,6 01.10.2004 2024 бесканальная 

вх.зд.Нов.1а Новая,1 76 76 62,8 62,8 01.10.2004 2024 воздушная 
вх.зд.Нов.1а Новая,1А 76 76 0,5 0,5 01.10.2004 2024 воздушная 

вх.зд.Кирова.7 Кирова,7 159 159 30,9 30,9 01.01.2005 2025 в подвале 
т.вр.Побед.17 Победы,17 108 108 13,4 13,4 01.05.2005 2025 бесканальная 

ТК 4-7 вх.зд.Кирова.7 159 159 38,8 38,8 01.08.2005 2025 бесканальная 
ТК 4-5 ТК 4-6 219 219 53,5 53,5 01.01.2006 2026 бесканальная 
ТК 4-6 вх.зд.Кирова.9 159 159 32 32 01.01.2006 2026 бесканальная 

ИТП Кирова.9 Кирова,9 159 159 0,5 0,5 01.01.2006 2026 в подвале 
вх.зд.Кирова.9 ИТП Кирова.9 159 159 11,4 11,4 01.01.2006 2026 в подвале 

ТК 4-15 Строителей,9 89 89 10 10 01.08.2006 2026 бесканальная 
т.вх.Строит13 Строителей,13 89 89 0,5 0,5 01.08.2006 2026 бесканальная 
вх.зд.Лесн.10 Лесная,10 133 133 0,5 0,5 01.08.2006 2026 бесканальная 

ТК 4-32 вх.зд.Ленина.27 108 108 80,6 80,6 01.11.2006 2026 бесканальная 
вх.зд.Ленина.27 Ленина,27 108 108 27,8 27,8 01.11.2006 2026 в подвале 

ТК 4-32 т.вр.Ленина.27 219 219 7,5 7,5 01.01.2007 2027 бесканальная 
ТК 4-9 т.пер. 219 219 3 3 01.06.2007 2027 бесканальная 
ТК 4-2 Кирова,15 57 57 12,4 12,4 01.09.2007 2027 бесканальная 
ТК 4-6 Комсомольская,26 159 159 18 18 01.10.2007 2027 бесканальная 
ТК 4-6 Комсомольская,22 159 159 69,7 69,7 01.10.2007 2027 бесканальная 
ТК 4-8 ТК 4-9 219 219 73,2 73,2 01.08.2008 2028 бесканальная 

ЦТП № 2 к.4 ЦТП 2 159 159 1 1 01.01.2009 2029 бесканальная 
ЦТП № 4 к.4 ЦТП 4 133 133 0,5 0,5 01.09.2009 2029 канальная 

ЦТП 4 Лесная,12 108 108 57,3 57,3 01.09.2009 2029 бесканальная 

ЦТП № 3 к.4 

т.вр.Лесн.8 т.см.из. 108 108 7 7 01.04.1999 2019 бесканальная 
т.вр.Лесн.8 ТК 4-16 108 108 5 5 01.04.1999 2019 канальная 

вых.зд.Лесн.6 т.вр.Лесн.8 108 108 19,9 19,9 01.04.1999 2019 канальная 
вх.зд.Лесн.6 вых.зд.Лесн.6 159 159 18 18 01.04.1999 2019 в подвале 
вх.зд.Лесн.6 Лесная,6 159 159 0,5 0,5 01.04.1999 2019 в подвале 

ТК 4-17 Лесная,8 108 108 18,4 18,4 01.07.2003 2023 канальная 
т.см.из. ТК 4-17 108 108 32 32 01.07.2003 2023 канальная 
ТК 4-16 Лесная,8а 76 76 55,2 55,2 01.11.2004 2024 бесканальная 
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т.вр.Ленин.33 т.вр.Ленин.35 76 76 49,8 49,8 01.12.2005 2025 бесканальная 
т.вр.Ленин.35 Ленина,37 76 76 12,2 12,2 01.12.2005 2025 бесканальная 

ТК 4-18 Ленина,31 76 76 16,1 16,1 01.12.2005 2025 бесканальная 
ТК 4-18 Ленина,29 76 76 43,5 43,5 01.12.2005 2025 бесканальная 

т.вх.канал ТК 4-18 133 133 35,4 35,4 01.12.2005 2025 бесканальная 
т.вр.Ленин.33 Ленина,33 76 76 17,1 17,1 01.12.2005 2025 бесканальная 
т.вр.Ленин.35 Ленина,35 76 76 11,4 11,4 01.12.2005 2025 бесканальная 
ЦТП № 3 к.4 ЦТП 3 159 159 0,5 0,5 01.10.2006 2026 бесканальная 

ЦТП 3 вх.зд.Лесн.6 159 159 95,3 95,3 01.10.2006 2026 бесканальная 

Котельная № 5 

Таблица 5.14 

Начальный узел Конечный узел 
Диаметр 

наружный 
под. , мм 

Диаметр 
наружный 
обр. , мм 

Длина 
(под,), 

м 

Длина 
(обр,), 

м 
Дата ввода 

Год 
перекладки 

Тип 
прокладки 

Котельная № 5 (Юбилейный пр. д.11а) 

ТК 5-37 т.вх.Котовск.13 159 159 114,6 114,6 01.01.1998 2018 бесканальная 
т.вр.ИТП.Кот. Котовского,13 159 159 42 42 01.01.1998 2018 бесканальная 
т.вр.ИТП.Кот. Котовского,13 Школа № 5 159 159 16,5 16,5 01.01.1998 2018 в подвале 

т.вх.Котовск.13 т.вр.ИТП.Кот. 159 159 40,5 40,5 01.01.1998 2018 в подвале 
ТК5-35 Юбилейный пр.,23в 76 76 238,2 238,2 01.01.1998 2018 бесканальная 
ТК 5-2 ЦТП № 1 к.5 219 219 111,7 111,7 01.01.1999 2019 бесканальная 
ТК 5-2 ЦТП № 2 к.5 219 219 143,1 143,1 01.01.1999 2019 канальная 
ЦТП 7 ЦТП № 7 к.5 133 133 8,25 8,25 01.01.1999 2019 бесканальная 

вых.зд.Носов.11 Носовихинское ш.,12 57 57 46,7 46,7 01.01.1999 2019 бесканальная 
вых.поверхн. оп.земл. 89 89 56,2 56,2 01.01.1999 2019 воздушная 

ТК 5-10 ТК 5-34 273 273 47,2 47,2 01.01.1999 2019 канальная 
ИТП Носовихинское ш.,8 133 133 3 3 01.01.1999 2019 в подвале 

вх.зд.Носов.11 вых.зд.Носов.11 57 57 106 106 01.01.1999 2019 в подвале 
ТК 5-5 ЦТП № 3 к.5 219 219 55,8 55,8 01.08.1999 2019 канальная 

ТК 5-34 ЦТП № 5 к.5 219 219 61,2 61,2 01.01.2002 2022 бесканальная 
ТК 5-4 ЦТП № 9 к.5 273 273 234,8 234,8 01.01.2003 2023 канальная 

ТК 5-25 ТК5-27 159 159 52 52 01.01.2004 2024 бесканальная 
ТК5-27 Носовихинское ш.,9 108 108 15,7 15,7 01.01.2004 2024 бесканальная 
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ТК5-41 ТК5-42 219 219 48,3 48,3 01.01.2004 2024 бесканальная 
ИТП Носовихинское ш.,11 133 133 1 1 01.01.2004 2024 в подвале 

ТК5-27 вх.зд.Носов.11 133 133 54,7 54,7 01.01.2004 2024 бесканальная 
вх.зд.Носов.11 ИТП 133 133 1 1 01.01.2004 2024 в подвале 

ЦТП 7 ТК 5-25 159 159 30 30 01.01.2006 2026 бесканальная 
ТК 5-40 вх.зд.Котов.10а 108 108 46,8 46,8 01.01.2006 2026 бесканальная 

ИТП Котов.10а вых.зд.Котов.10 89 89 34 34 01.01.2006 2026 в подвале 
ИТП Котов.10а Котовского,10а 89 89 3 3 01.01.2006 2026 в подвале 

ТК 5-25 ТК5-26 159 159 12 12 01.01.2006 2026 бесканальная 
вх.зд.Котов.10а ИТП Котов.10а 108 108 67 67 01.01.2006 2026 в подвале 
вых.зд.Котов.10 Южная,19 89 89 66,7 66,7 01.01.2006 2026 бесканальная 

ТК 5-1 ТК 5-2 325 325 72,2 72,2 01.01.2007 2027 бесканальная 
ТК 3-11 ТК5-10а 377 377 264,3 264,3 01.01.2007 2027 бесканальная 
ТК 5-10 ТК5-10а 325 325 231 231 01.01.2007 2027 бесканальная 
ТК5-10а ТК5-41 273 273 228,6 228,6 01.01.2008 2028 бесканальная 
ТК5-41 Юбилейный пр.,31 133 133 36,8 36,8 01.01.2008 2028 бесканальная 
ТК5-41 Октября,20 133 133 14,8 14,8 01.01.2008 2028 бесканальная 
ТК5-42 ТК5-43 219 219 173,6 173,6 01.01.2008 2028 бесканальная 
ТК5-43 Октября,24 159 159 62,8 62,8 01.01.2008 2028 бесканальная 

Юбилейный пр.,29 т.оп.земл. 89 89 25,2 25,2 01.01.2008 2028 воздушная 
т.оп.земл. вых.поверхн. 76 76 14,1 14,1 01.01.2008 2028 бесканальная 
оп.земл. Октября,14вл.1 76 76 198,6 198,6 01.01.2008 2028 бесканальная 
ТК5-42 т.см.диам. 219 219 76,3 76,3 01.01.2008 2028 бесканальная 

т.см.диам. Октября,18 133 133 36,7 36,7 01.01.2008 2028 бесканальная 
ТК 3-11 ТК3-6 273 273 96,3 96,3 01.01.2009 2029 бесканальная 
ТК3-6 Юбилейный пр.,41 133 133 40,9 40,9 01.01.2009 2029 бесканальная 
ТК3-6 т.вр.Юбил.37 133 133 26 26 01.01.2009 2029 бесканальная 

т.вр.Юбил.37 Юбилейный пр.,37 108 108 6 6 01.01.2009 2029 бесканальная 
т.вр.Юбил.37 Юбилейный пр.,39 108 108 24 24 01.01.2009 2029 бесканальная 

ТК3-6 ТК3-7 273 273 94,2 94,2 01.01.2009 2029 бесканальная 
ТК3-7 ТК-3-8 159 159 91,5 91,5 01.01.2009 2029 бесканальная 
ТК-3-8 Октября,30 108 108 10,8 10,8 01.01.2009 2029 бесканальная 
ТК-3-8 Октября,28 133 133 62,1 62,1 01.01.2009 2029 бесканальная 
ТК3-7 Юбилейный пр.,33 159 159 138,3 138,3 01.01.2009 2029 бесканальная 

ТК5-43 Октября,26 89 89 99,7 99,7 01.01.2009 2029 бесканальная 
ТК-15 Октября,2Б 57 57 60,7 60,7 01.01.2009 2029 бесканальная 
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ЦТП № 1 к.5 

ЦТП 1 т.вх.канал 89 89 45 45 01.08.2009 2029 воздушная 

ЦТП № 10 к.5 

ЦТП-10 Октября,1 133 133 52 52 01.01.1999 2019 бесканальная 

ЦТП № 11 к.5 

ЦТП 11 Молодежная,4 108 108 37,1 37,1 01.10.2003 2023 бесканальная 

ЦТП № 3 к.5 

вых.зд.Юбил.17 вх.зд.Южная.2 159 159 30,1 30,1 01.09.2003 2023 бесканальная 
вх.зд.Южная.2 Южная,2 159 159 0,5 0,5 01.09.2003 2023 в подвале 

ЦТП № 5 к.5 

ТК 5-33 Котовского,4,1 76 76 73,7 73,7 01.08.1998 2018 бесканальная 
ТК 5-33 Южная,13 76 76 35,4 35,4 01.08.1998 2018 бесканальная 

вых.зд.Котов.6 ТК 5-33 108 108 18,5 18,5 01.08.1998 2018 бесканальная 
ТК 5-30 ТК 5-29 159 159 57,7 57,7 01.01.1999 2019 канальная 
ТК 5-29 Южная,15 159 159 32,3 32,3 01.01.1999 2019 канальная 
ТК 5-30 Южная,11 133 133 24,2 24,2 01.08.1999 2019 канальная 

ЦТП № 5 к.5 ЦТП 5 219 219 0,5 0,5 01.01.2000 2020 бесканальная 
ТК 5-32 вх.зд.Котов.6 159 159 24,7 24,7 01.08.2000 2020 бесканальная 

вх.зд.Котов.6 вых.зд.Котов.6 159 159 16 16 01.08.2000 2020 в подвале 
вх.зд.Котов.6 Котовского,6 159 159 3 3 01.08.2000 2020 в подвале 

ТК 5-33 Котовского,ВНС 57 57 44 44 01.08.2002 2022 бесканальная 
ЦТП 5 Котовского,6 45 45 47,6 47,6 01.01.2005 2025 бесканальная 

ТК 5-30 Южная,17 76 76 164,5 164,5 01.10.2006 2026 бесканальная 
ТК 5-32 Юбилейный пр.,26 133 133 39,6 39,6 01.08.2009 2029 канальная 

ЦТП № 6 к.5 

Котовского,12 Котовского,12 57 57 3 3 01.01.1997 2017 в подвале 
ЦТП 6 Котовского,10 76 76 37,7 37,7 01.01.1998 2018 бесканальная 
ЦТП 6 ЦТП № 6 к.5 159 159 1 1 01.01.2006 2026 бесканальная 
ЦТП 6 Котовского,8 133 133 35,1 35,1 01.08.2009 2029 бесканальная 

ЦТП № 7 к.5 

ЦТП № 7 к.5 ЦТП 7 159 159 5,8 5,8 01.01.2001 2021 бесканальная 
ТК 5-28 вх.зд.Южн.10 159 159 76,7 76,7 01.01.2001 2021 бесканальная 
ЦТП 7 ТК 5-28 159 159 60,7 60,7 01.01.2001 2021 бесканальная 

вх.зд.Южн.10 вых.зд.Южн.10 108 108 17,7 17,7 01.01.2001 2021 в подвале 
вых.зд.Южн.10 Южная,10-А 108 108 23,5 23,5 01.01.2001 2021 бесканальная 
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вх.зд.Южн.10 Южная,10 159 159 3 3 01.01.2001 2021 в подвале 
ТК 5-22 Юбилейный пр.,14 108 108 2,7 2,7 01.01.2005 2025 канальная 
ТК 5-24 Юбилейный пр.,12 133 133 14,8 14,8 01.01.2006 2026 канальная 

ЦТП № 8 к.5 

ТК 5-17 ТК 5-18 219 219 18,8 18,8 01.01.1999 2019 канальная 
ЦТП № 8 к.5 ТК 5-17 219 219 43,5 43,5 01.08.1999 2019 канальная 

ТК 5-18 т.вр. 159 159 80,1 80,1 01.08.1999 2019 канальная 

т.вр. 
Юбилейный пр.,5 Меховое 

ателье 
45 45 11,5 11,5 01.08.2008 2028 бесканальная 

т.вр. вх.зд.Юбил.5 133 133 8,9 8,9 01.11.2008 2028 бесканальная 

ЦТП № 9 к.5 

ЦТП 9 вх.зд.Юбил.4КРЦ 108 108 30,6 30,6 01.01.1999 2019 бесканальная 
т.вр. Юбилейный пр.,4 159 159 0,5 0,5 01.01.1999 2019 канальная 

ТК 5-20 Носовихинское ш.,3 108 108 8 8 01.08.2001 2021 бесканальная 
вх.зд.Юбил.2к1 Юбилейный пр.,2,1 159 159 26 26 01.01.2002 2022 в подвале 

ЦТП № 9 к.5 ЦТП 9 159 159 1 1 01.06.2002 2022 бесканальная 
ЦТП 9 вх.зд.Юбил.2к1 159 159 46,6 46,6 01.06.2002 2022 бесканальная 

вх.зд.Юбил.2 Юбилейный пр.,2 108 108 32 32 01.01.2003 2023 в подвале 
ЦТП 9 вх.зд.Юбил.6 219 219 37,2 37,2 01.08.2003 2023 бесканальная 
т.вр. вых.зд.Юбил.4 108 108 66 66 01.08.2003 2023 в подвале 

ТК 5-21 Носовихинское ш.,6 133 133 78 78 01.08.2003 2023 бесканальная 
ТК 5-21 Юбилейный пр.,8 133 133 50 50 01.08.2003 2023 бесканальная 

вых.зд.Юбил.6 ТК 5-21 219 219 37,3 37,3 01.08.2003 2023 бесканальная 
вых.зд.Юбил.4 вх.зд.Юбил.2 108 108 36,8 36,8 01.08.2003 2023 бесканальная 
вых.зд.Юбил.4 Носовихинское ш.,4 89 89 86 86 01.11.2003 2023 бесканальная 

вх.зд.Юбил.4КРЦ вых.зд.Юбил.4 89 89 16,6 16,6 01.01.2005 2025 в подвале 
вх.зд.Юбил.6 вых.зд.Юбил.6 219 219 11,2 11,2 01.06.2005 2025 в подвале 
вх.зд.Юбил.6 Юбилейный пр.,6 219 219 0,5 0,5 01.06.2005 2025 бесканальная 

ТК 5-20 Носовихинское ш.,5 108 108 105,1 105,1 01.08.2005 2025 бесканальная 
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Котельная № 6  

Таблица 5.15 

Начальный узел Конечный узел 
Диаметр 

наружный 
под. , мм 

Диаметр 
наружный 
обр. , мм 

Длина 
(под,), 

м 

Длина 
(обр,), 

м 
Дата ввода 

Год 
перекладки 

Тип 
прокладки 

Котельная № 6 (ул.Победы, д.13) 

ТК 6-6 ТК 6-7 108 108 9,1 9,1 01.08.1997 2017 канальная 

вх.зд.Ленин.20 вых1,2.Ленин.20 159 159 90 90 01.08.1997 2017 в подвале 

вх.зд.Ленин.20 Ленина,20 133 133 0,5 0,5 01.08.1997 2017 в подвале 

вых.зд.Побед.9 Победы,9 133 133 0,5 0,5 01.01.2000 2020 в подвале 

вх.зд.Побед.11 Победы,11 108 108 17 17 01.01.2000 2020 в подвале 

ТК 6-5 вх.зд.Ленин.22 122 122 55 55 01.06.2000 2020 канальная 

ТК 6-3 вх.зд.Побед.11 108 108 18 18 01.08.2000 2020 канальная 

Котельная № 6 Котельная 6 133 133 0,5 0,5 01.07.2002 2022 бесканальная 

Котельная 6 ТК 6-1 133 133 19 19 01.07.2002 2022 бесканальная 

вых1,2.Ленин.20 ТК 6-6 108 108 12,2 12,2 01.07.2003 2023 канальная 



ООО «Омега-Спектр» 

Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2018 год)                  Страница 145 

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 

Таблица 5.16 

Начальный узел Конечный узел 
Диаметр 

наружный 
под. , мм 

Диаметр 
наружный 
обр. , мм 

Длина 
(под,), 

м 

Длина 
(обр,), 

м 
Дата ввода 

Год 
перекладки 

Тип 
прокладки 

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 

т.см.диам. 125705 122 122 16,2 16,2 01.01.2001 2021 канальная 
ТК 7-5 ТК 7-6 76 76 64,5 64,5 01.08.2001 2021 канальная 
ТК 7-6 сооружение 76 76 10 10 01.08.2001 2021 канальная 

ТК 7-4 (задвижки) ТК 7-5 76 76 52,8 52,8 01.08.2001 2021 канальная 
т.см.д т.см.диам. 122 122 16,2 16,2 01.08.2001 2021 канальная 
ТК 7-6 сооружение 76 76 4 4 01.08.2001 2021 канальная 

вх.зд.Голов.6 вых.зд.Голов.6 57 57 30 30 01.01.2002 2022 в подвале 
вх.зд.Голов.6 Головашкина,6 ФГУП 57 57 3 3 01.01.2002 2022 в подвале 

ТК 7-3 вх.зд.Голов.6 57 57 22,37 22,37 01.01.2002 2022 канальная 
ТК 7-2 ТК 7-3 57 57 20 20 01.01.2002 2022 бесканальная 

вых.зд.Голов.6 сооружение 57 57 20 20 01.01.2002 2022 канальная 
ТК 7-7 ЦТП № 1 к.7 219 219 8 8 01.08.2002 2022 бесканальная 
ЦТП 1 ТК 7-11 133 133 31,4 31,4 01.10.2002 2022 бесканальная 

ТК 7-11 т.вх.Голов.10 133 133 29,8 29,8 01.10.2002 2022 бесканальная 
ТК 7-11 Головашкина,8 89 89 35,7 35,7 01.10.2002 2022 канальная 

т.вх.Голов.10 т.вых.Голов.10 89 89 28 28 01.10.2002 2022 в подвале 
т.вых.Голов.10 т.см.из. 89 89 40,5 40,5 01.10.2002 2022 канальная 
т.вх.Голов.10 Головашкина,10 133 133 3 3 01.10.2002 2022 в подвале 

ТК 7-8 ЦТП № 4 к.7 219 219 47,8 47,8 01.07.2006 2026 бесканальная 

ЦТП № 2 к.7 

ЦТП 2 ЦТП№ 2 к.7 219 219 1 1 01.01.1999 2019 бесканальная 
т.вр.Побед.28 Победы,28 Военный суд 76 76 84,3 84,3 01.08.1999 2019 воздушная 
т.вр.Побед.28 Победы,28 Общежитие № 5 76 76 1 1 01.08.1999 2019 воздушная 

ТК 7-20 Садовый пр.,5 76 76 4,5 4,5 01.08.1999 2019 канальная 
ЦТП 2 т.вр.Побед.28 76 76 82,4 82,4 01.08.1999 2019 воздушная 

ТК 7-20 Садовый пр.,4 89 89 46 46 01.11.1999 2019 бесканальная 
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ЦТП 2 ТК 7-20 108 108 30 30 01.11.1999 2019 канальная 
ЦТП 2 т.вх.кан 108 108 15,8 15,8 01.12.2005 2025 воздушная 

т.вх.кан Некрасова,14 108 108 63,5 63,5 01.12.2005 2025 бесканальная 
Т.СМ.ИЗ вх.зд.Сад.3 219 219 13,6 13,6 01.01.2006 2026 канальная 

вх.зд.Сад.3 вых.1.Сад.3 45 45 106,5 106,5 01.01.2006 2026 в подвале 
вых.1.Сад.3 Победы,28 45 45 26,5 26,5 01.01.2006 2026 бесканальная 
вх.зд.Сад.3 вых.зд.Сад.3 159 159 175,5 175,5 01.01.2006 2026 в подвале 

вых.зд.Сад.3 Садовый пр.,1 108 108 35,2 35,2 01.01.2006 2026 канальная 
ЦТП 2 т.вр. 219 219 53,4 53,4 01.05.2006 2026 бесканальная 
т.вр. т.вр.ТК 7-19 219 219 63,1 63,1 01.05.2006 2026 бесканальная 
т.вр. Садовый пр.,6 89 89 20,6 20,6 01.05.2006 2026 бесканальная 

вх.зд.Сад.3 Садовый пр.,3 159 159 5 5 01.07.2006 2026 бесканальная 
т.вр.ТК 7-19 ТК 7-18 159 159 2 2 01.08.2006 2026 бесканальная 

ЦТП 2 Некрасова,8 89 89 57 57 01.11.2008 2028 воздушная 
т.вр.ТК 7-19 ТК-7-19 219 219 55,1 55,1 01.01.2009 2029 бесканальная 

ТК-7-19 Т.СМ.ИЗ 219 219 50,5 50,5 01.01.2009 2029 бесканальная 

ЦТП № 3 к.7 

ЦТП 3 ТК 7-12 159 159 48,2 48,2 01.08.2001 2021 бесканальная 
т.вр.Победы.22 Победы,22 45,5 45,5 2 2 01.01.2002 2022 канальная 
т.вр.Победы.22 ТК 7-16 133 133 17 17 01.01.2002 2022 бесканальная 

ТК 7-12 т.вр.Победы.22 133 133 48,9 48,9 01.07.2002 2022 бесканальная 
ТК 7-16 Победы,22,2 108 108 27,4 27,4 01.08.2002 2022 бесканальная 
ТК 7-12 Победы,22 108 108 101,8 101,8 01.06.2003 2023 бесканальная 

ЦТП № 3 к.7 ЦТП 3 159 159 1 1 01.10.2003 2023 бесканальная 
вх.зд.некр.4 вых.зд.Некр.4 108 108 20 20 01.10.2003 2023 в подвале 

ТК 7-16 Победы,22,3 108 108 90,5 90,5 01.11.2004 2024 бесканальная 
ТК 7-9 Некрасова,12 89 89 73,4 73,4 01.05.2006 2026 канальная 
ТК 7-9 Некрасова,10 89 89 22,7 22,7 01.05.2006 2026 канальная 

ТК 7-10 ТК 7-9 133 133 79,7 79,7 01.05.2006 2026 канальная 
ЦТП 3 т.см.диам. 89 89 46,2 46,2 01.11.2006 2026 воздушная 

т.см.диам. Победы,32 108 108 16,4 16,4 01.11.2006 2026 воздушная 

ЦТП № 4 к.7 

ТК 7-13 ТК 7-14 159 159 20 20 01.08.2004 2024 канальная 
ТК 7-13 Некрасова,22 89 89 27,3 27,3 01.08.2004 2024 канальная 
ЦТП 4 ТК 7-13 159 159 74,6 74,6 01.08.2004 2024 канальная 

ЦТП № 4 к.7 ЦТП 4 159 159 0,5 0,5 01.07.2006 2026 бесканальная 
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ЦТП 4 ТК 7-17 159 159 118,9 118,9 01.07.2006 2026 бесканальная 
ТК 7-17 Некрасова,18 133 133 80,8 80,8 01.09.2006 2026 канальная 
ТК 7-17 т.вх.Некр.24 133 133 26,7 26,7 01.09.2006 2026 бесканальная 

т.вых.Некр.24 т.вх.Некр.26 89 89 29 29 01.09.2006 2026 канальная 
ТК 7-15 Некрасова,16 108 108 42 42 01.10.2007 2027 бесканальная 

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» 

Таблица 5.17 

Начальный узел Конечный узел 
Диаметр 

наружный 
под. , мм 

Диаметр 
наружный 
обр. , мм 

Длина 
(под,), 

м 

Длина 
(обр,), 

м 
Дата ввода 

Год 
перекладки 

Тип 
прокладки 

Котельная БМК 140 (ул.В.Н.Челомея) 

ЦТП № 7 к.БМК ТК 3-11 219 219 60,5 60,5 01.01.1997 2017 бесканальная 
вх.зд.Юбил.56 вых.зд.Юбил.56 159 159 8,4 8,4 01.01.1999 2019 в подвале 

ТК 3-9 Юбилейный пр.,48 108 108 5 5 01.01.2002 2022 бесканальная 
ТК 3-10 Юбилейный пр.,52 133 133 63 63 01.01.2002 2022 бесканальная 
ТК 3-2 ЦТП № 1 к.БМК 219 219 152,2 152,2 01.01.2003 2023 бесканальная 
ТК 3-2 т.вх.канал 273 273 82,9 82,9 01.01.2004 2024 бесканальная 

т.вх.канал т.вых.канал. 273 273 13 13 01.01.2004 2024 канальная 
т.вых.канал. ЦТП 4 273 273 6,5 6,5 01.01.2004 2024 воздушная 

ЦТП 4 ЦТП № 3 к.БМК 273 273 3,2 3,2 01.01.2004 2024 воздушная 
т.вр.ВНС ,ВНС 45 45 6 6 01.01.2005 2025 бесканальная 

ТК3-4 В.Н. Челомея,8 89 89 1,2 1,2 01.01.2006 2026 бесканальная 
т.вх.канал Носовихинское ш.,22 133 133 19,6 19,6 01.01.2006 2026 бесканальная 

вх.зд.Юбил.56 Юбилейный пр.,56 159 159 3 3 01.01.2006 2026 в подвале 
т.см.д ТК3-4 89 89 555,8 555,8 01.01.2006 2026 бесканальная 
ТК3-4 т.вр.Октябр.36 76 76 68,4 68,4 01.01.2006 2026 бесканальная 

т.вр.Октябр.36 Октября,36 57 57 27,3 27,3 01.01.2006 2026 бесканальная 
т.вр.Октябр.36 ТК-3-5 Н/Б 57 57 26,2 26,2 01.01.2006 2026 бесканальная 

вых.зд.Юбил.56 ТК3-3 159 159 17 17 01.01.2006 2026 бесканальная 
ТК 3-11 т.см.д 159 159 37,6 37,6 01.01.2006 2026 бесканальная 

т.вр.Носов.22 т.вх.канал 133 133 5,6 5,6 01.01.2006 2026 воздушная 
ТК 3-1 ТК 3-11 426 426 119,3 119,3 01.01.2007 2027 бесканальная 

Котельная БМК-140 ЗАО ТК13 720 720 482,5 482,5 01.01.2009 2029 бесканальная 
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"Мособэнергогаз" 

т.вр.ЦТП 7 ЦТП № 7 к.БМК 219 219 7,5 7,5 01.01.2009 2029 бесканальная 
тк 3-2 т.вр.ЦТП 7 426 426 67,4 67,4 01.01.2009 2029 бесканальная 

т.вр.ЦТП 7 т.вр.ВНС 377 377 92,6 92,6 01.01.2009 2029 бесканальная 
ТК13 ТК 3-1 530 530 96,3 96,3 01.01.2009 2029 бесканальная 

т.вр.ВНС т.вых.поверхн. 377 377 16 16 01.01.2009 2029 бесканальная 
т.вых.поверхн. т.вр.Носов.22 377 377 6,4 6,4 01.01.2009 2029 воздушная 

ЦТП № 1 к.БМК 

ТК 3-12 ТК 3-13 159 159 30,1 30,1 01.09.2002 2022 бесканальная 
ТК 3-13 Носовихинское ш.,23 133 133 66 66 01.09.2002 2022 бесканальная 
ТК 3-13 Носовихинское ш.,20 89 89 9,3 9,3 01.09.2002 2022 бесканальная 
ЦТП 1 Носовихинское ш.,21 159 159 31 31 01.08.2003 2023 бесканальная 

ЦТП № 1 к.БМК ЦТП 1 159 159 0,5 0,5 01.09.2004 2024 бесканальная 
ЦТП 1 Носовихинское ш.,18 89 89 21,4 21,4 01.09.2004 2024 бесканальная 

ТК 3-12 Носовихинское ш.,19 76 76 19,2 19,2 01.09.2004 2024 бесканальная 
ЦТП 1 ТК 3-12 159 159 42,4 42,4 01.10.2004 2024 бесканальная 

вых.зд.Носов.17 Носовихинское ш.,17в 57 57 20 20 01.08.2007 2027 бесканальная 

ЦТП № 3 к.БМК 

вых1.2.Котов.5 Котовского,3 133 133 44 44 01.08.1998 2018 канальная 
ЦТП 3 Котовского,7 133 133 159,1 159,1 01.08.1999 2019 канальная 
ЦТП 3 т.вх.канал 108 108 27,7 27,7 01.04.2003 2023 воздушная 

т.вх.канал Юбилейный пр.,38 122 122 20 20 01.04.2003 2023 канальная 
ТК 3-14 вх.Котов.5 133 133 25,2 25,2 01.09.2003 2023 канальная 

вх.Юбил.34 Юбилейный пр.,34 108 108 0,5 0,5 01.09.2003 2023 в подвале 
ЦТП № 3 к.БМК ЦТП 3 219 219 0,5 0,5 01.08.2008 2028 бесканальная 

ЦТП 3 вх.Котов.9 219 219 68,5 68,5 01.08.2008 2028 бесканальная 
вх.Котов.9 Котовского,9 159 159 3 3 01.08.2009 2029 в подвале 

вых1.2.Котов.5 Юбилейный пр.,32/1 108 108 57,3 57,3 01.09.2009 2029 бесканальная 

ЦТП № 4 к.БМК 

т.вых.канал Носовихинское ш.,16 159 159 60 60 01.01.2003 2023 воздушная 
ЦТП 4 т.вх.канал 159 159 2 2 01.01.2003 2023 воздушная 

т.вх.канал т.вых.канал 159 159 7 7 01.01.2003 2023 канальная 
ТК 3-16 Носовихинское ш.,14-А 45 45 15,5 15,5 01.01.2008 2028 канальная 

ЦТП № 5 к.БМК-140 

ТК 3-8 Юбилейный пр.,58 89 89 125,3 125,3 01.08.1998 2018 канальная 
ТК 3-8 В.Н. Челомея,10 57 57 12,3 12,3 01.08.2008 2028 канальная 
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Котельная АО «ВПК НПО машиностроение»  

Таблица 5.18 

Начальный узел Конечный узел 
Диаметр 

наружный 
под. , мм 

Диаметр 
наружный 
обр. , мм 

Длина 
(под,), 

м 

Длина 
(обр,), 

м 
Дата ввода 

Год 
перекладки 

Тип 
прокладки 

Котельная НПО Машиностроение (ул.Гагарина, д.33) 

ЦТП 4 Победы,4 89 89 48,2 48,2 01.01.1999 2019 бесканальная 
ЦТП№ 3к.НПО ЦТП 3 108 108 1 1 01.07.2004 2024 канальная 

ЦТП 3 Парковая,7 76 76 32 32 01.07.2004 2024 канальная 
ТК 6-23 Гагарина,38,1 133 133 25,1 25,1 01.09.2005 2025 бесканальная 

Котельная НПО 
Машиностроение 

ТК 2-25 426 426 0,5 0,5 01.01.2006 2026 канальная 

ТК 6-60 пр. Мира,вл.8 76 76 21 21 01.01.2006 2026 канальная 
ТК 2-25 ТК 2-26 219 219 40,5 40,5 01.01.2006 2026 канальная 
ТК 2-26 ЦТП№ 3к.НПО 219 219 316,1 316,1 01.01.2006 2026 бесканальная 
ТК 6-20 ТК 6-21 159 159 112,5 112,5 01.08.2006 2026 бесканальная 
ТК 6-20 Парковая,6 159 159 167 167 01.08.2006 2026 бесканальная 
ТК 6-21 Парковая,8,3 108 108 36,9 36,9 01.08.2006 2026 бесканальная 
ТК 6-21 Парковая,8,2 133 133 34,5 34,5 01.08.2006 2026 бесканальная 
ТК 6-20 Парковая,8 133 133 18,4 18,4 01.08.2006 2026 бесканальная 
ТК 6-19 т.вр. 219 219 45,6 45,6 01.09.2006 2026 бесканальная 

т.вр. ТК 6-20 219 219 87,97 87,97 01.09.2006 2026 бесканальная 
т.вр. Парковая,8,1 133 133 6,8 6,8 01.09.2006 2026 бесканальная 

ТК 6-23 ТК 6-24 325 325 47,2 47,2 01.12.2006 2026 бесканальная 
ТК 6-24 т.А 325 325 122,5 122,5 01.12.2006 2026 бесканальная 
ТК 6-18 ТК 6-19 426 426 68,2 68,2 01.12.2006 2026 бесканальная 
ЦТП 1 ТК 6-18 426 426 56,8 56,8 01.06.2007 2027 бесканальная 

ТК 6-19 ТК 6-22 325 325 71,6 71,6 01.07.2007 2027 бесканальная 
ТК 6-22 ТК 6-23 325 325 17,2 17,2 01.07.2007 2027 бесканальная 
ЦТП 1 ЦТП№ 1 к.НПО 426 426 5,6 5,6 01.01.2008 2028 канальная 

ТК 2-25 ЦТП 1 426 426 76 76 01.01.2008 2028 канальная 
т.А ТК 6-26 325 325 217,8 217,8 01.07.2008 2028 бесканальная 

ТК 6-26 ЦТП № 2 к.НПО 325 325 11 11 01.07.2008 2028 бесканальная 
ЦТП 4 ЦТП № 4 к.НПО 219 219 2 2 01.07.2008 2028 бесканальная 

Гагарина,40 Гагарина,42/10 159 159 3 3 01.01.2009 2029 в подвале 
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ТК 6-18 Гагарина,40 159 159 29,7 29,7 01.10.2009 2029 бесканальная 

ЦТП № 1 к.НПО Маш-е 

вх.зд.Мира.37 вых.зд.Мира.37 108 108 13,6 13,6 01.11.1998 2018 в подвале 
ТК 6-45 Советская,30 76 76 20 20 01.11.1998 2018 бесканальная 
ТК 6-45 Советская,39А 57 57 25 25 01.11.1998 2018 канальная 

т.вр.Мира.39 ТК 6-45 89 89 5 5 01.11.1998 2018 бесканальная 
т.вр.Мира.39 пр. Мира,39 76 76 20 20 01.11.1998 2018 бесканальная 
вх.зд.Мира.37 пр. Мира,37 108 108 5,7 5,7 01.11.1998 2018 в подвале 
вх.зд.Мира.12 пр. Мира,12 108 108 6,5 6,5 01.11.1998 2018 в подвале 

ТК 6-30 ТК 6-33 219 219 55 55 01.07.2000 2020 канальная 
ТК 6-37 вх.зд.Мира.10 89 89 7,5 7,5 01.06.2001 2021 канальная 
ТК 6-39 пр. Мира,8 57 57 26 26 01.06.2001 2021 канальная 

вых.зд.Мира.10 ТК 6-39 57 57 9 9 01.06.2001 2021 бесканальная 
вх.зд.Мира.10 вых.зд.Мира.10 89 89 42 42 01.06.2001 2021 в подвале 
вх.зд.Мира.10 пр. Мира,10 57 57 7 7 01.06.2001 2021 в подвале 

ТК 6-27 Гагарина,34 76 76 35,4 35,4 01.08.2001 2021 канальная 
ТК 6-27 Гагарина,36 76 76 6 6 01.08.2001 2021 канальная 
ТК 6-28 Гагарина,32 76 76 30 30 01.08.2001 2021 канальная 
ТК 6-28 Гагарина,30 76 76 31,4 31,4 01.08.2001 2021 канальная 
ТК 6-30 ТК 6-31 108 108 28 28 01.01.2002 2022 бесканальная 

вых.зд.Мира.37 ТК 6-44 108 108 58,5 58,5 01.05.2002 2022 канальная 
ТК 6-31 Гагарина,24 76 76 35,1 35,1 01.05.2002 2022 канальная 
ТК 6-31 Гагарина,28 76 76 29,6 29,6 01.06.2002 2022 канальная 
ТК 6-38 Гагарина,18 76 76 23,5 23,5 01.01.2003 2023 канальная 
ТК 6-38 Гагарина,16 76 76 19,2 19,2 01.01.2003 2023 канальная 
ТК 6-36 Гагарина,22 76 76 39,2 39,2 01.08.2003 2023 канальная 
ТК 6-36 Гагарина,20 57 57 12,3 12,3 01.09.2003 2023 канальная 
ТК 6-33 ТК 6-34 219 219 73,5 73,5 01.10.2003 2023 канальная 
ТК 6-34 ТК 6-35 219 219 8 8 01.10.2003 2023 канальная 
ТК 6-35 ТК 6-40 219 219 112,5 112,5 01.10.2003 2023 канальная 
ТК 6-40 ТК 6-41 219 219 48 48 01.10.2003 2023 канальная 
ТК 6-41 Гагарина,27 76 76 18 18 01.06.2004 2024 канальная 

т.вр.Гагар.25 т.см.диам. 108 108 10 10 01.01.2007 2027 воздушная 
ТК 6-55 Гагарина,23а 57 57 4 4 01.01.2007 2027 канальная 
ТК 6-42 ТК 6-55 108 108 20 20 01.01.2007 2027 канальная 
ТК 6-41 ТК 6-42 219 219 79,1 79,1 01.09.2008 2028 бесканальная 
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ЦТП № 2 к.НПО Маш-е 

ТК-6-46 вх.зд.Мира.11 159 159 11,5 11,5 01.01.2000 2020 канальная 
вых.зд.Мира.9 вых2.зд.Мира.11 108 108 24 24 01.01.2000 2020 в подвале 

вых1.зд.Мира.11 Победы,8/2А 76 76 49,5 49,5 01.01.2000 2020 бесканальная 
вх.зд.Мира.11 вых.зд.Мира.11 159 159 14 14 01.01.2000 2020 в подвале 
вх.зд.Мира.11 пр. Мира,11 108 108 3 3 01.01.2000 2020 в подвале 

вых1.зд.Мира.11 пр. Мира,9 108 108 3 3 01.01.2000 2020 в подвале 
т.вр.ТК 6-46 ТК-6-46 159 159 3,5 3,5 01.01.2000 2020 воздушная 

вых.зд.Мира.11 вых.зд.Мира.9 122 122 37 37 01.01.2000 2020 бесканальная 
вых.зд.Мира.9 вых1.зд.Мира.11 108 108 42,6 42,6 01.01.2000 2020 в подвале 

вых2.зд.Мира.11 ТК 6-47 122 122 31 31 01.01.2000 2020 бесканальная 
ЦТП 2 т.вр.ТК 6-46 219 219 12,8 12,8 01.01.2002 2022 воздушная 

т.вр.ТК 6-46 т.вр.Мира.13 219 219 54,4 54,4 01.01.2002 2022 воздушная 
т.вр.Мира.13 т.вр.Мира.15 219 219 5,2 5,2 01.01.2002 2022 воздушная 
т.вр.Мира.13 вх.зд.Мира.13 133 133 20,6 20,6 01.01.2002 2022 воздушная 
вх.зд.Мира.13 вых.зд.Мира.13 133 133 63 63 01.01.2002 2022 в подвале 
вх.зд.Мира.13 пр. Мира,13 108 108 3 3 01.01.2002 2022 в подвале 

ТК 6-52 ТК 6-53 76 76 60,7 60,7 01.10.2002 2022 канальная 
т.вр.Гагар.14 ТК 6-51 159 159 7 7 01.10.2002 2022 бесканальная 
т.вр.Гагар.14 т.смен.диам. 159 159 3 3 01.10.2002 2022 канальная 

ТК 6-51 Гагарина,12 76 76 12,5 12,5 01.10.2002 2022 канальная 
ТК 6-51 т.смен.диам. 159 159 16,7 16,7 01.10.2002 2022 бесканальная 

т.смен.диам. Гагарина,8 57 57 26,2 26,2 01.10.2002 2022 бесканальная 
т.вх.канал т.вр.Гагар.14 159 159 13,7 13,7 01.10.2002 2022 канальная 

т.вр.Мира.21 т.см.диам. 219 219 6,5 6,5 01.10.2002 2022 воздушная 
т.вр.Мира.23 т.вр.Мира.21 219 219 52 52 01.10.2002 2022 воздушная 
т.вр.Мира.23 т.вх.канал 57 57 4,6 4,6 01.10.2002 2022 воздушная 
т.вр.Мира.21 пр. Мира,21 89 89 12,3 12,3 01.10.2002 2022 канальная 

ТК 6-50 Гагарина,14 76 76 21,1 21,1 01.10.2002 2022 канальная 
ТК 6-52 Гагарина,10 76 76 12,1 12,1 01.10.2002 2022 канальная 
ТК 6-53 Гагарина,6 76 76 13,5 13,5 01.10.2002 2022 канальная 

т.вр.Мира.15 т.вр.Мира.17 219 219 40,2 40,2 01.10.2002 2022 воздушная 
т.вр.Мира.15 пр. Мира,15 57 57 14,5 14,5 01.10.2002 2022 воздушная 
т.вр.Мира.17 т.вр.Мира.23 219 219 48 48 01.10.2002 2022 воздушная 
т.вр.Мира.17 пр. Мира,17 89 89 14,1 14,1 01.10.2002 2022 воздушная 

т.вх.канал вх.зд.Мира.23 57 57 14,9 14,9 01.10.2002 2022 бесканальная 
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вх.зд.Мира.23 пр. Мира,23 57 57 34 34 01.10.2002 2022 в подвале 
т.см.диам. т.вх.канал 159 159 37,6 37,6 01.10.2002 2022 воздушная 

т.смен.диам. ТК 6-50 108 108 29,3 29,3 01.10.2002 2022 канальная 
ТК 6-51 ТК 6-52 108 108 22,4 22,4 01.10.2002 2022 канальная 

вых.зд.Мира.13 ТК 6-49 133 133 16,7 16,7 01.01.2003 2023 канальная 
ТК 6-49 вх.зд.Мира.5 133 133 16 16 01.01.2003 2023 канальная 
ТК 6-47 Гагарина,2 57 57 10,3 10,3 01.01.2008 2028 бесканальная 

ЦТП № 2 к.НПО ЦТП 2 219 219 0,5 0,5 01.01.2008 2028 в подвале 
ТК 6-47 ТК 6-48 57 57 31 31 01.09.2008 2028 бесканальная 
ЦТП 2 Победы,6 219 219 168,5 168,5 01.09.2008 2028 бесканальная 

ТК 6-48 Гагарина,4 57 57 18,8 18,8 01.09.2008 2028 бесканальная 
вых.зд.Мира.3 пр. Мира,2 89 89 44 44 01.01.2009 2029 канальная 

ЦТП № 4 к.НПО Маш-е 

ЦТП 4 Победы,2,1 89 89 53,6 53,6 01.01.2005 2025 бесканальная 
ЦТП № 4 к.НПО ЦТП 4 133 133 3,13 3,13 01.01.2009 2029 бесканальная 

ЦТП 4 Победы,2 89 89 41 41 01.07.2009 2029 бесканальная 
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6 Раздел Перспективные топливные балансы. 

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии г.о. Реутов  применяется природный газ.  

Перспективное топливопотребление было рассчитано с учетом развития системы теплоснабжения до окончания планируемого периода и  

представлено в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Наименование 

источника 

теплоснабжения 

Потребление природного газа, м.куб 

2012 

(справочно) 

2013 

(справочно) 

2014 

(справочно) 

2015 

(справочно) 

2016 

(базовый) 

2017 

(план) 
2018 2019 2020 2021 2022 

2023 

-2027 

2028 

-2032 

Котельная № 1 16 761 410 18 814 830 15 839 941 13 299 862 
17 355 

264 

23 

015122 

24 852 

738 

26 690 

354 

37 287 

274 

37 287 

274 

37 287 

274 

37 287 

274 

37 

287274 

Котельная № 2 10 207 840 10 281 580 10 281 580 16 893 073 
22 790 

046 

40 222 

008 

40 222 

008 

40 222 

008 

48 202 

049 

48 202 

049 

48 202 

049 

48 202 

049 

51 025 

479 

Котельная № 4 6 199 770 9 268 130 16 472 489 18 675 687 
15 139 

219 

12 795 

273 

14 430 

549 

17 681 

701 

21 180 

756 

21 180 

756 

21 180 

756 

21 180 

756 

21 180 

756 

Котельная № 5 20 281 940 29 149 090 32 138 740 36 909 690 
36 909 

690 

36 909 

690 

36 909 

690 

36 909 

690 

40 617 

884 

40 617 

884 

40 617 

884 

40 617 

884 

40 617 

884 

Котельная № 6 959 370 1 195 600 1 195 600 1 240 328 1 240 328 
1 240 

328 
Переключение нагрузки на котельную № 4 

Котельная № 7 АО 
«Мособлэнергогаз» 

8 541 000 8 541 000 8 541 000 8 812 379 8 812 379 Консервация, переключение нагрузки на котельную № 2 

Котельная БМК-140 

АО 
«Мособлэнергогаз» 

14 156 000 14 156 000 14 827 810 18 397 755 
23 246 

612 

26 507 

462 

26 507 

462 

26 507 

462 

26 507 

462 

26 507 

462 

26 507 

462 

26 507 

462 

26 507 

462 

Котельная АО 
«ВПК НПО 

машиностроение» 

22 482 000 22 482 000 22 482 000 22 218 673 
22 218 

673 

5 796 

178 

5 796 

178 
Переключение нагрузки на котельную № 2 и котельную № 4 

Наибольший прирост потребления топлива к 2032 году ожидается на котельных № 2, котельной БМК - 140 за счет значительного увеличения 

присоединенной нагрузки, а именно теплоснабжения потребителей мкр. 6 -А, 9, 10 и 10А. 
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7 Раздел Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. 

 

Сводная таблица по мероприятиям с разделением по источникам теплоснабжения к окончанию планируемого периода представлена в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Наименование источника 

теплоснабжения 

Затраты на монтаж 
новых участков, тыс. 

руб. 

Затраты на перекладку 
зауженных участков, 

тыс. руб. 

Затраты на перекладку 
участков в период 

2016 - 2032 годов, тыс. 
руб. 

Затраты на 
мероприятия по 

повышению 

энергетической 
эффективности, тыс. 

руб. 

Затраты на 
реконструкцию и 

техническое 
перевооружение 

источников, тыс. руб. 

Котельная № 1 18 799 933,09 49 859 804,00 178 154 869,00 2 407,07 1 241 085,04 

Котельная № 2 16 1548 276,5 44 501 147,00 136 569 828,00 1 760,12 73 526,95 

Котельная № 4 99 704 691,34 100 062 648,00 53 619 137,00 0,00 0,00 

Котельная № 5 42 804 588,69 132 912 396,00 161 553 583,00 5 874,85 778 888,01 

Котельная № 6 0,00 0,00 5 346 644,00 0,00 0,00 

Котельная № 7 АО 
«Мособлэнергогаз» 

0,00 41 054 754,00 55 321 230,00 3 512,28 0,00 

Котельная БМК-140 АО 
«Мособлэнергогаз» 

42 646 629,25 16 786 102,00 117 407 811,00 697,03 0,00 

Котельная АО «ВПК НПО 
машиностроение» 

0,00 0,00 121 369 207,00 1 269,02 0,00 

ИТОГО: 365 504 118,9 385 176 851,00 829 342 309,00 15 520,38 2 093 500,00 
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7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии  на каждом этапе. 

Сумма необходимых капитальных вложений в реконструкцию источников теплоснабжения представлена в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

№ 
п/п 

Мероприятие 

Год реализации мероприятий Сумма 
капитальных 

вложений, 

тыс. руб 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2032 

1 

Техническое перевооружение  
котельной № 1 
(демонтаж четырех выработавших 
свой ресурс водогрейных котлов 
ДКВР 10/13 и двух котлов СТГ, 
установка пяти водогрейных 
котлов ЭНТРОРОС ТТ100-02 

мощностью 17,24 Гкал/час 
каждый, установка ГТУ) 

- - 906 250,00 239 250,00 95 585,04 - - 1 241 085,04 

2 

Техническое перевооружение 

котельной № 2 
( установка ГТУ) 

- - - 73 526,95 - - - 73 526,95 

3 

Реконструкция котельной № 5 
(капитальный ремонт водогрейных 

котлов ПТВМ-30, установка двух 
современных водогрейных котлов 
мощностью 18,8 Гкал/час каждый, 
установка ГТУ) 

- - 22 135,91 25 456,29 - 731 295,81 - 778 888,01 

 ИТОГО - - 928 385,91 338 233,24 95 585,04 731 295,81 - 2 093 500,00 
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Инвестиции в реконструкцию источников теплоснабжения до окончания планируемого периода рассчитаны на основании укрупненных 

показателей и включают в себя стоимость выполнения проектно-изыскательных работ, приобретения необходимого оборудования и 

строительно-монтажных работ. Величина инвестиций носит прогнозный характер и подлежит индексации после проведения проектно -

изыскательных работ. Как видно из таблицы 7.2, общая сумма необходимых вложений в реконструкцию и техническое перевооружение 

источников тепловой энергии  составляет 2 093,5 миллионов рублей.  

Источником инвестиций для планируемых мероприятий, представленных в таблице 7.2, будет являться плата за подключение потребителей 

к системе теплоснабжения г.о. Реутов. Согласно «Методическим рекомендациям по расчету размера платы за подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры на территории Московской области» плата за подключение определяется как отношение финансовых 

потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение, к присоединяемой нагрузке. 

Сведения о величине присоединяемой тепловой нагрузки потребителей приведены в разделе 4.7 данного документа.  
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7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных 

станций и тепловых пунктов на каждом этапе. 

Сумма необходимых инвестиций по реализации мероприятий, направленных на достижение 

плановых показателей энергетической эффективности, повышение эффективности работы си стем 

теплоснабжения (установка частотно-регулируемых приводов на насосном оборудовании 

центральных тепловых пунктов) представлена в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 

№ 

п/п 
Мероприятие Место проведения 

Затраты на 

реализацию, 

тыс. руб. 

Год 

реализации 

1 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-020-54Ч-11А 9 

кВт/1 шт. 

ЦТП № 2 котельной 

№ 2 ул. Гагарина, д. 

17-Г 

271,02 2016 

2 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-030-54Ч-11А 15 

кВт/2 шт. 

ЦТП № 2 котельной 

№ 2 ул. Гагарина, д. 

17-Г 

800,37 2016 

3 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 

кВт/2 шт. 

ЦТП № 2 котельной 

НПО Маш.  Мира 

пр-кт, д. 11-А 

726,98 2016 

4 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-020-54Ч-11А 9 

кВт/2 шт. 

ЦТП № 2 котельной 

НПО Маш.  Мира 

пр-кт, д. 11-А 

542,04 2016 

5 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 

кВт/3 шт. 

ЦТП № 2 котельной 

№ 5 ул. Октября, д. 

3-Б 

1090,47 2016 

6 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 

кВт/3 шт. 

ЦТП № 5 котельной 

№ 5 ул. Котовского, 

д. 4-А 

1045,55 2016 

7 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 

кВт/2 шт. 

ЦТП № 5 котельной 

БМК-140 

Юбилейный пр-кт, д. 

58-А 

697,03 2016 



ООО «Омега-Спектр» 

Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2018 год)                  Страница 158 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Место проведения 

Затраты на 

реализацию, 

тыс. руб. 

Год 

реализации 

8 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 

кВт/3 шт. 

ЦТП № 1 котельной 

№ 5  Юбилейный пр-

кт, д. 11-А 

996,71 2017 

9 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 

кВт/2 шт 

ЦТП № 3 котельной 

№ 1, ул. 

Новогиреевская, д. 3 

664,47 2017 

10 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 

кВт/2 шт. 

ЦТП № 1 котельной 

№ 7 

ул.Головашкина, д. 

5-А 

745,42 2017 

11 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 

кВт/2 шт. 

ЦТП № 2 котельной 

№ 7 Садовый проезд, 

д. 5-А 

745,42 2017 

12 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 

кВт/2 шт. 

ЦТП № 2 котельной 

№ 7 Садовый проезд, 

д. 5-А 

824,37 2017 

13 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-045-54Ч-11А 22 

кВт/1 шт. 

ЦТП № 4 котельной 

№ 7 ул.Некрасова, д. 

16-А 

372,71 2017 

14 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 

кВт/2 шт. 

ЦТП № 4 котельной 

№ 7 ул.Некрасова, д. 

16-А 

824,37 2017 

15 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 

кВт/3 шт. 

ЦТП № 10 

котельной № 5 ул. 

Молодежная, д. 1-А 

1281,78 2018 

16 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-030-54Ч-11А  15 

кВт/3 шт. 

ЦТП № 5 котельной 

№ 1 ул. 

Комсомольская, д. 5-

А 

1200,55 2018 

17 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 

кВт/2 шт 

ЦТП № 3 котельной 

№ 2, ул. Советская, 

д. 33-А 

688,73 2018 

18 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-036-54Ч-11А 18,5 

кВт/3 шт. 

ЦТП № 3 котельной 

№ 5 Юбилейный пр-

кт, д. 15-Б 

1033,10 2018 

19 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-060-54Ч-11А 30 

кВт/1 шт. 

ЦТП № 3 котельной 

№ 5 Юбилейный пр-

кт, д. 15-Б 

427,26 2018 
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Общая сумма инвестиций, необходимая для реализации указанных мероприятий, к 

окончанию планируемого периода составит 15520,38 тыс. рублей. Источник финансирования – 

средства инвестиционной программы 2016-2018 г.г. 

Сумма необходимых инвестиций по строительству участков тепловой сети для подключения 

перспективных потребителей тепловой энергии при температурном гравике 130/70 0С на 

котельных № 1, котельной № 2 и БМК - 140 представлена в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 

Узел Начальный Узел Конечный Длина, м 
Диам, 

мм, Под. 

Диам, 

мм, Обр. 

Затраты на прокладку 

трубопроводов, руб. 

Котельная № 1 

ТК 1-8 ТК Комс.10 46 426 426 3690743,277 

ТК Комс.10 ЦТП № 1, кот. 1 158 377 377 10601697,3 

ЦТП № 1, кот. 1 

ТК 1-31 ТК 1-31а 14 159 159 288885,954 

ТК 1-31а Комсомольская, 2 к.1 10 108 108 188276,79 

ТК 1-31а Комсомольская, 2 к.2 47 133 133 909255,984 

ЦТП Ашхабадская 

ЦТП-7 (нов.кам.) тк нов. 35 273 273 1282594,11 

тк нов. бизнес центр 25 219 219 560512,095 

тк нов. жилой дом 57 219 219 1277967,577 

Итого:   18799933,09 

Котельная № 2 

Котельная 2 ТК 6-26а 466 325 325 28129083,91 

№ 

п/п 
Мероприятие Место проведения 

Затраты на 

реализацию, 

тыс. руб. 

Год 

реализации 

20 

Установка ЧРП насосного 

оборудования: Шкаф управления 

«Грантор» АЭП40-020-54Ч-11А 9 

кВт/2 шт. 

ЦТП № 6 котельной 

№ 1 ул. Калинина, д. 

3-А 

542,04 2018 
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ТК 2-3 Аквапарк 285 219 219 6389837,883 

Котельная 2 ТК 1а 184 530 530 18010900,54 

ТК 1а Дворец спорта 33 133 133 638413,776 

ТК проектир ТК проектир 1 126 630 630 14335556,63 

ТК проектир 1 ТК проектир 2 836,5 530 530 81881077,71 

ТК проектир 2 ТК проектир т.87 151,6 426 426 12163406,1 

Итого:   161548276,5 

Котельная № 4 

ТК 4-3 ТК 4-1а 173 325 325 10442771,49 

ТК 4-1а ТК персп. 310 325 325 18712480,71 

ТК персп. ТК 6-1 а 241 325 325 14547444,68 

ТК 6-1 а ЦТП 4 660 325 325 39839475,06 

К-2 жилой дом 92 159 159 1898393,412 

ТК 1-20 А ТК 1-20 Б 136 273 273 4983794,256 

ТК 1-20 Б ТК 1-20 В 67 219 219 1502172,415 

ТК 1-20 В стадион 123 219 219 2757719,507 

ТК 1-20 Б ЦТП № 1 к.1 137 273 273 5020439,802 

Итого:   99704691,34 

Котельная № 5 

ТК 5-14а Молодежная, 1а 155 219 219 3475174,989 

ТК 15 ТК 5-13а 142 325 325 8571523,422 

ТК 5-13а ЦТП № 5 к.1 490 325 325 29577792,09 

ТК 1 Октября, 5В 61 133 133 1180098,192 

Итого: 

  
  
  
  

42804588,69 

Котельная БМК - 140 

ТК 10-31 т. входа в канал 42,7 426 426 3425972,564 

т.входа в канал т.выхода из канала 61,6 426 426 4942386,649 
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т.выхода из 
канала 

ТК 10-38 20,8 426 426 1668857,83 

ТК 10-38 т. входа в канал 19,2 426 426 1540484,15 

т. входа в канал т.выхода из канала 18,4 426 426 1476297,311 

т.выхода из 
канала 

т. входа в канал 17,9 219 219 401326,66 

т. входа в канал ТК 10-37 37,5 219 219 840768,1425 

ТК 10-37 т. входа в канал 13,2 219 219 295950,3862 

т. входа в канал т.выхода из канала 7,4 219 219 165911,5801 

т.выхода из 
канала 

т. входа в канал 38,3 219 219 858704,5295 

т. входа в канал т.выхода из канала 7,4 219 219 165911,5801 

т.выхода из 
канала 

т. входа в канал 18,8 219 219 421505,0954 

т.выхода из 
канала 

ТК 10-36 75,8 219 219 1699472,672 

ТК 10-36 корп.13 мкр. 10 7,6 219 219 170395,6769 

ТК 10-36 т.выхода из канала 93,7 219 219 2100799,332 

т.выхода из 
канала 

т. входа в канал 71,2 426 426 5712628,724 

т. входа в канал ТК 10-21 40,1 426 426 3217365,335 

ТК 10-41 К-2 мкр 10а 108 133 133 2089354,176 

ТК 10-44 К-1 мкр. 10а 75,94 426 426 6092935,749 

ТК 10-44 корп. 3 мкр. 10а 66,8 426 426 5359601,107 

Итого:   42646629,25 

Всего:   365504118,9 
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Общая сумма инвестиций, необходимая для строительства участков тепловой сети, к 

окончанию планируемого периода составит 365, 504 млн. рублей. 
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Котельная № 1 (график 130/70 0С) 

Таблица 7.5 

Узел Начальный Узел Конечный Прокладка Длина, м 

Существующее 
положение 

Перспективное 
положение 

Затраты на 
демонтаж 

трубопроводов, 
руб. 

Затраты на 
монтаж 

трубопроводов, 
руб. 

Общие 
затраты, руб. Диам, 

мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Котельная № 1 

ТК 1-6 ТК 1-7 Бесканальная 20,7 273 273 377 377 204278 1086812 1291090 

ТК 1-1 ТК 1-2 Бесканальная 1 377 377 426 426 11610 59920,5 71530,5 

ТК 1-2 ТК 1-3 Бесканальная 136,9 377 377 426 426 1589409 8203116 9792525 

ТК 1-7 т.вых.н.п. Бесканальная 64,3 159 159 325 325 555744,9 2898998 3454743 

ТК 1-3 Войтовича, 2 Бесканальная 45,2 57 57 76 76 230316,6 539349 769665,6 

ТК 1-10 Ленина, 12 Бесканальная 31,5 76 76 89 89 172698,8 410413,5 583112,3 

т.вых.н.п. ТК 1-10 Воздушная 41,7 159 159 325 325 360413,1 1880065 2240478 

ЦТП 3 ТК 1-1 Бесканальная 46,3 377 377 426 426 537543 2774319 3311862 

т.см.диам т.вх.в канал Бесканальная 24,5 57 57 76 76 124839,8 292346,3 417186 

т.вх.в к Дзержинского,1а Канальная 83 57 57 76 76 422926,5 1225952 1648878 

ТК 6-13 т.входа в канал Воздушная 65,9 219 219 273 273 629081,4 1803933 2433015 

т.входа в канал ЦТП-7 Воздушная 34,82 219 219 273 273 332391,7 953155,7 1285547 

Котельная № 1 ТК 1-13 Бесканальная 123,8 219 219 273 273 1181795 3388876 4570671 

ТК 1-2 Ленина,1а Бесканальная 161,6 159 156 219 219 1396709 2981035 4377744 

т.вр.Калин.26 Комсомольская,6 Бесканальная 52 57 57 89 89 264966 677508 942474 

т.вр.Лен.14 ТК 1-11 Бесканальная 6 57 57 76 76 30573 71595 102168 

ЦТП № 1 к.1 

ЦТП № 1 ТК 1-31 Бесканальная 40 122 122 159 159 307020 616620 923640 

ЦТП № 5 к.1 

ТК 1-36 вх.зд.Дз.3к2. Бесканальная 6,2 108 108 159 159 43989 95576,1 139565,1 

вх.зд.Дз.3к2. вых.зд. Дз.3к2. В подвале 44 133 133 159 159 337722 678282 1016004 

вых.зд. Дз.3к2. т.вх.зд.Дз.2к4 Бесканальная 21,7 108 108 159 159 153961,5 334516,4 488477,9 

ЦТП № 5 ТК 1-35 Воздушная 2,5 159 159 219 219 21607,5 46117,5 67725 
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ТК 1-35 т.вх.Дзер.4к2 Канальная 39,3 159 159 219 219 339669,9 855461,2 1195131 

ЦТП № 3 К.1 

вых.зд.Лен.4 вх.зд.Лен.2 Канальная 55,9 133 133 159 159 429060,5 1119884 1548944 

вх.зд.Калин.10 вых.зд.Калин.10 В подвале 15,3 159 159 219 219 132237,9 282239,1 414477 

вых.зд.Калин.10 вх.зд.Лен.4 Канальная 69,5 159 159 219 219 600688,5 1512838 2113527 

тк 1-1 вх.зд.Калин.14 Канальная 25 159 159 219 219 216075 544186,5 760261,5 

вх.зд.Калин.14 вых.зд.Калин.14 В подвале 14,5 159 159 219 219 125323,5 267481,5 392805 

ТК 1-40 Тк 1-41 Бесканальная 92,6 76 76 89 89 507679,5 1206485 1714165 

ЦТП Ашхабадская к.1 

ТК 6-10 Ашхабадская ул.21 Бесканальная 88,5 89 89 108 108 547992 1244399 1792391 

Итого: 11808322 38051482 49859804 

По котельной № 1 при температурном графике 130/700С общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с 

повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 49,859 млн. руб. 

Учитывая незначительное уменьшение необходимых капитальных вложений в перекладку участков тепловой сети при температурном 

графике 130/70 0С, при переводе котельной на повышенный температурный график присутствуют: - увеличение необходимых капитальных 

вложений в перспективное техническое перевооружение котельной; - увеличения потерь тепловой энергии в тепловых сетях; - увеличение 

количества необходимых требований Ростехнадзора при работе котельной по температурному графику 130/70 0С.  

По котельной № 1 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника 

теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения 

потребителей. 
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Котельная № 2 (График 130/70 0С) 

Таблица 7.6 

Узел Начальный Узел Конечный 
Вид 

прокладки 
Длина, м 

Существующее 

положение 

Перспективное 

положение 
Затраты на 
демонтаж 

трубопроводов, 
руб. 

Затраты на 
монтаж 

трубопроводов, 
руб. 

Общие 
затраты, руб. Диам, 

мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Котельная № 2 

ТК 2-18 т.вх.Совет.20 Бесканальная 13,8 57 57 89 89 70317,9 179800,2 250118,1 

т.вх.Совет.20 эл.уз.Совет.20 В подвале 13 57 57 89 89 66241,5 169377 235618,5 

Стен.кот.№ 2 ЦТП 1 Канальная 25 133 133 219 219 191887,5 544186,5 736074 

ЦТП 1 т.вых.поверхн. Воздушная 35 159 159 219 219 302505 645645 948150 

т.вых.поверхн. т.вх.канал. Воздушная 66 159 159 219 219 570438 1217502 1787940 

т.вх.канал ТК 2-3 Воздушная 17 159 159 219 219 146931 313599 460530 

ТК 6-24 Гагарина,38 Бесканальная 32,4 76 76 108 108 177633 455576,4 633209,4 

ЦТП № 5 к.2 

ТК 2 
б.н. ул.проезд 5342 

ООО Фаскон 
Бесканальная 30,1 57 57 76 76 153374,6 359168,3 512542,8 

т.вр.Мира.53 пр. Мира ул.53 Воздушная 36,7 57 57 76 76 187004,9 437922,8 624927,6 

ЦТП 5 вх.зд.Мира.57 Бесканальная 45,5 108 108 159 159 322822,5 701405,3 1024228 

вх.зд.Мира.57 вых.зд.Мира.57 В подвале 48 108 108 133 133 340560 693504 1034064 

вых.зд.Мира.57 пр.Мира.51 Бесканальная 14 108 108 133 133 99330 202272 301602 

ЦТП № 6 к.2 

ЦТП 6 ТК 2-21 Бесканальная 181 133 133 159 159 1389266 2790206 4179471 

ЦТП 6 ТК 2-20 Канальная 64,8 159 159 219 219 560066,4 1410531 1970598 

ТК 2-20 т.вх.Совет.18 Бесканальная 19,2 108 108 159 159 136224 295977,6 432201,6 

вых.зд.Совет.18 т.вр.Сов.20 Канальная 41,8 89 89 108 108 258825,6 764074,7 1022900 

т.вр.Сов.20 вх.зд.Сов.12 Канальная 59,3 89 89 108 108 367185,6 1083962 1451148 

вых.зд.Сов.19 вх.зд.Сов.21 Бесканальная 43,6 89 89 108 108 269971,2 613059,6 883030,8 

т.вр.Совет.13 Советская,11 Канальная 63,3 76 76 89 89 347042,3 1117884 1464927 

вых.зд.Совет.12 Советская,10 Бесканальная 38 76 76 89 89 208335 495102 703437 
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ЦТП 1 НПО к.2 

ЦТП 1 т.смен.изол. Бесканальная 23,8 219 219 273 273 227194,8 651496,4 878691,2 

т.смен.изол. ТК 6-27 Канальная 73,7 219 219 273 273 703540,2 2622113 3325654 

ТК 6-27 ТК 6-28 Канальная 89,5 219 219 273 273 854367 3184249 4038616 

ТК 6-28 ТК 6-29 Канальная 28 219 219 273 273 267288 996189,6 1263478 

ТК 6-29 ТК 6-30 Канальная 31 219 219 273 273 295926 1102924 1398850 

ТК 6-31 ТК 6-32 Канальная 30 76 76 108 108 164475 548379 712854 

ТК 6-42 т.вр.Гагар.25 Воздушная 44,9 108 108 133 133 318565,5 648715,2 967280,7 

т.вр.Гагар.25 Гагарина,25 Воздушная 13,7 76 76 89 89 75110,25 178497,3 253607,6 

т.см.диам. Гагарина,23 Воздушная 43,4 76 76 108 108 237940,5 610247,4 848187,9 

вх.зд.Мира.12 вых.зд.Мира.12 В подвале 13,9 108 108 133 133 98620,5 200827,2 299447,7 

вых.зд.Мира.12 вх.зд.Мира.37 Бесканальная 54,1 108 108 133 133 383839,5 781636,8 1165476 

ТК 6-44 т.вр.Мира.39 Бесканальная 54 89 89 108 108 334368 759294 1093662 

ТК 6-42 ТК 6-43 Воздушная 167 133 133 159 159 1281809 2574389 3856197 

ТК 6-43 вх.зд.Мира.12 Бесканальная 16 133 133 159 159 122808 246648 369456 

ТК 6-35 ТК 6-36 Канальная 31,5 133 133 159 159 241778,3 631061,6 872839,8 

ТК 6-36 ТК 6-37 Канальная 63,8 108 108 133 133 452661 1198317 1650978 

ТК 6-37 ТК 6-38 Канальная 34,7 89 89 108 108 214862,4 634291,7 849154,1 

Итого 12441115 32060032 44501147  

По котельной № 2 при температурном графике 130/700С общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с 

повышенными гидравлическими потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 44,501 млн. руб. 

Учитывая уменьшение необходимых капитальных вложений в перекладку участков тепловой сети при температурном графике 130/70 0С, при 

переводе котельной на повышенный температурный график присутствуют: - увеличение необходимых капитальных вложений в перспективное  

техническое перевооружение котельной; - увеличения потерь тепловой энергии в тепловых сетях; - увеличение количества необходимых 

требований Ростехнадзора при работе котельной по температурному графику 130/70 0С.  
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По котельной № 2 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее оптимального для данного источника 

теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения 

потребителей. 



ООО «Омега-Спектр» 

Схема теплоснабжения г.Реутов Московской области (актуализация на 2018 год)                  Страница 168 

Котельная № 4 

Таблица 7.7 

Узел Начальный Узел Конечный 
Вид 

прокладки 
Длина, м 

Существующее 
положение 

Перспективное 
положение 

Затраты на 

демонтаж 
трубопроводов, 

руб. 

Затраты на 

монтаж 
трубопроводов

, руб. 

Общие 
затраты, руб. 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 

мм, Обр. 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Котельная № 4 

Котельная № 4 ТК 4-1 Бесканальная 12 426 426 530 530 151704 865332 1017036 

ТК 4-1 т.вх.кан. Воздушная 35 219 219 377 377 334110 1837605 2171715 

т.вх.кан. ТК 4-26 Бесканальная 9 219 219 377 377 85914 472527 558441 

ТК 4-26 т.вх.Лесн.3 Бесканальная 65 108 108 325 325 461175 2930558 3391732,5 

т.вх.Лесн.3 т.вых.Лесн.3 В подвале 6,5 108 108 325 325 46117,5 293055,8 339173,25 

т.вых.Лесн.3 ТК 4-3 Бесканальная 22,3 108 108 325 325 158218,5 1005407 1163625,15 

ТК 4-3 Ленина,25 корп.1 не указана 20 108 108 219 219 141900 368940 510840 

Ленина,25 
корп.1 

К-1 не указана 13 108 108 219 219 92235 239811 332046 

К-1 К-2 Бесканальная 20,74 108 108 219 219 147150,3 382590,8 529741,08 

ТК 4-3 вх.зд.Лесн.5 Бесканальная 7,8 108 108 133 133 55341 112694,4 168035,4 

вх.зд.Лесн.5 вых.зд.Лесн.5 В подвале 24 108 108 133 133 170280 346752 517032 

вых.зд.Лесн.5 вх.зд.Лесн.7 Бесканальная 51,6 108 108 133 133 366102 745516,8 1111618,8 

ТУ 4-26 т.вых.поверхн. Бесканальная 30,9 159 159 273 273 267068,7 845850,4 1112919,12 

т.вых.поверхн. т.вх.кан. Воздушная 37,1 159 159 273 273 320655,3 1015568 1336223,28 

т.вх.кан. т.вр.Нов.7 Бесканальная 19,6 159 159 273 273 169402,8 536526,5 705929,28 

т.вр.Нов.7 т.вр.Нов.5 Бесканальная 59,1 159 159 273 273 510801,3 1617792 2128592,88 

т.вр.Нов.5 Новая,5 Бесканальная 50,6 108 108 273 273 359007 1385114 1744121,28 

т.вых.по-ть т.вх.кан. Воздушная 44,8 377 377 426 426 520128 2684438 3204566,4 

т.вх.кан. вых.кан. Бесканальная 11,8 377 377 426 426 136998 707061,9 844059,9 

вых.кан. т.вход.канал Воздушная 20,1 377 377 426 426 233361 1204402 1437763,05 

т.вх.канал ТК 4-7 Бесканальная 19,1 377 377 426 426 221751 1144482 1366232,55 

ТК 4-7 ТК 4-8 Бесканальная 21,6 325 325 426 426 236844 1294283 1531126,8 

ТК 4-8 ТК 4-2 Бесканальная 42,2 325 325 377 377 462723 2215627 2678349,6 
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ТК 4-2 ТК 4-26 Бесканальная 36,6 325 325 377 377 401319 1921610 2322928,8 

ТК 4-26 ТК 4-13 Бесканальная 27,6 325 325 377 377 302634 1449083 1751716,8 

ТК 4-13 ТК 4-32 Бесканальная 204,1 219 219 273 273 1948339 5586993 7535331,18 

ТК 4-14 ЦТП 4 Канальная 51,5 273 273 325 325 508227,8 3018142 3526369,8 

ЦТП 4 т.вх.кан. Воздушная 101,9 219 219 273 273 972737,4 2789390 3762127,62 

т.вх.кан. т.вых.п-ть Бесканальная 33 219 219 273 273 315018 903335,4 1218353,4 

т.вых.п-вть ЦТП 2 Воздушная 182,3 219 219 273 273 1740236 4990244 6730479,54 

ТК 4-30 Лесная ул.11д.2 Бесканальная 23,71 89 89 133 133 146812,3 342562,1 489374,4 

т.смен.диам. вых1.зд.Лесн.10 В подвале 125 108 108 133 133 886875 1806000 2692875 

вых1.зд.Лесн.10 т.вх.Строит.13 Бесканальная 61 108 108 133 133 432795 881328 1314123 

т.вх.Строит.13 вых.зд.Строит.13 В подвале 45 89 89 133 133 278640 650160 928800 

вых.зд.Строит.1
3 

ТК 4-15 Бесканальная 24 89 89 108 108 148608 337464 486072 

вх.зд.Лесн.10 ЦТП 4 Канальная 45 133 133 159 159 345397,5 901516,5 1246914 

ТК 4-10 
Комсомольская 

ул.32 
Бесканальная 23,9 89 89 108 108 147988,8 336057,9 484046,7 

т.см.диам. ТК 4-12 Бесканальная 55 159 159 219 219 475365 1014585 1489950 

ТК 4-12 т.вр.Комс.30 Бесканальная 17,6 108 108 219 219 124872 324667,2 449539,2 

т.вр.Комс.30 вх.зд.Комс.28 Бесканальная 18 133 133 219 219 138159 332046 470205 

вх.зд.Комс.28 ЦТП 1 В подвале 26,5 108 108 219 219 188017,5 488845,5 676863 

вх.зд.Кирова.9 вых.зд.Кирова.9 В подвале 37,5 57 57 108 108 191081,3 527287,5 718368,75 

вых.зд.Кирова.9 Новая,3 Канальная 36,7 57 57 108 108 187004,9 670850,3 857855,16 

ЦТП 4 ТК 6-26 Бесканальная 141,5 219 219 273 273 1350759 3873393 5224151,7 

ЦТП 2 к.4 

ЦТП 2 Строителей,15 Канальная 38,3 57 57 89 89 195157,7 676381,8 871539,48 

ЦТП 2 т.вр.Побед.17 Бесканальная 23 133 133 159 159 176536,5 354556,5 531093 

т.вр.Побед.17 вх.зд.Побед.17 Бесканальная 141,1 108 108 133 133 1001105 2038613 3039717,3 

вх.зд.Побед.17 вых.зд.Побед.17 В подвале 38 108 108 133 133 269610 549024 818634 

вых.зд.Побед.17 вх.зд.Побед.15 Канальная 27 89 89 133 133 167184 507124,8 674308,8 

вх.зд.Побед.15 т.вр.ГВС В подвале 6,6 89 89 133 133 40867,2 95356,8 136224 

ЦТП 2 вх.зд.Строит.1 Канальная 28,3 159 159 219 219 244596,9 616019,1 860616,018 

т.вр.Побед.19б вых2.Строит.1 В подвале 63 89 89 108 108 390096 885843 1275939 
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вых2.Строит.1 ТК 4-20 Бесканальная 77,4 89 89 108 108 479260,8 1088321 1567582,2 

вх.зд.Строит.3 вых.зд.Строит.3 В подвале 80,3 89 89 108 108 497217,6 1129098 1626315,9 

вых.зд.Строит.3 Строителей,5 Бесканальная 60,1 89 89 108 108 372139,2 845066,1 1217205,3 

ЦТП № 3 Кот.4 

ТК 4-18 т.вр.Ленин.33 Бесканальная 43,2 76 76 108 108 236844 607435,2 844279,2 

ЦТП бывш. Кот.6 

ЦТП № 6 ТК 6-1 Бесканальная 19 133 133 219 219 145834,5 350493 496327,5 

ЦТП 6 вх.зд.Побед.13 Воздушная 19,6 76 76 133 133 107457 283180,8 390637,8 

вх.зд.Побед.13 Победы,13 В подвале 28,6 76 76 133 133 156799,5 413212,8 570012,3 

ТК 6-1 ТК 6-3 Канальная 17 159 159 219 219 146931 370046,8 516977,82 

ТК 6-3 ликв.ТК 6-4 Канальная 79,5 159 159 219 219 687118,5 1730513 2417631,57 

ликв.ТК 6-4 вх.зд.Побед.9 Канальная 34 159 159 219 219 293862 740093,6 1033955,64 

вх.зд.Побед.9 вых.зд.Побед.9 Канальная 15,5 133 133 219 219 118970,3 337395,6 456365,88 

вых.зд.Побед.9 т.см.диам. Канальная 17,2 133 133 219 219 132018,6 374400,3 506418,912 

т.см.диам. ТК 6-5 Канальная 8,8 159 159 219 219 76058,4 191553,6 267612,048 

ТК 6-1 ТК 6-2 Канальная 64,9 76 76 133 133 355814,3 1218978 1574792,01 

ТК 6-2 Ленина,24 Канальная 6,6 76 76 133 133 36184,5 123963,8 160148,34 

ТК 6-5 вх.зд.Ленин.20 Канальная 19,5 133 133 159 159 149672,3 390657,2 540329,4 

ТК 6-7 ТК 6-8 Канальная 49,8 76 76 108 108 273028,5 910309,1 1183337,64 

ТК 6-8 Ленина,18 Канальная 4,3 76 76 108 108 23574,75 78600,99 102175,74 

ТК 6-5 ТК 6-9 Бесканальная 58,8 76 76 108 108 322371 826786,8 1149157,8 

ТК 6-9 вх.зд.Побед.7а Канальная 13,5 76 76 108 108 74013,75 246770,6 320784,3 

вх.зд.Побед.7а Победы,7а В подвале 32,5 76 76 108 108 178181,3 456982,5 635163,75 

Итого: 24228378 75834270 100062648 

По котельной № 4 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими 

потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 100,062 млн. руб. 
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Котельная № 5 

Таблица 7.8 

Узел Начальный Узел Конечный 
Вид 

прокладки 
Длина, м 

Существующее 
положение 

Перспективное 
положение 

Затраты на 
демонтаж 

трубопроводов, 

руб. 

Затраты на 
монтаж 

трубопроводов, 

руб. 

Общие 
затраты, 

руб. 
Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Котельная № 5 

Котельная № 5 ТК-5-1а Канальная 8 426 426 630 630 101136 760274,4 861410,4 

ТК-5-1а ТК-5-1 Канальная 23,3 426 426 630 630 294558,6 2214299,2 2508857,79 

ТК 5-1 ТК 5-3 Бесканальная 129,6 325 325 530 530 1421064 9345585,6 10766649,6 

ТК 5-3 ТК 5-4 Канальная 70,5 325 325 530 530 773032,5 6699918,2 7472950,65 

ТК 5-4 ТК 5-5 Бесканальная 266,8 325 325 530 530 2925462 19239215 22164676,8 

ТК 5-5 ТК 5-6 Бесканальная 159,7 325 325 530 530 1751111 11516127 13267237,2 

ТК 5-7а т.смен.диам. Канальная 73 273 273 325 325 720400,5 4278143,1 4998543,6 

т.смен.диам. ЦТП № 7 к.5 Бесканальная 260,5 133 133 273 273 1999468 7130874,9 9130342,65 

ТК5-13 ТК 5-14 Канальная 29,7 273 273 325 325 293094,5 1740559,6 2033654,04 

ТК 5-14 ТК 5-15 Бесканальная 106 76 76 325 325 581145 4779063 5360208 

ТК 5-8 ТК-5-9 Бесканальная 250,3 325 325 377 377 2744540 13141501 15886040,4 

ТК-5-9 ТК-5-10 Бесканальная 87,5 325 325 377 377 959437,5 4594012,5 5553450 

Носовихинское 
ш.8 

вых.зд.Носов.8 В подвале 19,6 89 89 133 133 121363,2 283180,8 404544 

вых.зд.Носов.8 вх.зд.Носов.7 Бесканальная 60,6 89 89 133 133 375235,2 875548,8 1250784 

вх.зд.Носов.7 
Носовихинское 

ш.7 
В подвале 95,6 89 89 133 133 591955,2 1381228,8 1973184 

ТК 5-26 
Носовихинское 

ш.8 
Бесканальная 41,5 133 133 159 159 318533,3 639743,25 958276,5 

ЦТП № 1 к.5 

ЦТП № 1 т.см.изол Канальная 45 133 133 219 219 345397,5 979535,7 1324933,2 

т.см.изол вх.зд.Юбил.9 Бесканальная 10 133 133 219 219 76755 184470 261225 

ЦТП № 3к.5 

ЦТП 3 ТК 5-19 Бесканальная 53,5 133 133 219 219 410639,3 986914,5 1397553,75 

ТК 5-19 Юбилейный пр. Бесканальная 32,9 57 57 76 76 167642 392579,25 560221,2 
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ул.19 

ТК 5-19 
Юбилейный пр. 

ул.15 
Канальная 29,4 89 89 108 108 182044,8 537411,42 719456,22 

ЦТП № 5 к.5 

ЦТП 5 ТК 5-32 Бесканальная 85 219 219 273 273 811410 2326773 3138183 

ТК 5-31 ТК 5-30 Бесканальная 53,6 159 159 219 219 463264,8 988759,2 1452024 

ТК 5-31 т.поворота Бесканальная 36,1 89 89 133 133 223531,2 521572,8 745104 

т.поворота Южная,7/24 Бесканальная 29,7 89 89 133 133 183902,4 429105,6 613008 

ТК 5-32 ТК 5-31 Бесканальная 52,5 159 159 219 219 453757,5 968467,5 1422225 

т.вр. 
Юбилейный пр. 

ул.30/2 
Бесканальная 38,7 108 108 159 159 274576,5 596579,85 871156,35 

ТК 5-30 Южная ул.9 Канальная 6,6 76 76 108 108 36184,5 120643,38 156827,88 

ЦТП № 6 к.5 

ЦТП 6 Котовского ул.12 Бесканальная 39,5 76 76 108 108 216558,8 555409,5 771968,25 

ЦТП № 7 к.5 

ЦТП 7 ТК 5-24 Бесканальная 31,4 159 159 219 219 271390,2 579235,8 850626 

ТК 5-24 т.вых.поверхн. Бесканальная 7,5 133 133 159 159 57566,25 115616,25 173182,5 

т.вых.поверхн. т.вх.канал Воздушная 181,6 133 133 159 159 1393871 2799454,8 4193325,6 

т.вх.канал ТК 5-22 Бесканальная 24,4 133 133 159 159 187282,2 376138,2 563420,4 

ТК 5-22 ТК 5-23 Канальная 25,8 108 108 133 133 183051 484585,92 667636,92 

ТК 5-23 Юбилейный пр.10 Канальная 13,7 108 108 133 133 97201,5 257318,88 354520,38 

ЦТП № 9 к.5 

ЦТП 9 вх.зд.Юбил.4 Канальная 29,3 159 159 219 219 253239,9 637786,58 891026,478 

вх.зд.Юбил.4 т.вр. В подвале 9,5 133 133 219 219 72917,25 175246,5 248163,75 

т.вр. вых.зд.Юбил.4 В подвале 45,5 108 108 133 133 322822,5 657384 980206,5 

вых.зд.Юбил.4 ТК 5-20 Бесканальная 26 108 108 133 133 184470 375648 560118 

ЦТП № 11 к.5 

ЦТП 11 Молодежная ул.6 Канальная 139,2 108 108 133 133 987624 2614510,1 3602134,08 

ТК-1 т.вх.Молод.2 Канальная 59,3 159 159 219 219 512529,9 1290810,1 1803340,02 

Итого: 24341165 108571231 132912396,1 

По котельной № 5 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими 

потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 132,912 млн. руб. 
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Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 

Таблица 7.9 

Узел 
Начальный 

Узел Конечный 
Вид 

прокладки 
Длина, м 

Существующее 
положение 

Перспективное 
положение 

Затраты на 
демонтаж 

трубопроводов, 
руб. 

Затраты на 
монтаж 

трубопроводов, 
руб. 

Общие 

затраты, 
руб. 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 

Котельная № 7 
АО 

«Мособлэнерго
газ» 

ТК 7-1 Канальная 10,3 325 325 377 377 112939,5 670993,5 783933 

ТК 7-1 т.вых.пов Бесканальная 42,9 325 325 377 377 470398,5 2252379 2722777 

т.вых.пов т.вр.Голов.6 Воздушная 81,7 325 325 377 377 895840,5 4289495 5185336 

т.вр.Голов.6 ТК 7-4 Воздушная 31 325 325 377 377 339915 1627593 1967508 

ТК 7-4 ТК 7-7 Воздушная 41,3 325 325 377 377 452854,5 2168374 2621228 

ТК 7-8 ЦТП 2 Канальная 246,6 273 273 325 325 2433572 14451919 16885491 

ТК 7-7 ТК 7-8 Бесканальная 62,4 325 325 377 377 684216 3276187 3960403 

ЦТП № 3 к.7 

ЦТП 3 Победы,30 Канальная 31,5 108 108 133 133 223492,5 591645,6 815138,1 

ТК 7-12 Победы ул.22д.1 Канальная 28 89 89 108 108 173376 511820,4 685196,4 

ЦТП 3 т.вр.Победы.32 Воздушная 43,2 133 133 219 219 331581,6 796910,4 1128492 

ТК 7-10 Некрасова ул.2 Канальная 32,3 89 89 133 133 200001,6 606671,5 806673,1 

т.вр.Победы.32 т.вх.в кн Воздушная 98,4 133 133 219 219 755269,2 1815185 2570454 

т.вх.в кн ТК 7-10 Бесканальная 35,3 133 133 219 219 270945,2 651179,1 922124,3 

Итого: 7344402 33710352 41054754 

По котельной № 7 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими 

потерями (с учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов), составит 41,054 млн. руб. 
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БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» (График 115/70 0С) 

Таблица 7.10 

Узел Начальный Узел Конечный 
Вид 

прокладки 
Длина, м 

Существующее 
положение 

Перспективное 
положение 

Затраты на 
демонтаж 

трубопроводов, 
руб. 

Затраты на 
монтаж 

трубопроводов, 
руб. 

Общие 
затраты, 

руб. 
Диам, 

мм, 
Под. 

Диам, 

мм, 
Обр. 

Диам, 

мм, 
Под. 

Диам, 

мм, 
Обр. 

БМК-140 ЗАО «Мособэнергогаз» 

т.вр. Юбил.48 т.вх.канал. Воздушная 7,5 219 219 325 325 71595 439535,3 511130,25 

т.вх.канал. ТК 3-9 Бесканальная 45,2 219 219 325 325 431479,2 2648932 3080411,64 

ТК 3-9 ТК 3-10 Бесканальная 55 219 219 325 325 525030 3223259 3748288,5 

ЦТП № 1 БМК-140 

ЦТП 1 
Носовихинское ш. 

ул.18в 
Бесканальная 55,9 45 45 76 76 284838,5 667026,8 951865,2 

ЦТП 1 вх.зд.Носов.17 Воздушная 41 76 76 108 108 224782,5 576501 801283,5 

ЦТП № 3 БМК-140 

вх.зд.Котов.9 вых.зд.Котов.9 В подвале 36 159 159 219 219 311148 664092 975240 

вых.зд.котов.9 ТК 3-14 Бесканальная 39 159 159 219 219 337077 719433 1056510 

ТК 3-14 вх.зд.Юбил.34 Бесканальная 22 133 133 219 219 168861 405834 574695 

вх.зд.Юбил.34 вых.зд.Юбил.34 В подвале 10 108 108 159 159 70950 154155 225105 

вых.зд.Юбил.34 ТК 3-15 Канальная 18,8 108 108 159 159 133386 376633,6 510019,56 

ТК 3-15 
Юбилейный.пр.,3

6 
Канальная 30 108 108 159 159 212850 601011 813861 

ЦТП № 5 БМК-140 

ЦТП 5 вх.зд.Юбил.58а Канальная 16,8 89 89 133 133 104025,6 315544,3 419569,92 

вх.зд.Юбил.58а вых.зд.Юбил.58а В подвале 50 89 89 108 108 309600 703050 1012650 

вых.зд.Юбил.58а вх.зд.Юбил.58 Канальная 14,7 89 89 108 108 91022,4 268705,7 359728,11 

ЦТП № 7 БМК-140 

ЦТП 7 т.вр.Юбил.44 Бесканальная 19,8 133 133 219 219 151974,9 365250,6 517225,5 

т.вр. 
Юбилейный пр. 

ул.54 
Бесканальная 40 108 108 159 159 283800 616620 900420 

т.вр. 
Юбилейный пр. 

ул.44 
Бесканальная 16,2 89 89 133 133 100310,4 234057,6 334368 

Итого: 3812730 12979641 16792371,18 
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БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» (График 130/70 0С) 

Таблица 7.11 

Узел Начальный Узел Конечный 
Вид 

прокладки 
Длина, м 

Существующее 
положение 

Перспективное 
положение 

Затраты на 

демонтаж 
трубопроводов, 

руб. 

Затраты на 

монтаж 
трубопроводов, 

руб. 

Общие 
затраты, 

руб. 
Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

БМК-140 ЗАО «Мособэнергогаз» 

т.вр. Юбил.48 т.вх.канал. Воздушная 7,5 219 219 325 325 71595 439535,3 511130,3 

т.вх.канал. ТК 3-9 Бесканальная 45,2 219 219 325 325 431479,2 2648932 3080412 

ТК 3-9 ТК 3-10 Бесканальная 55 219 219 325 325 525030 3223259 3748289 

ЦТП № 1 БМК-140 
   

ЦТП 1 
Носовихинское ш. 

ул.18в 
Бесканальная 55,9 45 45 76 76 284838,5 667026,8 951865,2 

ЦТП 1 вх.зд.Носов.17 Воздушная 41 76 76 108 108 224782,5 576501 801283,5 

ЦТП № 3 БМК-140 

вх.зд.Котов.9 вых.зд.Котов.9 В подвале 36 159 159 219 219 311148 664092 975240 

вых.зд.котов.9 ТК 3-14 Бесканальная 39 159 159 219 219 337077 719433 1056510 

ТК 3-14 вх.зд.Юбил.34 Бесканальная 22 133 133 219 219 168861 405834 574695 

вх.зд.Юбил.34 вых.зд.Юбил.34 В подвале 10 108 108 159 159 70950 154155 225105 

вых.зд.Юбил.34 ТК 3-15 Канальная 18,8 108 108 159 159 133386 376633,6 510019,6 

ТК 3-15 
Юбилейный.пр.,3

6 
Канальная 30 108 108 159 159 212850 601011 813861 

ЦТП № 5 БМК-140 

ЦТП 5 вх.зд.Юбил.58а Канальная 16,8 89 89 133 133 104025,6 315544,3 419569,9 

вх.зд.Юбил.58а вых.зд.Юбил.58а В подвале 50 89 89 108 108 309600 703050 1012650 

вых.зд.Юбил.58
а 

вх.зд.Юбил.58 Канальная 14,7 89 89 108 108 91022,4 268705,7 359728,1 

ЦТП № 7 БМК-140 

ЦТП 7 т.вр.Юбил.44 Бесканальная 19,8 133 133 219 219 151974,9 365250,6 517225,5 

т.вр. 
Юбилейный пр. 

ул.54 
Бесканальная 40 108 108 159 159 283800 616620 900420 

т.вр. 
Юбилейный пр. 

ул.44 
Бесканальная 16,2 89 89 108 108 100310,4 227788,2 328098,6 
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Итого: 3812730 12973371 16786102 

 

По БМК - 140 общая сумма инвестиций, необходимых для перекладки участков тепловой сети с повышенными гидравлическими потерями (с 

учетом демонтажа зауженных участков трубопроводов) при температурном графике 115/70 0С, составит 16,792 млн. руб., а при температурном 

графике 130/70 0С – 16,786 млн. руб. 

По БМК-140 рекомендуется работа по температурному графику – 130/70 0С, в связи с отсутствием дополнительных затрат на перевод 

источника теплоснабжения на повышенный температурный график, а также в связи с улучшением гидравлического режима тепловых сетей и 

обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей. 
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Необходимые инвестиции на перекладку участков тепловой сети в связи с окончанием допустимого срока эксплуатации  с разделением по 

источникам теплоснабжения представлены в таблицах ниже. 

Котельная № 1 

Таблица 7.12 
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Котельная № 1 (ул. Новогиреевская, д3) 

т.вх.кан ТК 1-14 219 219 37 37 01.01.1997 2017 бесканальная 347726 671957 1019683 

Дзержинского,1

а 
Дзержинского,1а 46 46 23 23 01.01.1997 2017 в подвале 115379,5 236601 351980,5 

т.вр.Калин.26 
Калинина,26 

Стоматолог. п-ка 
89 89 10 10 01.05.1997 2017 бесканальная 60960 128270 189230 

ЦТП 3 т.вх.кан 219 219 51,7 51,7 01.06.1997 2017 воздушная 485876,6 938923,7 1424800,3 

вх.в зд.Лен.17 Ленина,17 219 219 36,6 36,6 01.08.1997 2017 в помещении 343966,8 664692,6 1008659,4 

ТК 1-5 Войтовича,6 219 219 40,3 40,3 01.08.1997 2017 бесканальная 378739,4 731888,3 1110627,7 

вх.зд.Нов.6 т.вр.ЦТП4 219 219 13,2 13,2 01.08.1997 2017 в подвале 124053,6 239725,2 363778,8 

т.вр.Нов4к3 ИТП Нов.4к1 133 133 20,8 20,8 01.01.1998 2018 бесканальная 157175,2 295859,2 453034,4 

ИТП Нов.4к1 Новая,14,1 133 133 1 1 01.01.1998 2018 в подвале 7556,5 14224 21780,5 

ИТП Нов.4к1 т.врЛен14 108 108 22,6 22,6 01.01.1998 2018 бесканальная 157861 312851,8 470712,8 

ТК 1-12 Ленина,16 89 89 6,4 6,4 01.01.1998 2018 бесканальная 39014,4 82092,8 121107,2 

Новая,14,3 Новая,14,2 76 76 3 3 01.01.1998 2018 в подвале 16192,5 35242,5 51435 

ТК 1-10 т.вр.Нов4к3 133 133 39,8 39,8 01.07.1998 2018 бесканальная 300748,7 566115,2 866863,9 

т.вр.Нов4к3 Новая,14,3 76 76 37 37 01.07.1998 2018 бесканальная 199707,5 434657,5 634365 

т.врЛен14 ТК 1-12 89 89 149,1 149,1 01.09.1998 2018 бесканальная 908913,6 1912505,7 2821419,3 

Котельная № 1 Котельная № 1 529 529 2 2 01.01.1999 2019 бесканальная 31242 141986 173228 
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т.вр.на ЦТП 2 ЦТП № 5 к.1 219 219 69,7 69,7 01.01.1999 2019 воздушная 655040,6 1265821,7 1920862,3 

ТК 6-15 ТК 6-16 133 133 84,5 84,5 01.01.1999 2019 бесканальная 638524,3 1201928 1840452,25 

ТК 6-15 Новая,15 76 76 30,2 30,2 01.01.1999 2019 бесканальная 163004,5 354774,5 517779 

ТК 6-15 Новая,19 159 159 19 19 01.01.1999 2019 бесканальная 161671 288353,5 450024,5 

т.вр.на Нов.19 ТК 6-15 159 159 59,5 59,5 01.01.1999 2019 бесканальная 506285,5 903001,75 1409287,25 

ТК 6-16 ТК 6-17 133 133 39,5 39,5 01.01.1999 2019 бесканальная 298481,8 561848 860329,75 

ТК 6-16 Новая вл.17 76 76 24 24 01.01.1999 2019 бесканальная 129540 281940 411480 

ТК 6-17 Победы,7 159 159 40 40 01.01.1999 2019 бесканальная 340360 607060 947420 

ТК 6-17 Новая,19-Б (ВНС) 57 57 23 23 01.01.1999 2019 бесканальная 115379,5 236601 351980,5 

Новая вл.17 Новая,17 76 76 13,5 13,5 01.01.1999 2019 бесканальная 72866,25 158591,25 231457,5 

Новая вл.17 Новая,Хозкорпус 76 76 1 1 01.01.1999 2019 бесканальная 5397,5 11747,5 17145 

т.вр.Комсом.4 т.вр.на ЦТП 2 219 219 68,3 68,3 01.05.1999 2019 бесканальная 641883,4 1240396,3 1882279,7 

ТК 1-13 т.вр.Комсом.4 219 219 113,4 113,4 01.06.1999 2019 бесканальная 1065733 2059457,4 3125190,6 

т.вр.Комсом.4 Комсомольская,4 108 108 7,2 7,2 01.06.1999 2019 канальная 50292 129570,48 179862,48 

т.вр.на ЦТП 2 ЦТП № 2 к.1 159 159 4,8 4,8 01.06.1999 2019 канальная 40843,2 94670,88 135514,08 

ТК 6-14 т.вр.ШРМ 79 79 32 32 01.08.2000 2020 бесканальная 172720 375920 548640 

т.вр.ШРМ Новая,16 76 76 24 24 01.08.2000 2020 бесканальная 129540 281940 411480 

ТК 1-14 ТК 1-15 219 219 71,7 71,7 01.01.2001 2021 бесканальная 673836,6 1302143,7 1975980,3 

т.см.из т.вр.Новог.8 108 108 3 3 01.01.2001 2021 бесканальная 20955 41529 62484 

т.см.изол т.см.изол 108 108 3 3 01.01.2001 2021 бесканальная 20955 41529 62484 

ТК 1-13 ЦТП № 6 к.1 219 219 143,1 143,1 01.01.2001 2021 бесканальная 1344854 2598839,1 3943692,9 

вых.зд.Ашх.33 вх.зд.Новая,21 108 108 37 37 01.01.2001 2021 бесканальная 258445 512191 770636 

вх.зд.Новая,21 вых.зд.Новая,21 57 57 15,4 15,4 01.01.2001 2021 в подвале 77254,1 158419,8 235673,9 

вых.зд.Новая,21 Победы,5 57 57 19,2 19,2 01.01.2001 2021 бесканальная 96316,8 197510,4 293827,2 

вх.зд.Новая,21 Новая,21 57 57 0,5 0,5 01.01.2001 2021 в подвале 2508,25 5143,5 7651,75 

ТК 1-16 Новогиреевская,10 122 122 21,5 21,5 01.05.2001 2021 бесканальная 162464,8 305816 468280,75 

ТК 6-13 вз.зд.Ашх.33 219 219 65,9 65,9 01.08.2001 2021 бесканальная 619328,2 1196809,9 1816138,1 

вз.зд.Ашх.33 Ашхабадская,33 219 219 28,3 28,3 01.08.2001 2021 в подвале 265963,4 513956,3 779919,7 

ТК 1-7 т.см.д 159 159 42,3 42,3 01.12.2001 2021 бесканальная 359930,7 641965,95 1001896,65 

ТК 1-8 Ленина,8а 57 57 5,5 5,5 01.12.2001 2021 канальная 27590,75 66567,05 94157,8 

ТК 1-8 Ленина,8 89 89 63,6 63,6 01.12.2001 2021 бесканальная 387705,6 815797,2 1203502,8 

ТК 1-4 Войтовича,4 122 122 7,7 7,7 01.01.2002 2022 бесканальная 58185,05 109524,8 167709,85 

ТК 1-14 Войтовича,3 159 159 31,6 31,6 01.01.2002 2022 бесканальная 268884,4 479577,4 748461,8 
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ЦТП № 4 к.1 ЦТП 4 89 89 0,5 0,5 01.08.2002 2022 в подвале 3048 6413,5 9461,5 

ЦТП 4 вых.зд.Нов.6а 89 89 45 45 01.10.2002 2022 в подвале 274320 577215 851535 

ЦТП 4 Новая,6а 89 89 0,5 0,5 01.10.2002 2022 в подвале 3048 6413,5 9461,5 

ТК 1-18 вх.зд.Нов.6 219 219 12 12 01.08.2003 2023 бесканальная 112776 217932 330708 

т.присоед вх.зд.Новая,10 219 219 53,1 53,1 01.09.2003 2023 бесканальная 499033,8 964349,1 1463382,9 

вх.зд.Новая,10 Новая,10 219 219 0,5 0,5 01.09.2003 2023 в подвале 4699 9080,5 13779,5 

ТК 1-38 Ленина,17а 57 57 12,8 12,8 01.10.2003 2023 канальная 64211,2 154919,68 219130,88 

т.вр.Ашх.27к3 Ашхабадская,27,3 133 133 41,1 41,1 01.01.2004 2024 бесканальная 310572,2 584606,4 895178,55 

Котельная № 1 ЦТП 3 426 426 29,7 29,7 01.01.2004 2024 бесканальная 369646,2 1752047,55 2121693,75 

т.вр.Ашх.27к1 Ашхабадская,27,1 133 133 8,8 8,8 01.09.2004 2024 бесканальная 66497,2 125171,2 191668,4 

т.вр.Ашх.27к1 ТК 1-9 219 219 23,5 23,5 01.09.2004 2024 бесканальная 220853 426783,5 647636,5 

ТК 1-9 Ашхабадская,27,2 133 133 14,8 14,8 01.09.2004 2024 бесканальная 111836,2 210515,2 322351,4 

ТК 1-9 т.вр.Ашх.27к3 159 159 70,7 70,7 01.09.2004 2024 бесканальная 601586,3 1072978,55 1674564,85 

т.вр.Ашх.27к3 Ашхабадская,27 159 159 27,8 27,8 01.09.2004 2024 бесканальная 236550,2 421906,7 658456,9 

ТК 1-9 ИТП Ленина,2а 219 219 100,9 100,9 01.11.2004 2024 бесканальная 948258,2 1832444,9 2780703,1 

ИТП Ленина,2а Ленина,2а 219 219 1 1 01.11.2004 2024 бесканальная 9398 18161 27559 

ТК 1-3 ТК 1-4 377 377 57,8 57,8 01.01.2005 2025 бесканальная 660654 2987624,2 3648278,2 

ТК 1-21 ТК 1-23 325 325 172,5 172,5 01.01.2005 2025 бесканальная 1862138 7656671,25 9518808,75 

т.вр.сущ.200 ТК 1-5 219 219 32,8 32,8 01.01.2005 2025 бесканальная 308254,4 595680,8 903935,2 

т.вр.сущ.350 ТК 1-6 377 377 158,9 158,9 01.01.2005 2025 бесканальная 1816227 8213382,1 10029609,1 

ТК 1-24 т.вр.Новогир.9 159 159 22 22 01.06.2005 2025 бесканальная 187198 333883 521081 

ТК 1-15 ТК 1-16 219 219 121 121 01.07.2005 2025 воздушная 1137158 2197481 3334639 

вых.из зд ЦТП № 1 к.1 219 219 80,6 80,6 01.08.2005 2025 канальная 757478,8 1727255,88 2484734,68 

ТК 1-16 ТК 1-17 219 219 20 20 01.08.2005 2025 бесканальная 187960 363220 551180 

ТК 1-7 т.вр.Ашх.27к1 273 273 44,6 44,6 01.09.2005 2025 бесканальная 433311,3 1201943,24 1635254,54 

ТК 1-23 ТК 1-24 273 273 50,7 50,7 01.10.2005 2025 бесканальная 492575,9 1366334,58 1858910,43 

ТК 1-24 ТК 1-26 273 273 35,4 35,4 01.10.2005 2025 бесканальная 343928,7 954008,76 1297937,46 

ТК 1-26 т.вх.Комс.12 159 159 7,5 7,5 01.10.2005 2025 бесканальная 63817,5 113823,75 177641,25 

т.вх.Комс.12 Комсомольская,12 159 159 9,1 9,1 01.10.2005 2025 в подвале 77431,9 138106,15 215538,05 

т.вр.Новогир.9 ТК 1-25 159 159 56,5 56,5 01.10.2005 2025 бесканальная 480758,5 857472,25 1338230,75 

т.вр.Новогир.9 Новогиреевская,9 76 76 16,9 16,9 01.10.2005 2025 бесканальная 91217,75 198532,75 289750,5 

ТК 1-25 Новогиреевская,7 76 76 21,4 21,4 01.10.2005 2025 бесканальная 115506,5 251396,5 366903 

ТК 1-27 ТК 1-28 108 108 53 53 01.01.2006 2026 канальная 370205 953782,7 1323987,7 
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т.см.диам. ТК 1-27 219 219 30 30 01.01.2006 2026 бесканальная 281940 544830 826770 

ИТП Ленина,2а вых.зд.Лен.2а 76 76 51,5 51,5 01.06.2006 2026 в подвале 277971,3 604996,25 882967,5 

вых.зд.Лен.2а т.см.д. 76 76 28 28 01.06.2006 2026 бесканальная 151130 328930 480060 

т.см.д. 

Ленина,2а 

(терапевтический 

корпус),1 

57 57 17 17 01.06.2006 2026 бесканальная 85280,5 174879 260159,5 

т.см.д. 

Ленина,2а 

(терапевтический 

корпус),2 

57 57 24,1 24,1 01.06.2006 2026 бесканальная 120897,7 247916,7 368814,35 

т.см.д. 

Ленина,2а 

(терапевтический 

корпус),3 

57 57 28,7 28,7 01.06.2006 2026 бесканальная 143973,6 295236,9 439210,45 

Котельная № 1 ТК 1-21 377 377 46,8 46,8 01.06.2006 2026 бесканальная 534924 2419045,2 2953969,2 

ТК 1-26 т.см.диам. 273 273 90 90 01.06.2006 2026 бесканальная 874395 2425446 3299841 

ТК 1-27 ТК 1-29 219 219 32,7 32,7 01.06.2006 2026 бесканальная 307314,6 593864,7 901179,3 

ТК 1-21 ТК 1-22 108 108 42,1 42,1 01.06.2006 2026 бесканальная 294068,5 582790,3 876858,8 

ТК 1-23 т.присоединения 273 273 78,8 78,8 01.08.2006 2026 бесканальная 765581,4 2123612,72 2889194,12 

т.присоединения т.присоединения 273 273 45,7 45,7 01.08.2006 2026 бесканальная 443998,4 1231587,58 1675585,93 

т.присоединения ТК 1-19 273 273 56,6 56,6 01.08.2006 2026 бесканальная 549897,3 1525336,04 2075233,34 

ТК 1-19 ТК 1-20 273 273 46,2 46,2 01.08.2006 2026 бесканальная 448856,1 1245062,28 1693918,38 

ТК 1-20 Новая,2 159 159 13,3 13,3 01.08.2006 2026 бесканальная 113169,7 201847,45 315017,15 

ТК 1-30 Комсомольская,9 57 57 8,3 8,3 01.09.2006 2026 бесканальная 41636,95 85382,1 127019,05 

ТК 1-26 Комсомольская,10 159 159 25,1 25,1 01.10.2006 2026 бесканальная 213575,9 380930,15 594506,05 

вых.зд.Нов.6а т.см.диам. 76 76 45,7 45,7 01.12.2006 2026 канальная 246665,8 664546,55 911212,3 

т.см.диам. ТК 1-38 57 57 13,1 13,1 01.12.2006 2026 канальная 65716,15 158550,61 224266,76 

ТК 1-12 Ленина,16 магазин 45 45 10,3 10,3 01.10.2007 2027 бесканальная 51669,95 105956,1 157626,05 

ТК 1-25 Комсомольская,10,1 159 159 41,7 41,7 01.11.2007 2027 бесканальная 354825,3 632860,05 987685,35 

вз.зд.Ашх.33 вых.зд.Ашх.33 133 133 58 58 01.01.2008 2028 в подвале 438277 824992 1263269 

ЦТП-7 

Ашхабадская к.1 
Ашхабадская,14 108 108 25 25 01.08.2008 2028 бесканальная 174625 346075 520700 

ТК 1-29 т.см.изол. 219 219 40,5 40,5 01.01.2009 2029 бесканальная 380619 735520,5 1116139,5 

ТК 1-28 Комсомольская,15 76 76 72,1 72,1 01.01.2009 2029 бесканальная 389159,8 846994,75 1236154,5 

ТК 1-22 вх.зд.Калин.24 89 89 23 23 01.01.2009 2029 канальная 140208 399884,9 540092,9 

вх.зд.Калин.24 Калинина,24 89 89 0,5 0,5 01.01.2009 2029 канальная 3048 8693,15 11741,15 

ТК 1-22 т.вр.Калин.26 89 89 23 23 01.06.2009 2029 бесканальная 140208 295021 435229 
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вх.зд.Калин.24 вых.зд.Калин.24 89 89 60 60 01.09.2009 2029 в подвале 365760 769620 1135380 

вых.зд.Калин.24 т.см.диам 89 89 8 8 01.09.2009 2029 канальная 48768 139090,4 187858,4 

т.см.диам Калинина,22 57 57 36,3 36,3 01.09.2009 2029 канальная 182099 439342,53 621441,48 

т.вр.на ЦТП 2 вх.зд.Дзер.4 89 89 73,3 73,3 01.11.2009 2029 бесканальная 446836,8 940219,1 1387055,9 

вх.зд.Дзер.4 вых.зд.Дзер.4 89 89 21 21 01.11.2009 2029 в подвале 128016 269367 397383 

вых.зд.Дзер.4 т.вых.пов. 89 89 92 92 01.11.2009 2029 бесканальная 560832 1180084 1740916 

т.вых.пов. т.см.диам 89 89 54,8 54,8 01.11.2009 2029 воздушная 334060,8 702919,6 1036980,4 

ЦТП № 1 

ЦТП № 1 к.1 ЦТП 1 159 159 3,62 3,62 01.06.1999 2019 бесканальная 30802,58 54938,93 85741,51 

ЦТП 1 ТК 1-32 159 159 23 23 01.06.1999 2019 бесканальная 195707 349059,5 544766,5 

ТК 1-32 вх.Комс.21 108 108 23 23 01.08.1999 2019 бесканальная 160655 318389 479044 

ТК 1-31 т.см.из 122 122 16 16 01.06.2000 2020 бесканальная 120904 227584 348488 

т.см.из вход в Комс.18 89 89 27,1 27,1 01.06.2000 2020 бесканальная 165201,6 347611,7 512813,3 

вход в Комс.18 вых.Комс.18 57 57 45,5 45,5 01.06.2000 2020 в подвале 228250,8 468058,5 696309,25 

вых.Комс.18 Комсомольская,14 57 57 28 28 01.06.2000 2020 канальная 140462 338886,8 479348,8 

т.вр.Комсом.17 т.см.диам 57 57 29,8 29,8 01.09.2002 2022 бесканальная 149491,7 306552,6 456044,3 

т.см.диам 
Комсомольская,17 

(Д/с № 3) 
57 57 19,4 19,4 01.09.2002 2022 бесканальная 97320,1 199567,8 296887,9 

т.вр.Комсом.17 т.вых.Комс.13 108 108 75,6 75,6 01.06.2003 2023 в помещении 528066 1046530,8 1574596,8 

т.см.изол т.вр.Комс.13 108 108 24,3 24,3 01.08.2003 2023 бесканальная 169735,5 336384,9 506120,4 

т.вр.Комс.13 вх.Комс.13 108 108 21,5 21,5 01.08.2003 2023 канальная 150177,5 386911,85 537089,35 

ТК 1-32 т.см.изол 108 108 17,6 17,6 01.08.2003 2023 бесканальная 122936 243636,8 366572,8 

вх.Комс.13 т.вр.Комсом.17 108 108 57,7 57,7 01.09.2003 2023 в подвале 403034,5 798741,1 1201775,6 

вх.Комс.13 Комсомольская,13 108 108 0,5 0,5 01.09.2003 2023 канальная 3492,5 8997,95 12490,45 

т.вых.Комс.13 Комсомольская,5 76 76 33 33 01.10.2003 2023 канальная 178117,5 479869,5 657987 

т.вых.Комс.25 Комсомольская,27 76 76 32,5 32,5 01.06.2006 2026 бесканальная 175418,8 381793,75 557212,5 

ЦТП № 2 

вых.зд.Дзерж.4 вх.зд.Дзерж.3 133 133 45,7 45,7 01.08.2004 2024 канальная 345332,1 845047,84 1190379,89 

т.вр.Комс.1 вх.зд.Дзерж.4 133 133 133,1 133,1 01.08.2007 2027 канальная 1005770 2461178,72 3466948,87 

ЦТП № 3 

ТК 1-40 вх.зд.Лен.2а 89 89 3,6 3,6 01.01.1997 2017 бесканальная 21945,6 46177,2 68122,8 

т.вр.Лен.2а т.вых.зд.Лен.2 108 108 5,4 5,4 01.08.1997 2017 в подвале 37719 74752,2 112471,2 

т.вых.зд.Лен.2 ТК 1-40 133 133 56 56 01.08.1997 2017 бесканальная 423164 796544 1219708 
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ТК 1-43 
Ленина,2-а 

Патанатом.отдел-е) 
76 76 9 9 01.08.1997 2017 канальная 48577,5 130873,5 179451 

вх.зд.Лен.2а вых.зд.Лен.2а 89 89 13,7 13,7 01.08.1997 2017 в подвале 83515,2 175729,9 259245,1 

вых.зд.Лен.2а ТК 1-43 89 89 65 65 01.08.1997 2017 бесканальная 396240 833755 1229995 

вх.зд.Ашх.2 Ашхабадская,2 76 76 0,5 0,5 01.01.1999 2019 бесканальная 2698,75 5873,75 8572,5 

вх.зд.Калин.10 вых.зд.Калин.10 89 89 24,47 24,47 01.01.1999 2019 в подвале 149169,1 313876,69 463045,81 

вых.зд.Калин.10 Калинина,8 89 89 5,52 5,52 01.01.1999 2019 бесканальная 33649,92 70805,04 104454,96 

вх.зд.Лен.2а 

Ленина,2а 

(инфекционное 

отделение) 

89 89 0,5 0,5 01.01.1999 2019 бесканальная 3048 6413,5 9461,5 

вх.зд.Лен.2а Ленина,2а (роддом) 76 76 0,5 0,5 01.01.1999 2019 бесканальная 2698,75 5873,75 8572,5 

т.вых.поверхн. вх.зд.Ашх.2а 76 76 31 31 01.08.1999 2019 воздушная 167322,5 364172,5 531495 

вх.зд.Ашх.2а вых.зд.Ашх.2а. 76 76 26,5 26,5 01.08.1999 2019 в подвале 143033,8 311308,75 454342,5 

вых.зд.Ашх.2а. Ашхабадская,5 57 57 20,6 20,6 01.08.1999 2019 воздушная 103339,9 211912,2 315252,1 

вых.зд.Ашх.2а. Железнодорожная,3 57 57 22,8 22,8 01.08.1999 2019 воздушная 114376,2 234543,6 348919,8 

вх.зд.Ашх.2а Ашхабадская,2а 76 76 0,5 0,5 01.08.1999 2019 бесканальная 2698,75 5873,75 8572,5 

ТК 1-43 вх.зд.Лен.2а 89 89 28 28 01.08.1999 2019 бесканальная 170688 359156 529844 

вых.зд.Ашх.1 вх.зд.Ашх.2 108 108 34,5 34,5 01.12.1999 2019 бесканальная 240982,5 477583,5 718566 

ЦТП 3 Калинина,20 89 89 53,7 53,7 01.01.2001 2021 бесканальная 327355,2 688809,9 1016165,1 

ТК 1-41 Ленина,2-А 89 89 15,1 15,1 01.05.2002 2022 канальная 92049,6 262533,13 354582,73 

ЦТП № 3 К.1 ЦТП 3 219 219 1 1 01.01.2004 2024 бесканальная 9398 18161 27559 

тк 1-1 Войтовича,1 108 108 15 15 01.08.2004 2024 канальная 104775 269938,5 374713,5 

ЦТП 3 тк 1-1 219 219 40,2 40,2 01.10.2004 2024 воздушная 377799,6 730072,2 1107871,8 

вых.зд.Лен.2 вх.зд.Ашх.1 133 133 110,7 110,7 01.12.2005 2025 канальная 836504,6 2046975,84 2883480,39 

вх.зд.Калин.14 вых.зд.Калин.14 89 89 24,28 24,28 01.11.2008 2028 в подвале 148010,9 311439,56 459450,44 

вых.зд.Калин.14 Калинина,12 89 89 5,71 5,71 01.11.2008 2028 бесканальная 34808,16 73242,17 108050,33 

ТК 1-44 Ленина,2-А (морг) 38 38 28,2 28,2 01.12.2008 2028 бесканальная 141465,3 290093,4 431558,7 

ЦТП № 5 

т.вх.зд т.вых.зд.Дз.2к4 133 133 32,7 32,7 01.01.1997 2017 в подвале 247097,6 465124,8 712222,35 

т.вх.зд.Ком.3 Комсомольская,3 133 133 0,5 0,5 01.01.1997 2017 канальная 3778,25 9245,6 13023,85 

т.вх.зд.Ком.3 т.вых.зд.Ком.3 133 133 7,3 7,3 01.01.1997 2017 канальная 55162,45 134985,76 190148,21 

т.вх.зд.Ком.3а Комсомольская,3а 133 133 0,5 0,5 01.01.1997 2017 в подвале 3778,25 7112 10890,25 

т.вх.зд.Ком.3а т.вых.зд.Ком.3а 133 133 45 45 01.06.1997 2017 в подвале 340042,5 640080 980122,5 

т.вых.зд.Ком.3 т.вх.зд.Ком.3а 133 133 48,5 48,5 01.05.1999 2019 канальная 366490,3 896823,2 1263313,45 
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вых.зд.Дзер.4к2 ТК 1-36 159 159 47,5 47,5 01.11.2001 2021 бесканальная 404177,5 720883,75 1125061,25 

т.вх.Дзер.4к2 вых.зд.Дзер.4к2 159 159 37,9 37,9 01.11.2002 2022 в подвале 322491,1 575189,35 897680,45 

т.вх.Дзер.4к2 Дзержинского,4,2 108 108 0,5 0,5 01.11.2002 2022 бесканальная 3492,5 6921,5 10414 

т.вых.зд.Ком.3а Комсомольская,5а 133 133 52,8 52,8 01.09.2004 2024 канальная 398983,2 976335,36 1375318,56 

т.см.диам т.вх.зд.Ком.3 133 133 21,4 21,4 01.06.2007 2027 канальная 161709,1 395711,68 557420,78 

ТК 1-36 Дзержинского,4,3 133 133 25 25 01.09.2007 2027 бесканальная 188912,5 355600 544512,5 

вх.зд.Дз.3к2. Дзержинского,3,2 108 108 0,5 0,5 01.09.2007 2027 бесканальная 3492,5 6921,5 10414 

т.вр.Комсом.19 т.вх.зд 108 108 3 3 01.01.2009 2029 бесканальная 20955 41529 62484 

т.вр.Комсом.19 Дзержинского,2,4 108 108 3 3 01.01.2009 2029 бесканальная 20955 41529 62484 

т.вр.Комсом.19 т.вых.зд.Дз.2к4 159 159 8 8 01.01.2009 2029 канальная 68072 157784,8 225856,8 

т.вых.зд.Дз.2к4 Комсомольская,19 159 159 78,3 78,3 01.01.2009 2029 канальная 666254,7 1544318,73 2210573,43 

ЦТП № 6 

ЦТП 6 Калинина,3 76 76 42,6 42,6 01.04.2001 2021 бесканальная 229933,5 500443,5 730377 

ЦТП № 6 к.1 ЦТП 6 159 159 5,69 5,69 01.06.2001 2021 бесканальная 48416,21 86354,285 134770,495 

вх.здДзер.8 вых.Дзер.8 108 108 16,5 16,5 01.06.2001 2021 в подвале 115252,5 228409,5 343662 

вх.здДзер.8 Дзержинского,8 108 108 0,5 0,5 01.06.2001 2021 бесканальная 3492,5 6921,5 10414 

ЦТП 6 Ленина,3 159 159 69,8 69,8 01.06.2001 2021 бесканальная 593928,2 1059319,7 1653247,9 

ЦТП 6 вх.здДзер.8 108 108 122,9 122,9 01.10.2001 2021 бесканальная 858456,5 1701304,7 2559761,2 

ЦТП 6 Дзержинского,9 89 89 58,7 58,7 01.04.2002 2022 бесканальная 357835,2 752944,9 1110780,1 

ЦТП № 7 Ашхабадская к.1 

ТК 6-11 ТК 6-12 219 219 45,5 45,5 01.10.1996 2016 бесканальная 427609 826325,5 1253934,5 

ТК 6-10 Ашхабадская,25 89 89 25,7 25,7 01.02.2002 2022 бесканальная 156667,2 329653,9 486321,1 

ТК 6-10 ТК 6-11 219 219 80,4 80,4 01.07.2002 2022 бесканальная 755599,2 1460144,4 2215743,6 

ЦТП-7 

Ашхабадская к.1 
т.вх.кан. 219 219 26,7 26,7 01.08.2008 2028 бесканальная 250926,6 484898,7 735825,3 

т.вх.кан. ТК 6-10 219 219 113,3 113,3 01.08.2008 2028 бесканальная 1064793 2057641,3 3122434,7 

ИТОГО: 178154869,1 

По котельной № 1 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока 

эксплуатации, составит 178,154 млн. руб. 
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Котельная № 2 

Таблица 7.13 
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Котельная № 2 (ул.Победы, д16б) 

ЦТП 1 ЦТП № 1 к.2 133 133 0,5 0,5 01.01.1997 2017 в подвале 3778,25 7112 10890,25 

Котельная 2 стен.кот.2 133 133 0,5 0,5 01.01.1997 2017 в подвале 3778,25 7112 10890,25 

т.вр.Гагар.5а Гагарина,7 76 76 8 8 01.08.1997 2017 бесканальная 43180 93980 137160 

вых.зд.Гагар.5а т.вр.Гагар.5а 76 76 21,5 21,5 01.08.1997 2017 бесканальная 116046,3 252571,25 368617,5 

т.вых.поверхн. ЦТП 1 159 159 35 35 01.08.1997 2017 воздушная 297815 531177,5 828992,5 

ТК 2-9 ТК 2-10 108 108 52,5 52,5 01.08.1997 2017 канальная 366712,5 944784,75 1311497,3 

ТК 2-9 Гагарина,15 57 57 7,5 7,5 01.08.1997 2017 канальная 37623,75 90773,25 128397 

т.вр.Гагар.17 Гагарина,17 76 76 40,7 40,7 01.08.1997 2017 бесканальная 219678,3 478123,25 697801,5 

вх.зд.Мира.47 вых1.зд.Мира.47 108 108 45 45 01.08.1997 2017 в подвале 314325 622935 937260 

Котельная № 2 Котельная 2 377 377 0,5 0,5 01.08.1998 2018 воздушная 5715 25844,5 31559,5 

Котельная 2 т.вх.в канал 377 377 27,5 27,5 01.08.1998 2018 воздушная 314325 1421447,5 1735772,5 

ТК 2-3 Победы,18А 57 57 7,5 7,5 01.08.1998 2018 канальная 37623,75 90773,25 128397 

т.вх.в канал т.вых.поверхн. 377 377 17,5 17,5 01.08.1998 2018 воздушная 200025 904557,5 1104582,5 

т.вр.на ЦТП 2 вых.зд.Гаг.17а 273 273 4 4 01.08.1998 2018 в подвале 38862 107797,6 146659,6 

т.вр.на ЦТП 2 вых.зд.Гаг.17а 273 273 68,5 68,5 01.08.1998 2018 в подвале 665511,8 1846033,9 2511545,7 

вых.зд.Гаг.17а ЦТП № 2 к.2 273 273 32,5 32,5 01.08.1998 2018 канальная 315753,8 1138364,5 1454118,3 

вх.зд.Гагар.17а т.вр.на ЦТП 2 273 273 8,5 8,5 01.08.1998 2018 в подвале 82581,75 229069,9 311651,65 

ТК 2-7 ТК 2-8 325 325 100,1 100,1 01.08.1998 2018 канальная 1080580 5775379,6 6855959,1 

т.вр.Совет.4к1 т.вр.Совет.6 377 377 73 73 01.08.1998 2018 воздушная 834390 3773297 4607687 

т.вр.Совет.6а т.вр.Совет.8 377 377 11 11 01.08.1998 2018 воздушная 125730 568579 694309 

т.вр.Совет.8 т.вх.кан 377 377 41 41 01.08.1998 2018 воздушная 468630 2119249 2587879 
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т.вр.Совет.8 ТК 2-6 76 76 6,5 6,5 01.08.1998 2018 канальная 35083,75 94519,75 129603,5 

ТК 2-6 Советская,8 76 76 26 26 01.08.1998 2018 бесканальная 140335 305435 445770 

т.вх.кан ТК 2-7 377 377 18,6 18,6 01.08.1998 2018 канальная 212598 1192911 1405509 

т.вр.Совет.6а Советская,6а 76 76 77 77 01.08.1998 2018 воздушная 415607,5 904557,5 1320165 

т.вых.поверхн. т.вр.Совет.4к1 377 377 11 11 01.08.1998 2018 воздушная 125730 568579 694309 

т.вр.Совет.6 т.вр.Совет.6а 377 377 45 45 01.08.1998 2018 воздушная 514350 2326005 2840355 

т.вр.Совет.6 ТК 2-5 377 377 2 2 01.08.1998 2018 воздушная 22860 103378 126238 

т.вых.поверхн. ЦТП№ 5 к.2 219 219 103,9 103,9 01.08.1998 2018 воздушная 976452,2 1886927,9 2863380,1 

эл.уз.Совет.20. Советская,20 57 57 0,5 0,5 01.01.1999 2019 в подвале 2508,25 5143,5 7651,75 

вых1.зд.Мира.47 пр. Мира,45 89 89 45 45 01.08.1999 2019 бесканальная 274320 577215 851535 

ТК 2-5 Советская,6 57 57 30,5 30,5 01.08.1999 2019 канальная 153003,3 369144,55 522147,8 

вх.зд.Мира.47 вых2.зд.Мира.47 89 89 22,5 22,5 01.10.1999 2019 бесканальная 137160 288607,5 425767,5 

вых2.зд.Мира.47 пр. Мира,49 122 122 32 32 01.10.1999 2019 бесканальная 241808 455168 696976 

вых.зд.Совет.20 Советская,20А 89 89 44 44 01.12.1999 2019 канальная 268224 764997,2 1033221,2 

эл.уз.Совет.20. вых.зд.Совет.20 89 89 47 47 01.12.1999 2019 в подвале 286512 602869 889381 

т.вых.пов-ть ЦТП 3 273 273 174 174 01.03.2000 2020 воздушная 1690497 4689195,6 6379692,6 

ТК 2-23 ТК 2-18 325 325 56,5 56,5 01.06.2000 2020 канальная 609917,5 3259829,7 3869747,2 

ТК 2-18 ТК 2-19 325 325 26 26 01.06.2000 2020 бесканальная 280670 1154049 1434719 

ЦТП 3 ЦТП № 3 к.2 273 273 0,5 0,5 01.08.2000 2020 воздушная 4857,75 13474,7 18332,45 

ТК 2-11 Гагарина,13 57 57 25 25 01.05.2001 2021 канальная 125412,5 302577,5 427990 

ТК 2-11 Гагарина,11 57 57 17,5 17,5 01.05.2001 2021 канальная 87788,75 211804,25 299593 

ТК 2-17 Советская,14А 76 76 11 11 01.05.2001 2021 бесканальная 59372,5 129222,5 188595 

ТК 2-7 ТК 2-17 325 325 44 44 01.06.2001 2021 канальная 474980 2538628,4 3013608,4 

ТК 2-17 ТК 2-23 325 325 117 117 01.06.2001 2021 канальная 1263015 6750443,7 8013458,7 

ТК 2-22 т.вых.пов-ть 273 273 19 19 01.01.2003 2023 бесканальная 184594,5 512038,6 696633,1 

вых.зд.Поб.10 Гагарина,3 57 57 15,8 15,8 01.09.2003 2023 канальная 79260,7 191228,98 270489,68 

ТК 2-8 вх.зд.Гагар.17а 273 273 109 109 01.11.2004 2024 бесканальная 1058990 2937484,6 3996474,1 

ТК 2-1 т.вр.Побед.14 108 108 31,1 31,1 01.08.2005 2025 бесканальная 217233,5 430517,3 647750,8 

т.вр.Побед.14 вх.зд.Поб.10 76 76 63,7 63,7 01.08.2005 2025 бесканальная 343820,8 748315,75 1092136,5 

т.вр.Побед.14 Победы,14 76 76 11,8 11,8 01.08.2005 2025 бесканальная 63690,5 138620,5 202311 

ТК 2-3 т.см.диам 133 133 23,7 23,7 01.11.2005 2025 канальная 179089,1 438241,44 617330,49 

т.см.диам т.см.изол 108 108 11,4 11,4 01.11.2005 2025 канальная 79629 205153,26 284782,26 

т.см.изол Победы,20 108 108 38,7 38,7 01.11.2005 2025 бесканальная 270319,5 535724,1 806043,6 
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ТК 2-3 Советская,4 76 76 19 19 01.07.2006 2026 канальная 102552,5 276288,5 378841 

ЦТП 3 т.вр.Сов.35 159 159 51,6 51,6 01.12.2006 2026 бесканальная 439064,4 783107,4 1222171,8 

т.вр.Сов.35 вх.зд.Мира.47 159 159 45 45 01.12.2006 2026 бесканальная 382905 682942,5 1065847,5 

т.вр.Сов.35 Советская,35 76 76 11,3 11,3 01.12.2006 2026 бесканальная 60991,75 132746,75 193738,5 

ЦТП 3 Советская,27 108 108 161,3 161,3 01.12.2006 2026 бесканальная 1126681 2232875,9 3359556,4 

вх.зд.Мира.47 пр. Мира,47 159 159 0,5 0,5 01.12.2006 2026 бесканальная 4254,5 7588,25 11842,75 

ЦТП 3 ЦТП 3 159 159 0,5 0,5 01.01.2007 2027 бесканальная 4254,5 7588,25 11842,75 

ЦТП 3 ЦТП № 3 к.2 273 273 1 1 01.01.2007 2027 бесканальная 9715,5 26949,4 36664,9 

ЦТП 3 т.см.диам 159 159 14,7 14,7 01.05.2007 2027 бесканальная 125082,3 223094,55 348176,85 

т.см.диам вх.зд.Совет.33 133 133 26,5 26,5 01.05.2007 2027 бесканальная 200247,3 376936 577183,25 

вх.зд.Совет.33 Советская,33 159 159 0,5 0,5 01.05.2007 2027 бесканальная 4254,5 7588,25 11842,75 

ЦТП 3 Советская,37 108 108 68,9 68,9 01.06.2007 2027 бесканальная 481266,5 953782,7 1435049,2 

ЦТП 3 т.вых.поверхн. 219 219 109,8 109,8 01.07.2007 2027 бесканальная 1031900 1994077,8 3025978,2 

т.см.диам ЦТП № 6 к.2 273 273 32 32 01.08.2007 2027 бесканальная 310896 862380,8 1173276,8 

ТК 2-19 т.см.диам 325 325 153,5 153,5 01.10.2007 2027 бесканальная 1657033 6813327,8 8470360,3 

т.вр.Совет.4к1 т.см.изол. 377 377 6,8 6,8 01.10.2007 2027 воздушная 77724 351485,2 429209,2 

ТК 2-4 Советская,4,1 133 133 16,6 16,6 01.10.2007 2027 бесканальная 125437,9 236118,4 361556,3 

т.см.изол. ТК 2-4 219 219 30,1 30,1 01.10.2007 2027 бесканальная 282879,8 546646,1 829525,9 

т.см.диам Советская,14,1 159 159 136 136 01.10.2008 2028 бесканальная 1157224 2064004 3221228 

ТК 2-19 ТК 2-22 273 273 275,4 275,4 01.04.2009 2029 бесканальная 2675649 7421864,8 10097513 

ЦТП № 2 к.2 

эл.уз.Мира.31 т.вых2.Мира.31 57 57 53 53 01.01.1998 2018 в подвале 265874,5 545211 811085,5 

ТК 2-12 т.вх.Мира.31 89 89 50 50 01.08.1998 2018 канальная 304800 869315 1174115 

ТК 2-13 т.вх.Гаг.21/25 89 89 39 39 01.08.2003 2023 канальная 237744 678065,7 915809,7 

ТК 2-13 Гагарина,19 76 76 43 43 01.08.2003 2023 канальная 232092,5 625284,5 857377 

ТК 2-12 ТК 2-13 108 108 34 34 01.08.2003 2023 канальная 237490 611860,6 849350,6 

ЦТП 2 ТК 2-12 133 133 68 68 01.08.2003 2023 канальная 513842 1257401,6 1771243,6 

т.вых.Гаг.21/25 пр. Мира,33 76 76 25,2 25,2 01.08.2003 2023 канальная 136017 366445,8 502462,8 

ТК 2-16 пр. Мира,35 57 57 79 79 01.10.2005 2025 канальная 396303,5 956144,9 1352448,4 

т.вр.Сов.28 Советская,26 159 159 2,7 2,7 01.01.2009 2029 в подвале 22974,3 40976,55 63950,85 

т.вр.Сов.28 т.вых1.Сов.23 159 159 35,3 35,3 01.08.2009 2029 в подвале 300367,7 535730,45 836098,15 

т.вых2.Сов.28 Советская,28 76 76 33,2 33,2 01.10.2009 2029 бесканальная 179197 390017 569214 

ТК 2-15 ТК 2-16 159 159 112,3 112,3 01.11.2009 2029 бесканальная 955560,7 1704321 2659881,7 
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ТК 2-16 т.вх.зд.Сов.26 159 159 18,3 18,3 01.11.2009 2029 бесканальная 155714,7 277729,95 433444,65 

т.вр.Сов.28 т.вых2.Сов.28 76 76 23 23 01.11.2009 2029 в подвале 124142,5 270192,5 394335 

т.вх.зд.Сов.26 т.вр.Сов.28 159 159 21,3 21,3 01.11.2009 2029 бесканальная 181241,7 323259,45 504501,15 

ЦТП № 5 к.2 

ЦТП№ 5 к.2 ЦТП 5 159 159 0,5 0,5 01.01.1998 2018 бесканальная 4254,5 7588,25 11842,75 

т.вх.канал пр. Мира,55 89 89 12 12 01.01.1998 2018 канальная 73152 208635,6 281787,6 

вх.зд.Мира.57 пр. Мира,57 108 108 4,5 4,5 01.01.1998 2018 бесканальная 31432,5 62293,5 93726 

т.вр.Мира.55 т.см.диам. 159 159 10,6 10,6 01.01.1998 2018 воздушная 90195,4 160870,9 251066,3 

ЦТП 5 т.вр.Мира.53 159 159 99 99 01.08.1998 2018 воздушная 842391 1502473,5 2344864,5 

т.вр.Мира.55 т.вх.канал 159 159 10,6 10,6 01.08.1998 2018 воздушная 90195,4 160870,9 251066,3 

т.см.диам. т.вр.Фаскон 89 89 8,8 8,8 01.08.1998 2018 воздушная 53644,8 112877,6 166522,4 

т.вр.Мира.53 т.вр.Мира.55 159 159 15 15 01.08.1998 2018 воздушная 127635 227647,5 355282,5 

т.вр.Фаскон т.вх.канал 89 89 9 9 01.08.1998 2018 канальная 54864 156476,7 211340,7 

т.вх.канал Советская,25 89 89 10 10 01.08.1998 2018 канальная 60960 173863 234823 

ЦТП № 6 к.2 

вых.зд.Сов.17 вх.зд.Сов.19 108 108 42 42 01.06.1997 2017 бесканальная 293370 581406 874776 

вх.зд.Совет.18 т.см.изол. 108 108 37,4 37,4 01.12.1997 2017 в подвале 261239 517728,2 778967,2 

вх.зд.Сов.12 Советская,12 89 89 15,3 15,3 01.12.1997 2017 бесканальная 93268,8 196253,1 289521,9 

т.см.изол. вых.зд.Совет.18 108 108 4,2 4,2 01.12.1997 2017 в подвале 29337 58140,6 87477,6 

вх.зд.Сов.15 Советская,15 159 159 0,5 0,5 01.08.1998 2018 бесканальная 4254,5 7588,25 11842,75 

ЦТП 6 Советская,14Б 89 89 36,2 36,2 01.01.1999 2019 бесканальная 220675,2 464337,4 685012,6 

вх.зд.Совет.9 вых.зд.Совет.9 108 108 21,5 21,5 01.06.1999 2019 в подвале 150177,5 297624,5 447802 

вых.зд.Совет.9 Советская,7 89 89 38,5 38,5 01.06.1999 2019 бесканальная 234696 493839,5 728535,5 

вх.зд.Совет.9 Советская,9 108 108 0,5 0,5 01.06.1999 2019 бесканальная 3492,5 6921,5 10414 

вх.зд.Совет.18 Советская,18 108 108 0,5 0,5 01.08.1999 2019 бесканальная 3492,5 6921,5 10414 

ЦТП 6 Советская,14 89 89 36,2 36,2 01.11.1999 2019 бесканальная 220675,2 464337,4 685012,6 

вых.зд.Сов.21 вх.зд.Совет.23 76 76 39,5 39,5 01.06.2003 2023 канальная 213201,3 574389,25 787590,5 

вх.зд.Совет.23 Советская,23 76 76 0,5 0,5 01.06.2003 2023 канальная 2698,75 7270,75 9969,5 

вх.зд.Сов.17 Советская,17 108 108 0,5 0,5 01.01.2006 2026 бесканальная 3492,5 6921,5 10414 

ТК 2-20 Советская,16 108 108 60,9 60,9 01.09.2006 2026 канальная 425386,5 1095950,3 1521336,8 

ЦТП № 6 к.2 ЦТП 6 159 159 0,5 0,5 01.10.2006 2026 бесканальная 4254,5 7588,25 11842,75 

ЦТП 6 вх.зд.Сов.15 133 133 28 28 01.10.2006 2026 бесканальная 211582 398272 609854 

т.вр.Совет.13 Советская,13 76 76 1,8 1,8 01.11.2006 2026 бесканальная 9715,5 21145,5 30861 
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ТК 2-21 т.вр.Совет.13 108 108 71,1 71,1 01.11.2006 2026 бесканальная 496633,5 984237,3 1480870,8 

ТК 2-21 вх.зд.Сов.17 108 108 10,8 10,8 01.11.2006 2026 бесканальная 75438 149504,4 224942,4 

ИТОГО: 136569828,5 

По котельной № 2 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока 

эксплуатации, составит 136,569 млн. руб. 
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Котельная № 4 

Таблица 7.14 
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Котельная № 4 (ул. Кирова, д.4а) 

т.пер. т.см.диам 219 219 37 37 01.08.1997 2017 бесканальная 347726 671957 1019683 

вх.зд.Лесн.7 вых.зд.Лесн.7 108 108 18,5 18,5 01.08.1998 2018 в подвале 129222,5 256095,5 385318 

т.вр.ГВС. Победы,15 89 89 0,5 0,5 01.08.1998 2018 в подвале 3048 6413,5 9461,5 

ТК 4-13 ТК 4-14 325 325 15 15 01.07.1999 2019 канальная 161925 865441,5 1027367 

ЦТП 4 ЦТП № 4 к.4 273 273 5 5 01.07.1999 2019 воздушная 48577,5 134747 183324,5 

т.вр.Комс.30 вх.зд.Комс.30 133 133 23 23 01.08.2000 2020 бесканальная 173799,5 327152 500951,5 

вх.зд.Комс.30 Комсомольская,30 133 133 0,5 0,5 01.08.2000 2020 бесканальная 3778,25 7112 10890,25 

т.вр.Нов.5 т.вр.Нов.9 133 133 34,5 34,5 01.08.2001 2021 бесканальная 260699,3 490728 751427,3 

т.вр.Нов.7 вх.зд.Нов.7 76 76 10,8 10,8 01.08.2001 2021 бесканальная 58293 126873 185166 

вх.зд.Нов.7 Новая,7 57 57 39 39 01.08.2001 2021 в подвале 195643,5 401193 596836,5 

т.вр.Нов.9 т.вр.Нов.9а 133 133 46,1 46,1 01.10.2001 2021 бесканальная 348354,7 655726,4 1004081 

т.вр.Ленин.23 Ленина,21 108 108 24,8 24,8 01.10.2001 2021 бесканальная 173228 343306,4 516534,4 

т.вр.Ленин.23 Ленина,23 76 76 53,5 53,5 01.10.2001 2021 канальная 288766,3 777970,3 1066737 

т.вр.Нов.9а т.вр.Ленин.23 133 133 8,4 8,4 01.10.2001 2021 бесканальная 63474,6 119481,6 182956,2 

т.вр.Нов.9а ИТП Нов.9а 76 76 48,7 48,7 01.10.2001 2021 бесканальная 262858,3 572103,3 834961,5 

т.вр.Нов.9 Новая,9 76 76 27,2 27,2 01.10.2001 2021 бесканальная 146812 319532 466344 

ИТП Нов.9а Новая,9а 76 76 0,5 0,5 01.10.2001 2021 в подвале 2698,75 5873,75 8572,5 

ИТП Нов.9а вых.зд.Нов.9а 108 108 30 30 01.10.2001 2021 в подвале 209550 415290 624840 

вых.зд.Нов.9а Новая,ВНС 45 45 10 10 01.10.2001 2021 бесканальная 50165 102870 153035 

т.вр.Ленина.27 т.вр.Лесная.2 219 219 50 50 01.06.2002 2022 бесканальная 469900 908050 1377950 

т.вр.Лесная.2 ЦТП № 3 к.4 219 219 69,3 69,3 01.06.2002 2022 бесканальная 651281,4 1258557 1909839 
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т.вр.Лесная.2 Лесная,2 89 89 5 5 01.06.2002 2022 бесканальная 30480 64135 94615 

ТК 4-9 ТК 4-10 159 159 10 10 01.08.2002 2022 бесканальная 85090 151765 236855 

ТК 4-1 т.вых.по-ть 426 426 44,5 44,5 01.01.2004 2024 бесканальная 553847 2625122 3178969 

ТК 4-5 ТК 4-31 273 273 94,7 94,7 01.01.2004 2024 бесканальная 920057,9 2552108 3472166 

ТК 4-31 т.вр.сущ.сеть 273 273 64,4 64,4 01.01.2004 2024 бесканальная 625678,2 1735541 2361220 

вых.зд.Строит.1 вх.зд.Строит.3 133 133 53,3 53,3 01.06.2004 2024 бесканальная 402761,5 758139,2 1160901 

вх.зд.Лесн.5 Лесная,5 108 108 0,5 0,5 01.08.2004 2024 бесканальная 3492,5 6921,5 10414 

вх.зд.Лесн.7 Лесная,7 108 108 0,5 0,5 01.08.2004 2024 бесканальная 3492,5 6921,5 10414 

т.вх.кан ТК 4-5 325 325 71,4 71,4 01.10.2004 2024 бесканальная 770763 3169196 3939959 

т.вых.по-ть т.вх.кан 325 325 36 36 01.10.2004 2024 воздушная 388620 1597914 1986534 

ЦТП 1 вх.зд.Нов.1а 89 89 80,6 80,6 01.10.2004 2024 бесканальная 491337,6 1033856 1525194 

вх.зд.Нов.1а Новая,1 76 76 62,8 62,8 01.10.2004 2024 воздушная 338963 737743 1076706 

вх.зд.Нов.1а Новая,1А 76 76 0,5 0,5 01.10.2004 2024 воздушная 2698,75 5873,75 8572,5 

вх.зд.Кирова.7 Кирова,7 159 159 30,9 30,9 01.01.2005 2025 в подвале 262928,1 468953,9 731882 

т.вр.Побед.17 Победы,17 108 108 13,4 13,4 01.05.2005 2025 бесканальная 93599 185496,2 279095,2 

ТК 4-7 вх.зд.Кирова.7 159 159 38,8 38,8 01.08.2005 2025 бесканальная 330149,2 588848,2 918997,4 

ТК 4-5 ТК 4-6 219 219 53,5 53,5 01.01.2006 2026 бесканальная 502793 971613,5 1474407 

ТК 4-6 вх.зд.Кирова.9 159 159 32 32 01.01.2006 2026 бесканальная 272288 485648 757936 

ИТП Кирова.9 Кирова,9 159 159 0,5 0,5 01.01.2006 2026 в подвале 4254,5 7588,25 11842,75 

вх.зд.Кирова.9 ИТП Кирова.9 159 159 11,4 11,4 01.01.2006 2026 в подвале 97002,6 173012,1 270014,7 

ТК 4-15 Строителей,9 89 89 10 10 01.08.2006 2026 бесканальная 60960 128270 189230 

т.вх.Строит13 Строителей,13 89 89 0,5 0,5 01.08.2006 2026 бесканальная 3048 6413,5 9461,5 

вх.зд.Лесн.10 Лесная,10 133 133 0,5 0,5 01.08.2006 2026 бесканальная 3778,25 7112 10890,25 

ТК 4-32 вх.зд.Ленина.27 108 108 80,6 80,6 01.11.2006 2026 бесканальная 562991 1115746 1678737 

вх.зд.Ленина.27 Ленина,27 108 108 27,8 27,8 01.11.2006 2026 в подвале 194183 384835,4 579018,4 

ТК 4-32 т.вр.Ленина.27 219 219 7,5 7,5 01.01.2007 2027 бесканальная 70485 136207,5 206692,5 

ТК 4-9 т.пер. 219 219 3 3 01.06.2007 2027 бесканальная 28194 54483 82677 

ТК 4-2 Кирова,15 57 57 12,4 12,4 01.09.2007 2027 бесканальная 62204,6 127558,8 189763,4 

ТК 4-6 Комсомольская,26 159 159 18 18 01.10.2007 2027 бесканальная 153162 273177 426339 

ТК 4-6 Комсомольская,22 159 159 69,7 69,7 01.10.2007 2027 бесканальная 593077,3 1057802 1650879 

ТК 4-8 ТК 4-9 219 219 73,2 73,2 01.08.2008 2028 бесканальная 687933,6 1329385 2017319 

ЦТП № 2 к.4 ЦТП 2 159 159 1 1 01.01.2009 2029 бесканальная 8509 15176,5 23685,5 

ЦТП № 4 к.4 ЦТП 4 133 133 0,5 0,5 01.09.2009 2029 канальная 3778,25 9245,6 13023,85 
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ЦТП 4 Лесная,12 108 108 57,3 57,3 01.09.2009 2029 бесканальная 400240,5 793203,9 1193444 

ЦТП № 3 к.4 

т.вр.Лесн.8 т.см.из. 108 108 7 7 01.04.1999 2019 бесканальная 48895 96901 145796 

т.вр.Лесн.8 ТК 4-16 108 108 5 5 01.04.1999 2019 канальная 34925 89979,5 124904,5 

вых.зд.Лесн.6 т.вр.Лесн.8 108 108 19,9 19,9 01.04.1999 2019 канальная 139001,5 358118,4 497119,9 

вх.зд.Лесн.6 вых.зд.Лесн.6 159 159 18 18 01.04.1999 2019 в подвале 153162 273177 426339 

вх.зд.Лесн.6 Лесная,6 159 159 0,5 0,5 01.04.1999 2019 в подвале 4254,5 7588,25 11842,75 

ТК 4-17 Лесная,8 108 108 18,4 18,4 01.07.2003 2023 канальная 128524 331124,6 459648,6 

т.см.из. ТК 4-17 108 108 32 32 01.07.2003 2023 канальная 223520 575868,8 799388,8 

ТК 4-16 Лесная,8а 76 76 55,2 55,2 01.11.2004 2024 бесканальная 297942 648462 946404 

т.вр.Ленин.33 т.вр.Ленин.35 76 76 49,8 49,8 01.12.2005 2025 бесканальная 268795,5 585025,5 853821 

т.вр.Ленин.35 Ленина,37 76 76 12,2 12,2 01.12.2005 2025 бесканальная 65849,5 143319,5 209169 

ТК 4-18 Ленина,31 76 76 16,1 16,1 01.12.2005 2025 бесканальная 86899,75 189134,8 276034,5 

ТК 4-18 Ленина,29 76 76 43,5 43,5 01.12.2005 2025 бесканальная 234791,3 511016,3 745807,5 

т.вх.канал ТК 4-18 133 133 35,4 35,4 01.12.2005 2025 бесканальная 267500,1 503529,6 771029,7 

т.вр.Ленин.33 Ленина,33 76 76 17,1 17,1 01.12.2005 2025 бесканальная 92297,25 200882,3 293179,5 

т.вр.Ленин.35 Ленина,35 76 76 11,4 11,4 01.12.2005 2025 бесканальная 61531,5 133921,5 195453 

ЦТП № 3 к.4 ЦТП 3 159 159 0,5 0,5 01.10.2006 2026 бесканальная 4254,5 7588,25 11842,75 

ЦТП 3 вх.зд.Лесн.6 159 159 95,3 95,3 01.10.2006 2026 бесканальная 810907,7 1446320 2257228 

ИТОГО: 53619137,11 

По котельной № 4 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока 

эксплуатации, составит 53,619 млн. руб. 
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Котельная № 5 

Таблица 7.15 
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Котельная № 5 (Юбилейный пр. д.11а) 

ТК 5-37 т.вх.Котовск.13 159 159 114,6 114,6 01.01.1998 2018 бесканальная 975131,4 1739226,9 2714358,3 

т.вр.ИТП.Кот. Котовского,13 159 159 42 42 01.01.1998 2018 бесканальная 357378 637413 994791 

т.вр.ИТП.Кот. 
Котовского,13 

Школа № 5 
159 159 16,5 16,5 01.01.1998 2018 в подвале 140398,5 250412,25 390810,75 

т.вх.Котовск.13 т.вр.ИТП.Кот. 159 159 40,5 40,5 01.01.1998 2018 в подвале 344614,5 614648,25 959262,75 

ТК5-35 Юбилейный пр.,23в 76 76 238,2 238,2 01.01.1998 2018 бесканальная 1285685 2798254,5 4083939 

ТК 5-2 ЦТП № 1 к.5 219 219 111,7 111,7 01.01.1999 2019 бесканальная 1049757 2028583,7 3078340,3 

ТК 5-2 ЦТП № 2 к.5 219 219 143,1 143,1 01.01.1999 2019 канальная 1344854 3066629,63 4411483,43 

ЦТП 7 ЦТП № 7 к.5 133 133 8,25 8,25 01.01.1999 2019 бесканальная 62341,13 117348 179689,125 

вых.зд.Носов.11 
Носовихинское 

ш.,12 
57 57 46,7 46,7 01.01.1999 2019 бесканальная 234270,6 480402,9 714673,45 

вых.поверхн. оп.земл. 89 89 56,2 56,2 01.01.1999 2019 воздушная 342595,2 720877,4 1063472,6 

ТК 5-10 ТК 5-34 273 273 47,2 47,2 01.01.1999 2019 канальная 458571,6 1653255,52 2111827,12 

ИТП Носовихинское ш.,8 133 133 3 3 01.01.1999 2019 в подвале 22669,5 42672 65341,5 

вх.зд.Носов.11 вых.зд.Носов.11 57 57 106 106 01.01.1999 2019 в подвале 531749 1090422 1622171 

ТК 5-5 ЦТП № 3 к.5 219 219 55,8 55,8 01.08.1999 2019 канальная 524408,4 1195792,88 
1720201,28

4 

ТК 5-34 ЦТП № 5 к.5 219 219 61,2 61,2 01.01.2002 2022 бесканальная 575157,6 1111453,2 1686610,8 

ТК 5-4 ЦТП № 9 к.5 273 273 234,8 234,8 01.01.2003 2023 канальная 2281199 8224245,68 
10505445,0

8 

ТК 5-25 ТК5-27 159 159 52 52 01.01.2004 2024 бесканальная 442468 789178 1231646 
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ТК5-27 Носовихинское ш.,9 108 108 15,7 15,7 01.01.2004 2024 бесканальная 109664,5 217335,1 326999,6 

ТК5-41 ТК5-42 219 219 48,3 48,3 01.01.2004 2024 бесканальная 453923,4 877176,3 1331099,7 

ИТП 
Носовихинское 

ш.,11 
133 133 1 1 01.01.2004 2024 в подвале 7556,5 14224 21780,5 

ТК5-27 вх.зд.Носов.11 133 133 54,7 54,7 01.01.2004 2024 бесканальная 413340,6 778052,8 1191393,35 

вх.зд.Носов.11 ИТП 133 133 1 1 01.01.2004 2024 в подвале 7556,5 14224 21780,5 

ЦТП 7 ТК 5-25 159 159 30 30 01.01.2006 2026 бесканальная 255270 455295 710565 

ТК 5-40 вх.зд.Котов.10а 108 108 46,8 46,8 01.01.2006 2026 бесканальная 326898 647852,4 974750,4 

ИТП Котов.10а вых.зд.Котов.10 89 89 34 34 01.01.2006 2026 в подвале 207264 436118 643382 

ИТП Котов.10а Котовского,10а 89 89 3 3 01.01.2006 2026 в подвале 18288 38481 56769 

ТК 5-25 ТК5-26 159 159 12 12 01.01.2006 2026 бесканальная 102108 182118 284226 

вх.зд.Котов.10а ИТП Котов.10а 108 108 67 67 01.01.2006 2026 в подвале 467995 927481 1395476 

вых.зд.Котов.10 Южная,19 89 89 66,7 66,7 01.01.2006 2026 бесканальная 406603,2 855560,9 1262164,1 

ТК 5-1 ТК 5-2 325 325 72,2 72,2 01.01.2007 2027 бесканальная 779399 3204705,3 3984104,3 

ТК 3-11 ТК5-10а 377 377 264,3 264,3 01.01.2007 2027 бесканальная 3020949 13661402,7 16682351,7 

ТК 5-10 ТК5-10а 325 325 231 231 01.01.2007 2027 бесканальная 2493645 10253281,5 12746926,5 

ТК5-10а ТК5-41 273 273 228,6 228,6 01.01.2008 2028 бесканальная 2220963 6160632,84 8381596,14 

ТК5-41 Юбилейный пр.,31 133 133 36,8 36,8 01.01.2008 2028 бесканальная 278079,2 523443,2 801522,4 

ТК5-41 Октября,20 133 133 14,8 14,8 01.01.2008 2028 бесканальная 111836,2 210515,2 322351,4 

ТК5-42 ТК5-43 219 219 173,6 173,6 01.01.2008 2028 бесканальная 1631493 3152749,6 4784242,4 

ТК5-43 Октября,24 159 159 62,8 62,8 01.01.2008 2028 бесканальная 534365,2 953084,2 1487449,4 

Юбилейный 

пр.,29 
т.оп.земл. 89 89 25,2 25,2 01.01.2008 2028 воздушная 153619,2 323240,4 476859,6 

т.оп.земл. вых.поверхн. 76 76 14,1 14,1 01.01.2008 2028 бесканальная 76104,75 165639,75 241744,5 

оп.земл. Октября,14вл.1 76 76 198,6 198,6 01.01.2008 2028 бесканальная 1071944 2333053,5 3404997 

ТК5-42 т.см.диам. 219 219 76,3 76,3 01.01.2008 2028 бесканальная 717067,4 1385684,3 2102751,7 

т.см.диам. Октября,18 133 133 36,7 36,7 01.01.2008 2028 бесканальная 277323,6 522020,8 799344,35 

ТК 3-11 ТК3-6 273 273 96,3 96,3 01.01.2009 2029 бесканальная 935602,7 2595227,22 3530829,87 

ТК3-6 Юбилейный пр.,41 133 133 40,9 40,9 01.01.2009 2029 бесканальная 309060,9 581761,6 890822,45 

ТК3-6 т.вр.Юбил.37 133 133 26 26 01.01.2009 2029 бесканальная 196469 369824 566293 

т.вр.Юбил.37 Юбилейный пр.,37 108 108 6 6 01.01.2009 2029 бесканальная 41910 83058 124968 

т.вр.Юбил.37 Юбилейный пр.,39 108 108 24 24 01.01.2009 2029 бесканальная 167640 332232 499872 

ТК3-6 ТК3-7 273 273 94,2 94,2 01.01.2009 2029 бесканальная 915200,1 2538633,48 3453833,58 

ТК3-7 ТК-3-8 159 159 91,5 91,5 01.01.2009 2029 бесканальная 778573,5 1388649,75 2167223,25 
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ТК-3-8 Октября,30 108 108 10,8 10,8 01.01.2009 2029 бесканальная 75438 149504,4 224942,4 

ТК-3-8 Октября,28 133 133 62,1 62,1 01.01.2009 2029 бесканальная 469258,7 883310,4 1352569,05 

ТК3-7 Юбилейный пр.,33 159 159 138,3 138,3 01.01.2009 2029 бесканальная 1176795 2098909,95 3275704,65 

ТК5-43 Октября,26 89 89 99,7 99,7 01.01.2009 2029 бесканальная 607771,2 1278851,9 1886623,1 

ТК-15 Октября,2Б 57 57 60,7 60,7 01.01.2009 2029 бесканальная 304501,6 624420,9 928922,45 

ЦТП № 1 к.5 

ЦТП 1 т.вх.канал 89 89 45 45 01.08.2009 2029 воздушная 274320 577215 851535 

ЦТП № 10 к.5 

ЦТП-10 Октября,1 133 133 52 52 01.01.1999 2019 бесканальная 392938 739648 1132586 

ЦТП № 11 к.5 

ЦТП 11 Молодежная,4 108 108 37,1 37,1 01.10.2003 2023 бесканальная 259143,5 513575,3 772718,8 

ЦТП № 3 к.5 

вых.зд.Юбил.17 вх.зд.Южная.2 159 159 30,1 30,1 01.09.2003 2023 бесканальная 256120,9 456812,65 712933,55 

вх.зд.Южная.2 Южная,2 159 159 0,5 0,5 01.09.2003 2023 в подвале 4254,5 7588,25 11842,75 

ЦТП № 5 к.5 

ТК 5-33 Котовского,4,1 76 76 73,7 73,7 01.08.1998 2018 бесканальная 397795,8 865790,75 1263586,5 

ТК 5-33 Южная,13 76 76 35,4 35,4 01.08.1998 2018 бесканальная 191071,5 415861,5 606933 

вых.зд.Котов.6 ТК 5-33 108 108 18,5 18,5 01.08.1998 2018 бесканальная 129222,5 256095,5 385318 

ТК 5-30 ТК 5-29 159 159 57,7 57,7 01.01.1999 2019 канальная 490969,3 1138022,87 1628992,17 

ТК 5-29 Южная,15 159 159 32,3 32,3 01.01.1999 2019 канальная 274840,7 637056,13 911896,83 

ТК 5-30 Южная,11 133 133 24,2 24,2 01.08.1999 2019 канальная 182867,3 447487,04 630354,34 

ЦТП № 5 к.5 ЦТП 5 219 219 0,5 0,5 01.01.2000 2020 бесканальная 4699 9080,5 13779,5 

ТК 5-32 вх.зд.Котов.6 159 159 24,7 24,7 01.08.2000 2020 бесканальная 210172,3 374859,55 585031,85 

вх.зд.Котов.6 вых.зд.Котов.6 159 159 16 16 01.08.2000 2020 в подвале 136144 242824 378968 

вх.зд.Котов.6 Котовского,6 159 159 3 3 01.08.2000 2020 в подвале 25527 45529,5 71056,5 

ТК 5-33 Котовского,ВНС 57 57 44 44 01.08.2002 2022 бесканальная 220726 452628 673354 

ЦТП 5 Котовского,6 45 45 47,6 47,6 01.01.2005 2025 бесканальная 238785,4 489661,2 728446,6 

ТК 5-30 Южная,17 76 76 164,5 164,5 01.10.2006 2026 бесканальная 887888,8 1932463,75 2820352,5 

ТК 5-32 Юбилейный пр.,26 133 133 39,6 39,6 01.08.2009 2029 канальная 299237,4 732251,52 1031488,92 

ЦТП № 6 к.5 

Котовского,12 Котовского,12 57 57 3 3 01.01.1997 2017 в подвале 15049,5 30861 45910,5 

ЦТП 6 Котовского,10 76 76 37,7 37,7 01.01.1998 2018 бесканальная 203485,8 442880,75 646366,5 
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ЦТП 6 ЦТП № 6 к.5 159 159 1 1 01.01.2006 2026 бесканальная 8509 15176,5 23685,5 

ЦТП 6 Котовского,8 133 133 35,1 35,1 01.08.2009 2029 бесканальная 265233,2 499262,4 764495,55 

ЦТП № 7 к.5 

ЦТП № 7 к.5 ЦТП 7 159 159 5,8 5,8 01.01.2001 2021 бесканальная 49352,2 88023,7 137375,9 

ТК 5-28 вх.зд.Южн.10 159 159 76,7 76,7 01.01.2001 2021 бесканальная 652640,3 1164037,55 1816677,85 

ЦТП 7 ТК 5-28 159 159 60,7 60,7 01.01.2001 2021 бесканальная 516496,3 921213,55 1437709,85 

вх.зд.Южн.10 вых.зд.Южн.10 108 108 17,7 17,7 01.01.2001 2021 в подвале 123634,5 245021,1 368655,6 

вых.зд.Южн.10 Южная,10-А 108 108 23,5 23,5 01.01.2001 2021 бесканальная 164147,5 325310,5 489458 

вх.зд.Южн.10 Южная,10 159 159 3 3 01.01.2001 2021 в подвале 25527 45529,5 71056,5 

ТК 5-22 Юбилейный пр.,14 108 108 2,7 2,7 01.01.2005 2025 канальная 18859,5 48588,93 67448,43 

ТК 5-24 Юбилейный пр.,12 133 133 14,8 14,8 01.01.2006 2026 канальная 111836,2 273669,76 385505,96 

ЦТП № 8 к.5 

ТК 5-17 ТК 5-18 219 219 18,8 18,8 01.01.1999 2019 канальная 176682,4 402883,624 579566,024 

ЦТП № 8 к.5 ТК 5-17 219 219 43,5 43,5 01.08.1999 2019 канальная 408813 932204,13 1341017,13 

ТК 5-18 т.вр. 159 159 80,1 80,1 01.08.1999 2019 канальная 681570,9 1579820,31 2261391,21 

т.вр. 
Юбилейный пр.,5 

Меховое ателье 
45 45 11,5 11,5 01.08.2008 2028 бесканальная 57689,75 118300,5 175990,25 

т.вр. вх.зд.Юбил.5 133 133 8,9 8,9 01.11.2008 2028 бесканальная 67252,85 126593,6 193846,45 

ЦТП № 9 к.5 

ЦТП 9 вх.зд.Юбил.4КРЦ 108 108 30,6 30,6 01.01.1999 2019 бесканальная 213741 423595,8 637336,8 

т.вр. Юбилейный пр.,4 159 159 0,5 0,5 01.01.1999 2019 канальная 4254,5 9861,55 14116,05 

ТК 5-20 Носовихинское ш.,3 108 108 8 8 01.08.2001 2021 бесканальная 55880 110744 166624 

вх.зд.Юбил.2к1 Юбилейный пр.,2,1 159 159 26 26 01.01.2002 2022 в подвале 221234 394589 615823 

ЦТП № 9 к.5 ЦТП 9 159 159 1 1 01.06.2002 2022 бесканальная 8509 15176,5 23685,5 

ЦТП 9 вх.зд.Юбил.2к1 159 159 46,6 46,6 01.06.2002 2022 бесканальная 396519,4 707224,9 1103744,3 

вх.зд.Юбил.2 Юбилейный пр.,2 108 108 32 32 01.01.2003 2023 в подвале 223520 442976 666496 

ЦТП 9 вх.зд.Юбил.6 219 219 37,2 37,2 01.08.2003 2023 бесканальная 349605,6 675589,2 1025194,8 

т.вр. вых.зд.Юбил.4 108 108 66 66 01.08.2003 2023 в подвале 461010 913638 1374648 

ТК 5-21 Носовихинское ш.,6 133 133 78 78 01.08.2003 2023 бесканальная 589407 1109472 1698879 

ТК 5-21 Юбилейный пр.,8 133 133 50 50 01.08.2003 2023 бесканальная 377825 711200 1089025 

вых.зд.Юбил.6 ТК 5-21 219 219 37,3 37,3 01.08.2003 2023 бесканальная 350545,4 677405,3 1027950,7 

вых.зд.Юбил.4 вх.зд.Юбил.2 108 108 36,8 36,8 01.08.2003 2023 бесканальная 257048 509422,4 766470,4 

вых.зд.Юбил.4 Носовихинское ш.,4 89 89 86 86 01.11.2003 2023 бесканальная 524256 1103122 1627378 
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вх.зд.Юбил.4КР

Ц 
вых.зд.Юбил.4 89 89 16,6 16,6 01.01.2005 2025 в подвале 101193,6 212928,2 314121,8 

вх.зд.Юбил.6 вых.зд.Юбил.6 219 219 11,2 11,2 01.06.2005 2025 в подвале 105257,6 203403,2 308660,8 

вх.зд.Юбил.6 Юбилейный пр.,6 219 219 0,5 0,5 01.06.2005 2025 бесканальная 4699 9080,5 13779,5 

ТК 5-20 Носовихинское ш.,5 108 108 105,1 105,1 01.08.2005 2025 бесканальная 734123,5 1454899,3 2189022,8 

ИТОГО: 
161553583,

3 

По котельной № 5 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока 

эксплуатации, составит 161,553 млн. руб. 
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Котельная № 6 (потребители переведены на теплоснабжение от Котельной № 4) 

Таблица 7.16 
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Котельная № 6 (ул.Победы, д.13) 

ТК 6-6 ТК 6-7 108 108 9,1 9,1 01.08.1997 2017 канальная 63563,5 163762,7 227326,2 

вх.зд.Ленин.20 вых1,2.Ленин.20 159 159 90 90 01.08.1997 2017 в подвале 765810 1365885 2131695 

вх.зд.Ленин.20 Ленина,20 133 133 0,5 0,5 01.08.1997 2017 в подвале 3778,25 7112 10890,25 

вых.зд.Побед.9 Победы,9 133 133 0,5 0,5 01.01.2000 2020 в подвале 3778,25 7112 10890,25 

вх.зд.Побед.11 Победы,11 108 108 17 17 01.01.2000 2020 в подвале 118745 235331 354076 

ТК 6-5 вх.зд.Ленин.22 122 122 55 55 01.06.2000 2020 канальная 415607,5 1017016 1432624 

ТК 6-3 вх.зд.Побед.11 108 108 18 18 01.08.2000 2020 канальная 125730 323926,2 449656,2 

Котельная № 6 Котельная 6 133 133 0,5 0,5 01.07.2002 2022 бесканальная 3778,25 7112 10890,25 

Котельная 6 ТК 6-1 133 133 19 19 01.07.2002 2022 бесканальная 143573,5 270256 413829,5 

вых1,2.Ленин.20 ТК 6-6 108 108 12,2 12,2 01.07.2003 2023 канальная 85217 219550 304767 

ИТОГО: 5346644,12 

По котельной № 6 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока 

эксплуатации, 5,346 млн. руб. 
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Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 

Таблица 7.17 
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Котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» 

т.см.диам. 125705 122 122 16,2 16,2 01.01.2001 2021 канальная 122415,3 299557,4 421972,7 

ТК 7-5 ТК 7-6 76 76 64,5 64,5 01.08.2001 2021 канальная 348138,8 937926,8 1286066 

ТК 7-6 сооружение 76 76 10 10 01.08.2001 2021 канальная 53975 145415 199390 

ТК 7-4 

(задвижки) 
ТК 7-5 76 76 52,8 52,8 01.08.2001 2021 канальная 284988 767791,2 1052779 

т.см.д т.см.диам. 122 122 16,2 16,2 01.08.2001 2021 канальная 122415,3 299557,4 421972,7 

ТК 7-6 сооружение 76 76 4 4 01.08.2001 2021 канальная 21590 58166 79756 

вх.зд.Голов.6 вых.зд.Голов.6 57 57 30 30 01.01.2002 2022 в подвале 150495 308610 459105 

вх.зд.Голов.6 
Головашкина,6 

ФГУП 
57 57 3 3 01.01.2002 2022 в подвале 15049,5 30861 45910,5 

ТК 7-3 вх.зд.Голов.6 57 57 22,37 22,37 01.01.2002 2022 канальная 112219,1 270746,3 382965,5 

ТК 7-2 ТК 7-3 57 57 20 20 01.01.2002 2022 бесканальная 100330 205740 306070 

вых.зд.Голов.6 сооружение 57 57 20 20 01.01.2002 2022 канальная 100330 242062 342392 

ТК 7-7 ЦТП № 1 к.7 219 219 8 8 01.08.2002 2022 бесканальная 75184 145288 220472 

ЦТП 1 ТК 7-11 133 133 31,4 31,4 01.10.2002 2022 бесканальная 237274,1 446633,6 683907,7 

ТК 7-11 т.вх.Голов.10 133 133 29,8 29,8 01.10.2002 2022 бесканальная 225183,7 423875,2 649058,9 

ТК 7-11 Головашкина,8 89 89 35,7 35,7 01.10.2002 2022 канальная 217627,2 620690,9 838318,1 

т.вх.Голов.10 т.вых.Голов.10 89 89 28 28 01.10.2002 2022 в подвале 170688 359156 529844 

т.вых.Голов.10 т.см.из. 89 89 40,5 40,5 01.10.2002 2022 канальная 246888 704145,2 951033,2 

т.вх.Голов.10 Головашкина,10 133 133 3 3 01.10.2002 2022 в подвале 22669,5 42672 65341,5 

ТК 7-8 ЦТП № 4 к.7 219 219 47,8 47,8 01.07.2006 2026 бесканальная 449224,4 868095,8 1317320 
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ЦТП № 2 к.7 

ЦТП 2 ЦТП№ 2 к.7 219 219 1 1 01.01.1999 2019 бесканальная 9398 18161 27559 

т.вр.Побед.28 
Победы,28 Военный 

суд 
76 76 84,3 84,3 01.08.1999 2019 воздушная 455009,3 990314,3 1445324 

т.вр.Побед.28 
Победы,28 

Общежитие № 5 
76 76 1 1 01.08.1999 2019 воздушная 5397,5 11747,5 17145 

ТК 7-20 Садовый пр.,5 76 76 4,5 4,5 01.08.1999 2019 канальная 24288,75 65436,75 89725,5 

ЦТП 2 т.вр.Побед.28 76 76 82,4 82,4 01.08.1999 2019 воздушная 444754 967994 1412748 

ТК 7-20 Садовый пр.,4 89 89 46 46 01.11.1999 2019 бесканальная 280416 590042 870458 

ЦТП 2 ТК 7-20 108 108 30 30 01.11.1999 2019 канальная 209550 539877 749427 

ЦТП 2 т.вх.кан 108 108 15,8 15,8 01.12.2005 2025 воздушная 110363 218719,4 329082,4 

т.вх.кан Некрасова,14 108 108 63,5 63,5 01.12.2005 2025 бесканальная 443547,5 879030,5 1322578 

Т.СМ.ИЗ вх.зд.Сад.3 219 219 13,6 13,6 01.01.2006 2026 канальная 127812,8 291447,7 419260,5 

вх.зд.Сад.3 вых.1.Сад.3 45 45 106,5 106,5 01.01.2006 2026 в подвале 534257,3 1095566 1629823 

вых.1.Сад.3 Победы,28 45 45 26,5 26,5 01.01.2006 2026 бесканальная 132937,3 272605,5 405542,8 

вх.зд.Сад.3 вых.зд.Сад.3 159 159 175,5 175,5 01.01.2006 2026 в подвале 1493330 2663476 4156805 

вых.зд.Сад.3 Садовый пр.,1 108 108 35,2 35,2 01.01.2006 2026 канальная 245872 633455,7 879327,7 

ЦТП 2 т.вр. 219 219 53,4 53,4 01.05.2006 2026 бесканальная 501853,2 969797,4 1471651 

т.вр. т.вр.ТК 7-19 219 219 63,1 63,1 01.05.2006 2026 бесканальная 593013,8 1145959 1738973 

т.вр. Садовый пр.,6 89 89 20,6 20,6 01.05.2006 2026 бесканальная 125577,6 264236,2 389813,8 

вх.зд.Сад.3 Садовый пр.,3 159 159 5 5 01.07.2006 2026 бесканальная 42545 75882,5 118427,5 

т.вр.ТК 7-19 ТК 7-18 159 159 2 2 01.08.2006 2026 бесканальная 17018 30353 47371 

ЦТП 2 Некрасова,8 89 89 57 57 01.11.2008 2028 воздушная 347472 731139 1078611 

т.вр.ТК 7-19 ТК-7-19 219 219 55,1 55,1 01.01.2009 2029 бесканальная 517829,8 1000671 1518501 

ТК-7-19 Т.СМ.ИЗ 219 219 50,5 50,5 01.01.2009 2029 бесканальная 474599 917130,5 1391730 

ЦТП № 3 к.7 

ЦТП 3 ТК 7-12 159 159 48,2 48,2 01.08.2001 2021 бесканальная 410133,8 731507,3 1141641 

т.вр.Победы.22 Победы,22 45,5 45,5 2 2 01.01.2002 2022 канальная 10033 24206,2 34239,2 

т.вр.Победы.22 ТК 7-16 133 133 17 17 01.01.2002 2022 бесканальная 128460,5 241808 370268,5 

ТК 7-12 т.вр.Победы.22 133 133 48,9 48,9 01.07.2002 2022 бесканальная 369512,9 695553,6 1065066 

ТК 7-16 Победы,22,2 108 108 27,4 27,4 01.08.2002 2022 бесканальная 191389 379298,2 570687,2 

ТК 7-12 Победы,22 108 108 101,8 101,8 01.06.2003 2023 бесканальная 711073 1409217 2120290 

ЦТП № 3 к.7 ЦТП 3 159 159 1 1 01.10.2003 2023 бесканальная 8509 15176,5 23685,5 
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вх.зд.некр.4 вых.зд.Некр.4 108 108 20 20 01.10.2003 2023 в подвале 139700 276860 416560 

ТК 7-16 Победы,22,3 108 108 90,5 90,5 01.11.2004 2024 бесканальная 632142,5 1252792 1884934 

ТК 7-9 Некрасова,12 89 89 73,4 73,4 01.05.2006 2026 канальная 447446,4 1276154 1723601 

ТК 7-9 Некрасова,10 89 89 22,7 22,7 01.05.2006 2026 канальная 138379,2 394669 533048,2 

ТК 7-10 ТК 7-9 133 133 79,7 79,7 01.05.2006 2026 канальная 602253,1 1473749 2076002 

ЦТП 3 т.см.диам. 89 89 46,2 46,2 01.11.2006 2026 воздушная 281635,2 592607,4 874242,6 

т.см.диам. Победы,32 108 108 16,4 16,4 01.11.2006 2026 воздушная 114554 227025,2 341579,2 

ЦТП № 4 к.7 

ТК 7-13 ТК 7-14 159 159 20 20 01.08.2004 2024 канальная 170180 394462 564642 

ТК 7-13 Некрасова,22 89 89 27,3 27,3 01.08.2004 2024 канальная 166420,8 474646 641066,8 

ЦТП 4 ТК 7-13 159 159 74,6 74,6 01.08.2004 2024 канальная 634771,4 1471343 2106115 

ЦТП № 4 к.7 ЦТП 4 159 159 0,5 0,5 01.07.2006 2026 бесканальная 4254,5 7588,25 11842,75 

ЦТП 4 ТК 7-17 159 159 118,9 118,9 01.07.2006 2026 бесканальная 1011720 1804486 2816206 

ТК 7-17 Некрасова,18 133 133 80,8 80,8 01.09.2006 2026 канальная 610565,2 1494089 2104654 

ТК 7-17 т.вх.Некр.24 133 133 26,7 26,7 01.09.2006 2026 бесканальная 201758,6 379780,8 581539,4 

т.вых.Некр.24 т.вх.Некр.26 89 89 29 29 01.09.2006 2026 канальная 176784 504202,7 680986,7 

ТК 7-15 Некрасова,16 108 108 42 42 01.10.2007 2027 бесканальная 293370 581406 874776 

ИТОГО: 55321230,48 

По котельной № 7 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока 

эксплуатации, составит 55,321млн. руб. 
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Котельная  БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» 

Таблица 7.18 
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БМК 140 (ул.В.Н.Челомея) 

ЦТП № 7 к.БМК ТК 3-11 219 219 60,5 60,5 01.01.1997 2017 бесканальная 568579 1098741 1667319,5 

вх.зд.Юбил.56 вых.зд.Юбил.56 159 159 8,4 8,4 01.01.1999 2019 в подвале 71475,6 127482,6 198958,2 

ТК 3-9 Юбилейный пр.,48 108 108 5 5 01.01.2002 2022 бесканальная 34925 69215 104140 

ТК 3-10 Юбилейный пр.,52 133 133 63 63 01.01.2002 2022 бесканальная 476059,5 896112 1372171,5 

ТК 3-2 ЦТП № 1 к.БМК 219 219 152,2 152,2 01.01.2003 2023 бесканальная 1430376 2764104 4194479,8 

ТК 3-2 т.вх.канал 273 273 82,9 82,9 01.01.2004 2024 бесканальная 805415 2234105 3039520,21 

т.вх.канал т.вых.канал. 273 273 13 13 01.01.2004 2024 канальная 126301,5 455345,8 581647,3 

т.вых.канал. ЦТП 4 273 273 6,5 6,5 01.01.2004 2024 воздушная 63150,75 175171,1 238321,85 

ЦТП 4 ЦТП № 3 к.БМК 273 273 3,2 3,2 01.01.2004 2024 воздушная 31089,6 86238,08 117327,68 

т.вр.ВНС ,ВНС 45 45 6 6 01.01.2005 2025 бесканальная 30099 61722 91821 

ТК3-4 В.Н. Челомея,8 89 89 1,2 1,2 01.01.2006 2026 бесканальная 7315,2 15392,4 22707,6 

т.вх.канал 
Носовихинское 

ш.,22 
133 133 19,6 19,6 01.01.2006 2026 бесканальная 148107,4 278790,4 426897,8 

вх.зд.Юбил.56 Юбилейный пр.,56 159 159 3 3 01.01.2006 2026 в подвале 25527 45529,5 71056,5 

т.см.д ТК3-4 89 89 555,8 555,8 01.01.2006 2026 бесканальная 3388157 7129247 10517403,4 

ТК3-4 т.вр.Октябр.36 76 76 68,4 68,4 01.01.2006 2026 бесканальная 369189 803529 1172718 

т.вр.Октябр.36 Октября,36 57 57 27,3 27,3 01.01.2006 2026 бесканальная 136950,5 280835,1 417785,55 

т.вр.Октябр.36 ТК-3-5 Н/Б 57 57 26,2 26,2 01.01.2006 2026 бесканальная 131432,3 269519,4 400951,7 

вых.зд.Юбил.56 ТК3-3 159 159 17 17 01.01.2006 2026 бесканальная 144653 258000,5 402653,5 

ТК 3-11 т.см.д 159 159 37,6 37,6 01.01.2006 2026 бесканальная 319938,4 570636,4 890574,8 

т.вр.Носов.22 т.вх.канал 133 133 5,6 5,6 01.01.2006 2026 воздушная 42316,4 79654,4 121970,8 

ТК 3-1 ТК 3-11 426 426 119,3 119,3 01.01.2007 2027 бесканальная 1484808 7037686 8522493,75 
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Котельная БМК-

140 ЗАО 

"Мособэнергога

з" 

ТК13 720 720 482,5 482,5 01.01.2009 2029 бесканальная 7537133 34254123 41791255 

т.вр.ЦТП 7 ЦТП № 7 к.БМК 219 219 7,5 7,5 01.01.2009 2029 бесканальная 70485 136207,5 206692,5 

тк 3-2 т.вр.ЦТП 7 426 426 67,4 67,4 01.01.2009 2029 бесканальная 838860,4 3976027 4814887,5 

т.вр.ЦТП 7 т.вр.ВНС 377 377 92,6 92,6 01.01.2009 2029 бесканальная 1058418 4786401 5844819,4 

ТК13 ТК 3-1 530 530 96,3 96,3 01.01.2009 2029 бесканальная 1504302 6836626 8340928,2 

т.вр.ВНС т.вых.поверхн. 377 377 16 16 01.01.2009 2029 бесканальная 182880 827024 1009904 

т.вых.поверхн. т.вр.Носов.22 377 377 6,4 6,4 01.01.2009 2029 воздушная 73152 330809,6 403961,6 

ЦТП № 1 к.БМК 

ТК 3-12 ТК 3-13 159 159 30,1 30,1 01.09.2002 2022 бесканальная 256120,9 456812,7 712933,55 

ТК 3-13 
Носовихинское 

ш.,23 
133 133 66 66 01.09.2002 2022 бесканальная 498729 938784 1437513 

ТК 3-13 
Носовихинское 

ш.,20 
89 89 9,3 9,3 01.09.2002 2022 бесканальная 56692,8 119291,1 175983,9 

ЦТП 1 
Носовихинское 

ш.,21 
159 159 31 31 01.08.2003 2023 бесканальная 263779 470471,5 734250,5 

ЦТП № 1 к.БМК ЦТП 1 159 159 0,5 0,5 01.09.2004 2024 бесканальная 4254,5 7588,25 11842,75 

ЦТП 1 
Носовихинское 

ш.,18 
89 89 21,4 21,4 01.09.2004 2024 бесканальная 130454,4 274497,8 404952,2 

ТК 3-12 
Носовихинское 

ш.,19 
76 76 19,2 19,2 01.09.2004 2024 бесканальная 103632 225552 329184 

ЦТП 1 ТК 3-12 159 159 42,4 42,4 01.10.2004 2024 бесканальная 360781,6 643483,6 1004265,2 

вых.зд.Носов.17 
Носовихинское 

ш.,17в 
57 57 20 20 01.08.2007 2027 бесканальная 100330 205740 306070 

ЦТП № 3 к.БМК 

вых1.2.Котов.5 Котовского,3 133 133 44 44 01.08.1998 2018 канальная 332486 813612,8 1146098,8 

ЦТП 3 Котовского,7 133 133 159,1 159,1 01.08.1999 2019 канальная 1202239 2941950 4144189,07 

ЦТП 3 т.вх.канал 108 108 27,7 27,7 01.04.2003 2023 воздушная 193484,5 383451,1 576935,6 

т.вх.канал Юбилейный пр.,38 122 122 20 20 01.04.2003 2023 канальная 151130 369824 520954 

ТК 3-14 вх.Котов.5 133 133 25,2 25,2 01.09.2003 2023 канальная 190423,8 465978,2 656402,04 

вх.Юбил.34 Юбилейный пр.,34 108 108 0,5 0,5 01.09.2003 2023 в подвале 3492,5 6921,5 10414 

ЦТП № 3 к.БМК ЦТП 3 219 219 0,5 0,5 01.08.2008 2028 бесканальная 4699 9080,5 13779,5 

ЦТП 3 вх.Котов.9 219 219 68,5 68,5 01.08.2008 2028 бесканальная 643763 1244029 1887791,5 

вх.Котов.9 Котовского,9 159 159 3 3 01.08.2009 2029 в подвале 25527 45529,5 71056,5 
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вых1.2.Котов.5 
Юбилейный 

пр.,32/1 
108 108 57,3 57,3 01.09.2009 2029 бесканальная 400240,5 793203,9 1193444,4 

ЦТП № 4 к.БМК 

т.вых.канал 
Носовихинское 

ш.,16 
159 159 60 60 01.01.2003 2023 воздушная 510540 910590 1421130 

ЦТП 4 т.вх.канал 159 159 2 2 01.01.2003 2023 воздушная 17018 30353 47371 

т.вх.канал т.вых.канал 159 159 7 7 01.01.2003 2023 канальная 59563 138061,7 197624,7 

ТК 3-16 
Носовихинское 

ш.,14-А 
45 45 15,5 15,5 01.01.2008 2028 канальная 77755,75 187598,1 265353,8 

ЦТП № 5 к.БМК-140 

ТК 3-8 Юбилейный пр.,58 89 89 125,3 125,3 01.08.1998 2018 канальная 763828,8 2178503 2942332,19 

ТК 3-8 В.Н. Челомея,10 57 57 12,3 12,3 01.08.2008 2028 канальная 61702,95 148868,1 210571,08 

ИТОГО: 117407811,9 

По БМК – 140 общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, 

составит 117,407 млн. руб. 

Котельная АО «ВПК НПО машиностроение» (потребители переведены на теплоснабжение от котельной № 2 и котельной № 4) 

Таблица 7.19 
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Котельная НПО Машиностроение (ул.Гагарина, д.33) 

ЦТП 4 Победы,4 89 89 48,2 48,2 01.01.1999 2019 бесканальная 293827,2 618261,4 912088,6 

ЦТП№ 3к.НПО ЦТП 3 108 108 1 1 01.07.2004 2024 канальная 6985 17995,9 24980,9 

ЦТП 3 Парковая,7 76 76 32 32 01.07.2004 2024 канальная 172720 465328 638048 

ТК 6-23 Гагарина,38,1 133 133 25,1 25,1 01.09.2005 2025 бесканальная 189668,2 357022,4 546690,55 

Котельная НПО 

Машиностроение 
ТК 2-25 426 426 0,5 0,5 01.01.2006 2026 канальная 6223 38344,48 44567,475 

ТК 6-60 пр. Мира,вл.8 76 76 21 21 01.01.2006 2026 канальная 113347,5 305371,5 418719 
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ТК 2-25 ТК 2-26 219 219 40,5 40,5 01.01.2006 2026 канальная 380619 867914,2 1248533,19 

ТК 2-26 ЦТП№ 3к.НПО 219 219 316,1 316,1 01.01.2006 2026 бесканальная 2970708 5740692 8711399,9 

ТК 6-20 ТК 6-21 159 159 112,5 112,5 01.08.2006 2026 бесканальная 957262,5 1707356 2664618,75 

ТК 6-20 Парковая,6 159 159 167 167 01.08.2006 2026 бесканальная 1421003 2534476 3955478,5 

ТК 6-21 Парковая,8,3 108 108 36,9 36,9 01.08.2006 2026 бесканальная 257746,5 510806,7 768553,2 

ТК 6-21 Парковая,8,2 133 133 34,5 34,5 01.08.2006 2026 бесканальная 260699,3 490728 751427,25 

ТК 6-20 Парковая,8 133 133 18,4 18,4 01.08.2006 2026 бесканальная 139039,6 261721,6 400761,2 

ТК 6-19 т.вр. 219 219 45,6 45,6 01.09.2006 2026 бесканальная 428548,8 828141,6 1256690,4 

т.вр. ТК 6-20 219 219 87,97 87,97 01.09.2006 2026 бесканальная 826742,1 1597623 2424365,23 

т.вр. Парковая,8,1 133 133 6,8 6,8 01.09.2006 2026 бесканальная 51384,2 96723,2 148107,4 

ТК 6-23 ТК 6-24 325 325 47,2 47,2 01.12.2006 2026 бесканальная 509524 2095043 2604566,8 

ТК 6-24 т.А 325 325 122,5 122,5 01.12.2006 2026 бесканальная 1322388 5437346 6759733,75 

ТК 6-18 ТК 6-19 426 426 68,2 68,2 01.12.2006 2026 бесканальная 848817,2 4023220 4872037,5 

ЦТП 1 ТК 6-18 426 426 56,8 56,8 01.06.2007 2027 бесканальная 706932,8 3350717 4057650 

ТК 6-19 ТК 6-22 325 325 71,6 71,6 01.07.2007 2027 бесканальная 772922 3178073 3950995,4 

ТК 6-22 ТК 6-23 325 325 17,2 17,2 01.07.2007 2027 бесканальная 185674 763447,8 949121,8 

ЦТП 1 ЦТП№ 1 к.НПО 426 426 5,6 5,6 01.01.2008 2028 канальная 69697,6 429458,1 499155,72 

ТК 2-25 ЦТП 1 426 426 76 76 01.01.2008 2028 канальная 945896 5828360 6774256,2 

т.А ТК 6-26 325 325 217,8 217,8 01.07.2008 2028 бесканальная 2351151 9667380 12018530,7 

ТК 6-26 ЦТП № 2 к.НПО 325 325 11 11 01.07.2008 2028 бесканальная 118745 488251,5 606996,5 

ЦТП 4 ЦТП № 4 к.НПО 219 219 2 2 01.07.2008 2028 бесканальная 18796 36322 55118 

Гагарина,40 Гагарина,42/10 159 159 3 3 01.01.2009 2029 в подвале 25527 45529,5 71056,5 

ТК 6-18 Гагарина,40 159 159 29,7 29,7 01.10.2009 2029 бесканальная 252717,3 450742,1 703459,35 

ЦТП № 1 к.НПО Маш-е 

вх.зд.Мира.37 вых.зд.Мира.37 108 108 13,6 13,6 01.11.1998 2018 в подвале 94996 188264,8 283260,8 

ТК 6-45 Советская,30 76 76 20 20 01.11.1998 2018 бесканальная 107950 234950 342900 

ТК 6-45 Советская,39А 57 57 25 25 01.11.1998 2018 канальная 125412,5 302577,5 427990 

т.вр.Мира.39 ТК 6-45 89 89 5 5 01.11.1998 2018 бесканальная 30480 64135 94615 

т.вр.Мира.39 пр. Мира,39 76 76 20 20 01.11.1998 2018 бесканальная 107950 234950 342900 

вх.зд.Мира.37 пр. Мира,37 108 108 5,7 5,7 01.11.1998 2018 в подвале 39814,5 78905,1 118719,6 

вх.зд.Мира.12 пр. Мира,12 108 108 6,5 6,5 01.11.1998 2018 в подвале 45402,5 89979,5 135382 

ТК 6-30 ТК 6-33 219 219 55 55 01.07.2000 2020 канальная 516890 1178649 1695538,9 

ТК 6-37 вх.зд.Мира.10 89 89 7,5 7,5 01.06.2001 2021 канальная 45720 130397,3 176117,25 
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ТК 6-39 пр. Мира,8 57 57 26 26 01.06.2001 2021 канальная 130429 314680,6 445109,6 

вых.зд.Мира.10 ТК 6-39 57 57 9 9 01.06.2001 2021 бесканальная 45148,5 92583 137731,5 

вх.зд.Мира.10 вых.зд.Мира.10 89 89 42 42 01.06.2001 2021 в подвале 256032 538734 794766 

вх.зд.Мира.10 пр. Мира,10 57 57 7 7 01.06.2001 2021 в подвале 35115,5 72009 107124,5 

ТК 6-27 Гагарина,34 76 76 35,4 35,4 01.08.2001 2021 канальная 191071,5 514769,1 705840,6 

ТК 6-27 Гагарина,36 76 76 6 6 01.08.2001 2021 канальная 32385 87249 119634 

ТК 6-28 Гагарина,32 76 76 30 30 01.08.2001 2021 канальная 161925 436245 598170 

ТК 6-28 Гагарина,30 76 76 31,4 31,4 01.08.2001 2021 канальная 169481,5 456603,1 626084,6 

ТК 6-30 ТК 6-31 108 108 28 28 01.01.2002 2022 бесканальная 195580 387604 583184 

вых.зд.Мира.37 ТК 6-44 108 108 58,5 58,5 01.05.2002 2022 канальная 408622,5 1052760 1461382,65 

ТК 6-31 Гагарина,24 76 76 35,1 35,1 01.05.2002 2022 канальная 189452,3 510406,7 699858,9 

ТК 6-31 Гагарина,28 76 76 29,6 29,6 01.06.2002 2022 канальная 159766 430428,4 590194,4 

ТК 6-38 Гагарина,18 76 76 23,5 23,5 01.01.2003 2023 канальная 126841,3 341725,3 468566,5 

ТК 6-38 Гагарина,16 76 76 19,2 19,2 01.01.2003 2023 канальная 103632 279196,8 382828,8 

ТК 6-36 Гагарина,22 76 76 39,2 39,2 01.08.2003 2023 канальная 211582 570026,8 781608,8 

ТК 6-36 Гагарина,20 57 57 12,3 12,3 01.09.2003 2023 канальная 61702,95 148868,1 210571,08 

ТК 6-33 ТК 6-34 219 219 73,5 73,5 01.10.2003 2023 канальная 690753 1575104 2265856,53 

ТК 6-34 ТК 6-35 219 219 8 8 01.10.2003 2023 канальная 75184 171439,8 246623,84 

ТК 6-35 ТК 6-40 219 219 112,5 112,5 01.10.2003 2023 канальная 1057275 2410873 3468147,75 

ТК 6-40 ТК 6-41 219 219 48 48 01.10.2003 2023 канальная 451104 1028639 1479743,04 

ТК 6-41 Гагарина,27 76 76 18 18 01.06.2004 2024 канальная 97155 261747 358902 

т.вр.Гагар.25 т.см.диам. 108 108 10 10 01.01.2007 2027 воздушная 69850 138430 208280 

ТК 6-55 Гагарина,23а 57 57 4 4 01.01.2007 2027 канальная 20066 48412,4 68478,4 

ТК 6-42 ТК 6-55 108 108 20 20 01.01.2007 2027 канальная 139700 359918 499618 

ТК 6-41 ТК 6-42 219 219 79,1 79,1 01.09.2008 2028 бесканальная 743381,8 1436535 2179916,9 

ЦТП № 2 к.НПО Маш-е 

ТК-6-46 вх.зд.Мира.11 159 159 11,5 11,5 01.01.2000 2020 канальная 97853,5 226815,7 324669,15 

вых.зд.Мира.9 вых2.зд.Мира.11 108 108 24 24 01.01.2000 2020 в подвале 167640 332232 499872 

вых1.зд.Мира.11 Победы,8/2А 76 76 49,5 49,5 01.01.2000 2020 бесканальная 267176,3 581501,3 848677,5 

вх.зд.Мира.11 вых.зд.Мира.11 159 159 14 14 01.01.2000 2020 в подвале 119126 212471 331597 

вх.зд.Мира.11 пр. Мира,11 108 108 3 3 01.01.2000 2020 в подвале 20955 41529 62484 

вых1.зд.Мира.11 пр. Мира,9 108 108 3 3 01.01.2000 2020 в подвале 20955 41529 62484 

т.вр.ТК 6-46 ТК-6-46 159 159 3,5 3,5 01.01.2000 2020 воздушная 29781,5 53117,75 82899,25 
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вых.зд.Мира.11 вых.зд.Мира.9 122 122 37 37 01.01.2000 2020 бесканальная 279590,5 526288 805878,5 

вых.зд.Мира.9 вых1.зд.Мира.11 108 108 42,6 42,6 01.01.2000 2020 в подвале 297561 589711,8 887272,8 

вых2.зд.Мира.11 ТК 6-47 122 122 31 31 01.01.2000 2020 бесканальная 234251,5 440944 675195,5 

ЦТП 2 т.вр.ТК 6-46 219 219 12,8 12,8 01.01.2002 2022 воздушная 120294,4 232460,8 352755,2 

т.вр.ТК 6-46 т.вр.Мира.13 219 219 54,4 54,4 01.01.2002 2022 воздушная 511251,2 987958,4 1499209,6 

т.вр.Мира.13 т.вр.Мира.15 219 219 5,2 5,2 01.01.2002 2022 воздушная 48869,6 94437,2 143306,8 

т.вр.Мира.13 вх.зд.Мира.13 133 133 20,6 20,6 01.01.2002 2022 воздушная 155663,9 293014,4 448678,3 

вх.зд.Мира.13 вых.зд.Мира.13 133 133 63 63 01.01.2002 2022 в подвале 476059,5 896112 1372171,5 

вх.зд.Мира.13 пр. Мира,13 108 108 3 3 01.01.2002 2022 в подвале 20955 41529 62484 

ТК 6-52 ТК 6-53 76 76 60,7 60,7 01.10.2002 2022 канальная 327628,3 882669,1 1210297,3 

т.вр.Гагар.14 ТК 6-51 159 159 7 7 01.10.2002 2022 бесканальная 59563 106235,5 165798,5 

т.вр.Гагар.14 т.смен.диам. 159 159 3 3 01.10.2002 2022 канальная 25527 59169,3 84696,3 

ТК 6-51 Гагарина,12 76 76 12,5 12,5 01.10.2002 2022 канальная 67468,75 181768,8 249237,5 

ТК 6-51 т.смен.диам. 159 159 16,7 16,7 01.10.2002 2022 бесканальная 142100,3 253447,6 395547,85 

т.смен.диам. Гагарина,8 57 57 26,2 26,2 01.10.2002 2022 бесканальная 131432,3 269519,4 400951,7 

т.вх.канал т.вр.Гагар.14 159 159 13,7 13,7 01.10.2002 2022 канальная 116573,3 270206,5 386779,77 

т.вр.Мира.21 т.см.диам. 219 219 6,5 6,5 01.10.2002 2022 воздушная 61087 118046,5 179133,5 

т.вр.Мира.23 т.вр.Мира.21 219 219 52 52 01.10.2002 2022 воздушная 488696 944372 1433068 

т.вр.Мира.23 т.вх.канал 57 57 4,6 4,6 01.10.2002 2022 воздушная 23075,9 47320,2 70396,1 

т.вр.Мира.21 пр. Мира,21 89 89 12,3 12,3 01.10.2002 2022 канальная 74980,8 213851,5 288832,29 

ТК 6-50 Гагарина,14 76 76 21,1 21,1 01.10.2002 2022 канальная 113887,3 306825,7 420712,9 

ТК 6-52 Гагарина,10 76 76 12,1 12,1 01.10.2002 2022 канальная 65309,75 175952,2 241261,9 

ТК 6-53 Гагарина,6 76 76 13,5 13,5 01.10.2002 2022 канальная 72866,25 196310,3 269176,5 

т.вр.Мира.15 т.вр.Мира.17 219 219 40,2 40,2 01.10.2002 2022 воздушная 377799,6 730072,2 1107871,8 

т.вр.Мира.15 пр. Мира,15 57 57 14,5 14,5 01.10.2002 2022 воздушная 72739,25 149161,5 221900,75 

т.вр.Мира.17 т.вр.Мира.23 219 219 48 48 01.10.2002 2022 воздушная 451104 871728 1322832 

т.вр.Мира.17 пр. Мира,17 89 89 14,1 14,1 01.10.2002 2022 воздушная 85953,6 180860,7 266814,3 

т.вх.канал вх.зд.Мира.23 57 57 14,9 14,9 01.10.2002 2022 бесканальная 74745,85 153276,3 228022,15 

вх.зд.Мира.23 пр. Мира,23 57 57 34 34 01.10.2002 2022 в подвале 170561 349758 520319 

т.см.диам. т.вх.канал 159 159 37,6 37,6 01.10.2002 2022 воздушная 319938,4 570636,4 890574,8 

т.смен.диам. ТК 6-50 108 108 29,3 29,3 01.10.2002 2022 канальная 204660,5 527279,9 731940,37 

ТК 6-51 ТК 6-52 108 108 22,4 22,4 01.10.2002 2022 канальная 156464 403108,2 559572,16 

вых.зд.Мира.13 ТК 6-49 133 133 16,7 16,7 01.01.2003 2023 канальная 126193,6 308803 434996,59 
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ТК 6-49 вх.зд.Мира.5 133 133 16 16 01.01.2003 2023 канальная 120904 295859,2 416763,2 

ТК 6-47 Гагарина,2 57 57 10,3 10,3 01.01.2008 2028 бесканальная 51669,95 105956,1 157626,05 

ЦТП № 2 к.НПО ЦТП 2 219 219 0,5 0,5 01.01.2008 2028 в подвале 4699 9080,5 13779,5 

ТК 6-47 ТК 6-48 57 57 31 31 01.09.2008 2028 бесканальная 155511,5 318897 474408,5 

ЦТП 2 Победы,6 219 219 168,5 168,5 01.09.2008 2028 бесканальная 1583563 3060129 4643691,5 

ТК 6-48 Гагарина,4 57 57 18,8 18,8 01.09.2008 2028 бесканальная 94310,2 193395,6 287705,8 

вых.зд.Мира.3 пр. Мира,2 89 89 44 44 01.01.2009 2029 канальная 268224 764997,2 1033221,2 

ЦТП № 4 к.НПО Маш-е 

ЦТП 4 Победы,2,1 89 89 53,6 53,6 01.01.2005 2025 бесканальная 326745,6 687527,2 1014272,8 

ЦТП № 4 к.НПО ЦТП 4 133 133 3,13 3,13 01.01.2009 2029 бесканальная 23651,85 44521,12 68172,965 

ЦТП 4 Победы,2 89 89 41 41 01.07.2009 2029 бесканальная 249936 525907 775843 

ИТОГО: 121369207,4 

По котельной НПО Машиностроение общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием 

нормативного срока эксплуатации, составит 121,369 млн. руб. 
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Сводная таблица по мероприятиям с разделением по источникам теплоснабжения к окончанию планируемого периода при перспективных  

температурных графиках представлена в таблице 7.20. 

Таблица 7.20 

Наименование источника теплоснабжения 
Затраты на монтаж новых участков, 

млн. руб. 
Затраты на перекладку зауженных 

участков, млн. руб. 
Затраты на перекладку участков в 

период 2016 - 2032 годов, млн. руб. 

Котельная № 1 (график 130/70 0С) 18 799,933 49 859,804 178 154,869 

Котельная № 2 (график 130/70 0С) 161 548,276 44 501,147 136 569,828 

Котельная № 4 99 704,691 100 062,648 53 619,137 

Котельная № 5 42 804,588 132 912,396 161 553,583 

Котельная № 6 (потребители переключены 
на теплоснабжение от котельной № 4) 

- - 5 316,644 

Котельная № 7 - 41 054,754 55 321,230 

БМК – 140 (график 130/70 0С) 42 646, 629 16 792,371 117 407,811 

Котельная АО «ВПК НПО 
машиностроение» (потребители 

переключены на теплоснабжение от 
котельной № 2 и котельной № 4) 

- - 121 369,207 

ИТОГО: 365 504,118 385 183,12 829 312,31 

Обоснование выбора перспективных температурных графиков по котельной № 1, котельной № 2 и БМК-140 представлены в пункте 7.2 

данного документа. 
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7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и 

гидравлического режима работы системы теплоснабжения. 

По котельной № 1 рекомендуется перевод источника теплоснабжения с температурного 

графика 115/70 0С на температурный график 130/70 0С. Техническое перевооружение с заменой 

основного оборудования котельной, описанно в таблице 7.3, рекомендовано к проведению по 

причине выработки нормативного срока службы существующих котлоагрегатов. Планируется 

установка 5 современных водогрейных котлов, способных обеспечить работу источника 

теплоснабжения как по существующему, так и перспективному температурному графику.  

По котельной № 1 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее 

оптимального для данного источника теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического 

режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей.  

 

По котельной № 2 рекомендуется ввод температурного графика – 130/70 0С, как наиболее 

оптимального для данного источника теплоснабжения, в связи с улучшением гидравлического 

режима тепловых сетей и обеспечением более качественного теплоснабжения потребителей.  

  

По котельной БМК-140 АО «Мособлэнергогаз» в 2016 году рекомендуется перевод 

источника теплоснабжения с существующего температурного графика 115/70 0С на 

температурный график 130/70 0С, так как данная система теплоснабжения проектировалась на 

температурный график 130/70 0С, в связи с этим для перевода БМК-140 на повышенный 

температурный график дополнительные капитальные вложения не потребуются. Перевод БМК-

140 на повышенный температурный график позволит улучшить гидравлический режим работы 

тепловых сетей, а именно уменьшить количество участков с повышенными гидравлическими 

потерями, а также обеспечить более качественное теплоснабжение потребителей. При переводе 

БМК-140 на перспективный температурный график 130/70 0С, уменьшение необходимых 

инвестиций в реконструкцию и строительство участков тепловых сетей будет составлять 0,561 

млн. рублей. По БМК-140 рекомендуется перевод на повышенный температурный график - 

130/70 0С. 
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8 Раздел  Решение об определении единой теплоснабжающей организации 

(организаций). 

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – ЕТО) - 

теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного 

самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 

организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или 

теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной 

или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса 

ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с 

численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального 

закона № 190 «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной 

политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации). 

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству 

источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы 

теплоснабжения, после определения источников инвестиций. 

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением), в 

соответствии с которым ЕТО обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 

данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям; 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 
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тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.  

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации 

теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников 

тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а 

также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере 

обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.  

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у 

организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими 

режимами.  

При актуализации схемы теплоснабжения на 2018 год рекомендуется оставить 

действующий статус Единой теплоснабжающей организации за ООО «Р-СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ» (правопреемник ООО «Реутовская теплосеть»). 

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за  

органами исполнительной и законодательной власти г.о. Реутов. 
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9 Раздел  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 

тепловой энергии. 

 

Прирост строительных площадей до окончания планируемого периода (2032 год) составит 

более 2 456 тыс.м2, теплоснабжение потребителей к концу планируемого периода будет 

обеспечиваться за счет следующих источников тепловой энергии: 

Котельная № 1 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,  

Котельная № 2 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,  

Котельная № 4 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,  

Котельная № 5 ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,  

Котельная БМК-140 АО «Мособлэнергогаз»,  

Котельная ФБУ ЦОБХР МВД России.  

 

В 2018 году котельная № 6 будет выведена из эксплуатации, все присоединенные 

потребители будут переключены на теплоснабжение от котельной № 4. 

В 2019 котельная АО «ВПК НПО машиностроение» будет осуществлять теплоснабжение 

только производственной сферы. Нагрузка жилой сферы будет переключена частично на 

котельную № 2 в 2017 г. и котельную № 4 в 2019 г. 

В 2017 году котельная № 7 АО «Мособлэнергогаз» будет законсервирована, все 

присоединенные потребители будут переключены на теплоснабжение от котельной № 2. Часть 

потребителей котельной АО «ВПК НПО машиностроение» будут переключены на 

теплоснабжение от котельной № 2. 

Планируется увеличение нагрузки на котельной № 5 и БМК – 140 за счет подключения 

потребителей в микрорайонах 7, 8, 9, 9А, 10, 10 А, на котельных № 1, № 2 и № 4 за счет 

подключения потребителей в  микрорайонах 1, 2, 3, 3А, 5, 6А. 

 

Распределение существующих и перспективных тепловых нагрузок описано в пункте 4.7 

данного документа. 
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Распределение присоединенных нагрузок  за базовый период представлено на диаграмме 9.1. 

 

Диаграмма 9.1 
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Распределение присоединенных нагрузок  до окончания планируемого периода представлено 

на диаграмме 9.2. 

Диаграмма 9.2 

 

 

 

 

 

10. Раздел Решения по бесхозяйным тепловым сетям. 

К 2016 году в г.о. Реутов Московской области бесхозяйные тепловые сети не выявлены. 


	Схема теплоснабжения городского округа Реутов до 2032 г. утверждена Постановлением Администрации города Реутов от 14.04.2015 № 226-ПА.
	Статус Единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Реутовская теплосеть», которое с 11.07.2014 переименовано в ООО «Р-СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «РСК») на основании решения Учредителя, с внесением изменений в Устав и выписку ЕГРЮЛ. На основании того,...
	В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (п. 22)., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:
	а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
	б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую на период, на который распределяются нагрузки;
	в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
	г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весеннее-летний период функционирования систем теплоснабжения;
	д)   переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;
	е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
	ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
	з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
	и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
	к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
	1.  Раздел Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа
	1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных...
	1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребелния в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.
	1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя...

	2 Раздел Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	2.1 Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии.
	2.2 Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
	2.3 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии.
	2.4  Перспективные балансы  тепловой мощности  и тепловой нагрузки  в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.
	2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.
	2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.
	2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.
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